

СОГЛАСОВАНО

Министр природных ресурсов,
экологии и имущественных
отношений Оренбургской области


А.М. Самбурский
«25» ноября 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
министра промышленности и
энергетики Оренбургской области


Д.Н. Кулаков
«25» ноября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента Оренбургской
области по ценам и регулированию
тарифов


А.В. Шумский
«25» ноября 2021 г.

Условия инвестиционных обязательств акционерного общества «Оренбургкоммунэлектросеть», создаваемого в порядке приватизации государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»

1. В целях улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей, руководствуясь положениями ст. 30.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с учетом Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества, находящегося в собственности Оренбургской области, распоряжения министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от 05.08.2020 № 1852-р «О подготовке к приватизации государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть» (в редакции распоряжения от 14.01.2021 № 17-р), акционерное общество «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть» (далее – АО «Оренбургкоммунэлектросеть»)), создаваемое в порядке приватизации путем преобразования государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть» (далее – ГУП «ОКЭС») в акционерное общество, берет на себя инвестиционные обязательства по строительству, реконструкции и (или)

модернизации объектов электросетевого хозяйства, указанных в пункте 2 настоящих условий инвестиционных обязательств.

2. Инвестиционные обязательства включают в себя:

2.1. Инвестиционные обязательства на общую сумму 1 488 283 602,08 рубля (один миллиард четыреста восемьдесят восемь миллионов двести восемьдесят три тысячи шестьсот два рубля 08 копеек без учета НДС) в отношении объектов электросетевого хозяйства в Оренбургской области на 2022-2024 г.г. согласно Приложению к настоящим условиям инвестиционных обязательств.

Данная величина инвестиционных обязательств является плановой и подлежит корректировке в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Обязательства по обеспечению организации и проведения проектно-исследовательских работ, поставку материалов, а также выполнение строительно-монтажных работ в рамках строительства, реконструкции и (или) модернизации указанных в Приложении к настоящим условиям инвестиционных обязательств объектов электросетевого хозяйства.

2.3. Во исполнение требований п. 5 ст. 30.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» настоящие инвестиционные обязательства содержат предельные сроки их исполнения.

3. Настоящие инвестиционные обязательства в соответствии с п. 8 ст. 30.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» являются неотъемлемой частью решения министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области об условиях приватизации ГУП «ОКЭС».

4. Настоящие инвестиционные обязательства подлежат применению с даты создания АО «Оренбургкоммунэлектросеть».

Приложение: Инвестиционные обязательства на 2022-2024 г.г.

АО «Оренбургкоммунэлектросеть», создаваемого в порядке приватизации ГУП «ОКЭС» в 1 экземпляре на 27 листах.

Генеральный директор ГУП «ОКЭС»

Ю.В. Астафьев



Приложение к Условиям инвестиционных обязательств акционерного общества "Оренбургкоммунэлектросеть", создаваемого в порядке приватизации государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области "Оренбургкоммунэлектросеть"

Инвестиционные обязательства
Акционерного общества "Коммунальные электрические сети Оренбургской области "Оренбургкоммунэлектросеть", создаваемого в порядке приватизации
Государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
на 2022-2024 гг.

г. Оренбург
2021г.

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абдулинские КЭС	Абдулино	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-2", г. Абдулино	2022	2 квартал	Май		0,7	1 150,000
2	Абдулинские КЭС	Абдулино	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-2", г. Абдулино	2022	2 квартал	Июнь			29,500
3	Абдулинские КЭС	Абдулино	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-2", г. Абдулино	2022	3 квартал	Сентябрь		0,43	700,000
4	Абдулинские КЭС	Абдулино	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-2", г. Абдулино	2022	4 квартал	Октябрь			24,550
5	Абдулинские КЭС	Абдулино	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от КТП№45, г. Абдулино	2022	2 квартал	Май		2,2	2 420,000
6	Абдулинские КЭС	Абдулино	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от КТП№45, г. Абдулино	2022	2 квартал	Июнь			44,000
7	Абдулинские КЭС	Абдулино	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-2", г. Абдулино	2022	3 квартал	Сентябрь		3,175	5 220,730
8	Абдулинские КЭС	Абдулино	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-2", г. Абдулино	2022	4 квартал	Октябрь			130,000
9	Абдулинские КЭС	Абдулино	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ3-10кВ ф."ПЛ-2" сп с ВЛИ-0,4кВ от КТП№116, инв. №АБД00000462	2022	3 квартал	Сентябрь		0,2	340,000
10	Абдулинские КЭС	Абдулино	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ3-10кВ ф."ПЛ-2" сп с ВЛИ-0,4кВ от КТП№116, инв. №АБД00000462	2022	4 квартал	Октябрь			5,000
11	Абдулинские КЭС	Абдулино	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от КТП№116 инв. №АБД00000274	2022	3 квартал	Сентябрь		1,28	1 535,800
12	Абдулинские КЭС	Абдулино	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от КТП№116 инв. №АБД00000274	2022	4 квартал	Октябрь			32,000
13	Абдулинские КЭС	Абдулино	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от КТП№26;	2022	2 квартал	Май		3,8	4 200,000
14	Абдулинские КЭС	Абдулино	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от КТП№26;	2022	2 квартал	Июнь			56,000
15	Абдулинские КЭС	Абдулино	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от КТП№37 с чпн на проектируемую КТП№87 инв. №АБД00000303	2022	2 квартал	Июнь		0,9	1 080,000
16	Абдулинские КЭС	Абдулино	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от КТП№37 с чпн на проектируемую КТП№87 инв. №АБД00000303	2022	3 квартал	Июль			22,500
17	Абдулинские КЭС	Абдулино	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от КТП№44; г. Абдулино	2022	3 квартал	Сентябрь		1,32	1 450,000
18	Абдулинские КЭС	Абдулино	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от КТП№44; г. Абдулино	2022	4 квартал	Октябрь			38,000
19	Абдулинские КЭС	Абдулино	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от КТП№82 инв. №АБД00000213, инв. №АБД00000313, инв. №АБД00000294, инв. №АБД00000248, инв. №АБД00000317	2022	2 квартал	Июнь		2,37	2 577,020
20	Абдулинские КЭС	Абдулино	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от КТП№82 инв. №АБД00000213, инв. №АБД00000313, инв. №АБД00000294, инв. №АБД00000248, инв. №АБД00000317	2022	3 квартал	Июль			77,100
21	Абдулинские КЭС	Абдулино	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ филиал ГУП ОКЭС Абдулинские КЭС	2022	1 квартал	Март			3 102,029
22	Абдулинские КЭС	Абдулино	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ филиал ГУП ОКЭС Абдулинские КЭС	2022	2 квартал	Июнь			3 102,029
23	Абдулинские КЭС	Абдулино	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ филиал ГУП ОКЭС Абдулинские КЭС	2022	3 квартал	Сентябрь			3 102,029
24	Абдулинские КЭС	Абдулино	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ филиал ГУП ОКЭС Абдулинские КЭС	2022	4 квартал	Декабрь			3 102,029
25	Абдулинские КЭС	Пономаревский РУЭС	Реконструкция (строительство КТПНМ 100-10/0,4 кВ с ТМГ-100 кВА взамен ликвидируемой) КТП-100-10/0,4 кВ №ПН1-4, инв.№АБД00000013, ул. Степная	2022	3 квартал	Август	100		390,000
26	Абдулинские КЭС	Пономаревский РУЭС	Реконструкция (строительство КТПНМ 100-10/0,4 кВ с ТМГ-100 кВА взамен ликвидируемой) КТП-100-10/0,4 кВ №ПН1-4, инв.№АБД00000013, ул. Степная	2022	3 квартал	Сентябрь			10,000
27	Абдулинские КЭС	Пономаревский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП№ПН1-4 инв.№АБД000000051, р.ц. Пономаревка	2022	3 квартал	Август		2,078	2 767,700
28	Абдулинские КЭС	Пономаревский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП№ПН1-4 инв.№АБД000000051, р.ц. Пономаревка	2022	3 квартал	Сентябрь			43,300
29	Абдулинские КЭС	Пономаревский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП№ПН2-7 инв. №АБД000000061	2022	3 квартал	Сентябрь		1,072	1 286,400
30	Абдулинские КЭС	Пономаревский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП№ПН2-7 инв. №АБД000000061	2022	4 квартал	Октябрь			26,800
31	Бугурусланские КЭС	Асекеевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ КТП № 43, инв. №БГР01000189 с.Асекеево	2022	3 квартал	Август		2,754	3 140,000
32	Бугурусланские КЭС	Асекеевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ КТП № 43, инв. №БГР01000189 с.Асекеево	2022	3 квартал	Сентябрь			60,000
33	Бугурусланские КЭС	Асекеевский РУЭС	Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Школа с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ КТП № 43, КТП № 44, инв. №БГР00000129 с. Асекеево	2022	3 квартал	Июль		1,613	1 110,000
34	Бугурусланские КЭС	Асекеевский РУЭС	Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Школа с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ КТП № 43, КТП № 44, инв. №БГР00000129 с. Асекеево	2022	3 квартал	Август			40,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №176 ул. Хлебная , инв. №БГР09000511 г. Бугуруслан	2022	3 квартал	Август		1,1	1 373,000
36	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №176 ул. Хлебная , инв. №БГР09000511 г. Бугуруслан	2022	3 квартал	Сентябрь			27,000
37	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП №194 пр 3,5км (Ф-р "Разина вверх") , инв. №БГР00000013 г. Бугуруслан	2022	3 квартал	Август		1,5	1 970,000
38	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП №194 пр 3,5км (Ф-р "Разина вверх") , инв. №БГР00000013 г. Бугуруслан	2022	3 квартал	Сентябрь			30,000
39	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ - 0,4 кВ от КТП № 125, инв. № БГР00000016, Пилюгинское шоссе, ул. Шевченко, г. Бугуруслан	2022	2 квартал	Июнь		2	2 550,000
40	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ - 0,4 кВ от КТП № 125, инв. № БГР00000016, Пилюгинское шоссе, ул. Шевченко, г. Бугуруслан	2022	3 квартал	Июль			50,000
41	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ -0,4 кВ от КТП № 125, инв. №БГР09000493, ул.Шевченко, 2-й Оренбургский переулок, г. Бугуруслан	2022	2 квартал	Май		1	1 475,000
42	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ -0,4 кВ от КТП № 125, инв. №БГР09000493, ул.Шевченко, 2-й Оренбургский переулок, г. Бугуруслан	2022	2 квартал	Июнь			25,000
43	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ -0,4 кВ от КТП №115, инв. №БГР09000460, ул. Мирный, ул. Южный, г.Бугуруслан	2022	2 квартал	Май		1,1	1 575,000
44	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ -0,4 кВ от КТП №115, инв. №БГР09000460, ул. Мирный, ул. Южный, г.Бугуруслан	2022	2 квартал	Июнь			25,000
45	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 176, 160 кВа, "Агропромтранс", инв.№БГР00000355 г. Бугуруслан	2022	2 квартал	Июнь	160		890,000
46	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 176, 160 кВа, "Агропромтранс", инв.№БГР00000355 г. Бугуруслан	2022	3 квартал	Июль			10,000
47	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 194, 250 кВа, ул. Разина, инв.№БГР00000250, г. Бугуруслан	2022	3 квартал	Июль	250		890,000
48	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 194, 250 кВа, ул. Разина, инв.№БГР00000250, г. Бугуруслан	2022	3 квартал	Август			10,000
49	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №194 фидер "Разина-вниз" , инв. №БГР09000518 г. Бугуруслан	2022	3 квартал	Сентябрь		1,8	2 360,000
50	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №194 фидер "Разина-вниз" , инв. №БГР09000518 г. Бугуруслан	2022	4 квартал	Октябрь			40,000
51	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Строительство ВЛ3-6 кВ ф-р "НВ-8" совместно с ВЛИ от инв. № БГР09000592 г. Бугуруслан	2022	3 квартал	Июль		0,3	493,000
52	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Строительство ВЛ3-6 кВ ф-р "НВ-8" совместно с ВЛИ от инв. № БГР09000592 г. Бугуруслан	2022	3 квартал	Август			7,000
53	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ филиал ГУП ОКЭС Бугурусланские КЭС	2022	1 квартал	Март			4 195,420
54	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ филиал ГУП ОКЭС Бугурусланские КЭС	2022	2 квартал	Июнь			4 195,420
55	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ филиал ГУП ОКЭС Бугурусланские КЭС	2022	3 квартал	Сентябрь			4 195,420
56	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ филиал ГУП ОКЭС Бугурусланские КЭС	2022	4 квартал	Декабрь			4 195,420
57	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ филиал ГУП ОКЭС Бугурусланские КЭС	2022	1 квартал	Март			105,665
58	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ филиал ГУП ОКЭС Бугурусланские КЭС	2022	2 квартал	Июнь			105,665
59	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ филиал ГУП ОКЭС Бугурусланские КЭС	2022	3 квартал	Сентябрь			105,665
60	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ филиал ГУП ОКЭС Бугурусланские КЭС	2022	4 квартал	Декабрь			105,665
61	Бугурусланские КЭС	Северный РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ СВ-1 КТП №2, ф-р №1, инв №БГР00000582 с. Северное	2022	2 квартал	Июнь		0,48	488,000
62	Бугурусланские КЭС	Северный РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ СВ-1 КТП №2, ф-р №1, инв №БГР00000582 с. Северное	2022	3 квартал	Июль			12,000
63	Бугурусланские КЭС	Северный РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ, КТП №СВ1-4, фид.№1, "Пилорама КБО" инв №БГР09000956 , инв. №БГР00000577 с. Северное	2022	3 квартал	Сентябрь		1,3	970,000
64	Бугурусланские КЭС	Северный РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ, КТП №СВ1-4, фид.№1, "Пилорама КБО" инв №БГР09000956 , инв. №БГР00000577 с. Северное	2022	4 квартал	Октябрь			30,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Бугурусланские КЭС	Северный РУЭС	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фидер "СВ-1" с/п С ВЛИ-0,4 от КТП №1-6, КТП №СВ1-4, КТП №СВ1-23, инв №БГР09001471, с. Северное	2022	2 квартал	Июнь		0,068	68,000
66	Бугурусланские КЭС	Северный РУЭС	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фидер "СВ-1" с/п С ВЛИ-0,4 от КТП №1-6, КТП №СВ1-4, КТП №СВ1-23, инв №БГР09001471, с. Северное	2022	3 квартал	Июль			2,000
67	Бугурусланские КЭС	Северный РУЭС	Реконструкция КТП № СВ1-14 -160 -10/0,4 кВ, с. Северное, ул. Московская, инв. №БГР00000652 с. Северное	2022	3 квартал	Июль	160		290,000
68	Бугурусланские КЭС	Северный РУЭС	Реконструкция КТП № СВ1-14 -160 -10/0,4 кВ, с. Северное, ул. Московская, инв. №БГР00000652 с. Северное	2022	3 квартал	Август			10,000
69	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ Н.О. от КТП № 204, инв № БЗЛ00009038, ул. Юго-Западная, г. Бузулук	2022	2 квартал	Май			450,000
70	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ Н.О. от КТП № 204, инв № БЗЛ00009038, ул. Юго-Западная, г. Бузулук	2022	2 квартал	Июнь		0,638	200,000
71	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от КТП № 40, инв № БЗЛ00003695, ул. Пионерская, Крестьянская, Казанская, Рабочая, г. Бузулук	2022	3 квартал	Август		2,01	2 110,000
72	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от КТП № 40, инв № БЗЛ00003695, ул. Пионерская, Крестьянская, Казанская, Рабочая, г. Бузулук	2022	3 квартал	Сентябрь			90,000
73	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) двухцепной ВЛ-6кВ ф. "Водовод-1", Водовод-2", инв № БЗЛ00003446, ул. Новотроицкая до р. Бузулук, г. Бузулук	2022	4 квартал	Октябрь		1,5	2 935,000
74	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) двухцепной ВЛ-6кВ ф. "Водовод-1", Водовод-2", инв № БЗЛ00003446, ул. Новотроицкая до р. Бузулук, г. Бузулук	2022	4 квартал	Ноябрь			65,000
75	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция ПС "ПОГАТ", инв № БЗЛ00004869, ул. Кирилова, 48, г. Бузулук	2022	4 квартал	Декабрь			35 000,000
76	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция РП № 11 630+400-6/0,4кВ, инв № БЗЛ00004168, ул. Чапаева, 8, г. Бузулук	2022	4 квартал	Октябрь	1 030		7 950,000
77	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция РП № 11 630+400-6/0,4кВ, инв № БЗЛ00004168, ул. Чапаева, 8, г. Бузулук	2022	4 квартал	Ноябрь			50,000
78	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-0,4кВ от КТП № 176 до ВРУ ж/дома № 9 по ул. Маршала Егорова, инв № БЗЛ00003388, г. Бузулук	2022	3 квартал	Август		0,275	495,000
79	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-0,4кВ от КТП № 176 до ВРУ ж/дома № 9 по ул. Маршала Егорова, инв № БЗЛ00003388, г. Бузулук	2022	3 квартал	Сентябрь			5,000
80	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-0,4кВ от КТП № 181 до ВРУ ж/дома № 3-6 по ул. Пушкина, инв № БЗЛ00003570, г. Бузулук	2022	2 квартал	Май		0,07	125,000
81	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-0,4кВ от КТП № 181 до ВРУ ж/дома № 3-6 по ул. Пушкина, инв № БЗЛ00003570, г. Бузулук	2022	2 квартал	Июнь			5,000
82	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-0,4кВ от КТП № 181 до ВРУ ж/дома № 46 по ул. Рожкова, инв № БЗЛ00003645, г. Бузулук	2022	2 квартал	Май		0,09	145,000
83	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-0,4кВ от КТП № 181 до ВРУ ж/дома № 46 по ул. Рожкова, инв № БЗЛ00003645, г. Бузулук	2022	2 квартал	Июнь			5,000
84	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-0,4кВ от РП № 11 до ВРУ ж/дома № 53 по ул. Рожкова, инв № БЗЛ00003417, г. Бузулук	2022	3 квартал	Июль		0,28	395,000
85	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-0,4кВ от РП № 11 до ВРУ ж/дома № 53 по ул. Рожкова, инв № БЗЛ00003417, г. Бузулук	2022	3 квартал	Август			5,000
86	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-0,4кВ от ТП № 11 до ВРУ ж/дома № 1 по ул. Чапаева, инв № БЗЛ00003573, г. Бузулук	2022	3 квартал	Август		0,053	95,000
87	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-0,4кВ от ТП № 11 до ВРУ ж/дома № 1 по ул. Чапаева, инв № БЗЛ00003573, г. Бузулук	2022	3 квартал	Сентябрь			5,000
88	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-0,4кВ от ТП № 11 до ВРУ ж/дома № 1-а по ул. Чапаева, инв № БЗЛ00003361, г. Бузулук	2022	3 квартал	Август		0,035	65,000
89	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-0,4кВ от ТП № 11 до ВРУ ж/дома № 1-а по ул. Чапаева, инв № БЗЛ00003361, г. Бузулук	2022	3 квартал	Сентябрь			5,000
90	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-0,4кВ от ТП № 11 до ВРУ ж/дома № 38 по ул. Маршала Егорова, инв № БЗЛ00003432, г. Бузулук	2022	3 квартал	Август		0,02	35,000
91	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-0,4кВ от ТП № 11 до ВРУ ж/дома № 38 по ул. Маршала Егорова, инв № БЗЛ00003432, г. Бузулук	2022	3 квартал	Сентябрь			5,000
92	Бузулукские КЭС	Грачевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП № 120, инв № БЗЛ00006185, ул. Уральская, с. Грачевка, Грачевский район	2022	3 квартал	Август		0,76	885,000
93	Бузулукские КЭС	Грачевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП № 120, инв № БЗЛ00006185, ул. Уральская, с. Грачевка, Грачевский район	2022	3 квартал	Сентябрь			35,000
94	Бузулукские КЭС	Грачевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 5 250-10/0,4кВ, инв № БЗЛ00007284, ул. Кооперативная, 1, с. Грачевка, Грачевский район	2022	2 квартал	Май	250		835,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	Бузулукские КЭС	Грачевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 5 250-10/0,4кВ, инв № БЗЛ00007284, ул. Кооперативная, 1, с. Грачевка, Грачевский район	2022	2 квартал	Июнь			15,000
96	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ филиал ГУП ОКЭС Бузулукские КЭС	2022	1 квартал	Март			5 855,112
97	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ филиал ГУП ОКЭС Бузулукские КЭС	2022	2 квартал	Июнь			5 855,112
98	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ филиал ГУП ОКЭС Бузулукские КЭС	2022	3 квартал	Сентябрь			5 855,112
99	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ филиал ГУП ОКЭС Бузулукские КЭС	2022	4 квартал	Декабрь			5 855,112
100	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ филиал ГУП ОКЭС Бузулукские КЭС	2022	1 квартал	Январь			105,665
101	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ филиал ГУП ОКЭС Бузулукские КЭС	2022	2 квартал	Июнь			105,665
102	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ филиал ГУП ОКЭС Бузулукские КЭС	2022	3 квартал	Сентябрь			105,665
103	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ филиал ГУП ОКЭС Бузулукские КЭС	2022	4 квартал	Декабрь			105,665
104	Бузулукские КЭС	Колтубановский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 401 100-10/0,4кВ, инв № БЗЛ00004857, ул. Советская, п. Колтубановский, Бузулукский район	2022	3 квартал	Июль	100		787,000
105	Бузулукские КЭС	Колтубановский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 401 100-10/0,4кВ, инв № БЗЛ00004857, ул. Советская, п. Колтубановский, Бузулукский район	2022	3 квартал	Август			13,000
106	Бузулукские КЭС	Колтубановский РУЭС	Строительство ВЛЗ-10кВ ф. № 3 на КТП № 401 совместным подвесом с ВЛИ-0,4кВ от КТП № 302, пер. Клубный, п. Колтубановский, Бузулукский район	2022	3 квартал	Июль		0,22	300,000
107	Бузулукские КЭС	Колтубановский РУЭС	Строительство ВЛЗ-10кВ ф. № 3 на КТП № 401 совместным подвесом с ВЛИ-0,4кВ от КТП № 302, пер. Клубный, п. Колтубановский, Бузулукский район	2022	3 квартал	Август			10,000
108	Бузулукские КЭС	Колтубановский РУЭС	Строительство КЛ-10кВ ф. № 3 до КТП № 401 ул. Советская, п. Колтубановский, Бузулукский район	2022	3 квартал	Июль		0,16	315,000
109	Бузулукские КЭС	Колтубановский РУЭС	Строительство КЛ-10кВ ф. № 3 до КТП № 401 ул. Советская, п. Колтубановский, Бузулукский район	2022	3 квартал	Август			5,000
110	Бузулукские КЭС	Курманаевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф. № 10 от КТП № 126 до КТП № 102, от КТП № 102 до опоры № 111, инв № БЗЛ00006420	2022	3 квартал	Август		0,815	1 165,000
111	Бузулукские КЭС	Курманаевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф. № 10 от КТП № 126 до КТП № 102, от КТП № 102 до опоры № 111, инв № БЗЛ00006420	2022	3 квартал	Сентябрь			35,000
112	Бузулукские КЭС	Курманаевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 61 25-10/0,4кВ, инв № БЗЛ00007399, водозабор, с. Курманаевка, Курманаевский район	2022	2 квартал	Май	25		587,000
113	Бузулукские КЭС	Курманаевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 61 25-10/0,4кВ, инв № БЗЛ00007399, водозабор, с. Курманаевка, Курманаевский район	2022	2 квартал	Июнь			13,000
114	Бузулукские КЭС	Курманаевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 62 25-10/0,4кВ, инв № БЗЛ00007400 водозабор, с. Курманаевка, Курманаевский район	2022	3 квартал	Июль	25		587,000
115	Бузулукские КЭС	Курманаевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 62 25-10/0,4кВ, инв № БЗЛ00007400 водозабор, с. Курманаевка, Курманаевский район	2022	3 квартал	Август			13,000
116	Бузулукские КЭС	Курманаевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 63 25-10/0,4кВ, инв № БЗЛ00007401, водозабор, с. Курманаевка, Курманаевский район	2022	3 квартал	Август	25		587,000
117	Бузулукские КЭС	Курманаевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 63 25-10/0,4кВ, инв № БЗЛ00007401, водозабор, с. Курманаевка, Курманаевский район	2022	3 квартал	Сентябрь			13,000
118	Бузулукские КЭС	Курманаевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 64 100-10/0,4кВ, инв № БЗЛ00007402, водозабор, с. Курманаевка, Курманаевский район	2022	3 квартал	Август	100		687,000
119	Бузулукские КЭС	Курманаевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 64 100-10/0,4кВ, инв № БЗЛ00007402, водозабор, с. Курманаевка, Курманаевский район	2022	3 квартал	Сентябрь			13,000
120	Бузулукские КЭС	Первомайский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП № 310, инв № БЗЛ00006317	2022	3 квартал	Август		2,4	2 575,000
121	Бузулукские КЭС	Первомайский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП № 310, инв № БЗЛ00006317	2022	3 квартал	Сентябрь			105,000
122	Бузулукские КЭС	Первомайский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 222 160-10/0,4кВ, инв № БЗЛ00007456, ул. Лесная, 48, п. Первомайский, Первомайский район	2022	2 квартал	Май	160		787,000
123	Бузулукские КЭС	Первомайский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 222 160-10/0,4кВ, инв № БЗЛ00007456, ул. Лесная, 48, п. Первомайский, Первомайский район	2022	2 квартал	Июнь			13,000
124	Бузулукские КЭС	Первомайский РУЭС	Строительство ВЛЗ-10кВ ф. № 3 на КТП № 222 совместным подвесом с ВЛИ-0,4кВ от КТП № 222, ул. Уральская, п. Первомайский, Первомайский район	2022	2 квартал	Май		0,3	435,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125	Бузулукские КЭС	Первомайский РУЭС	Строительство ВЛЗ-10кВ ф. № 3 на КТП № 222 совместным подвесом с ВЛИ-0,4кВ от КТП № 222, ул. Уральская, п. Первомайский, Первомайский район	2022	2 квартал	Июнь			15,000
126	Бузулукские КЭС	Плешановский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП № 106, инв № БЗЛ00006206, 1-й микрорайон, с. Плешаново, Красногвардейский район	2022	3 квартал	Август		0,162	183,000
127	Бузулукские КЭС	Плешановский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП № 106, инв № БЗЛ00006206, 1-й микрорайон, с. Плешаново, Красногвардейский район	2022	3 квартал	Сентябрь			7,000
128	Бузулукские КЭС	Плешановский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП № 520, инв № БЗЛ00006219, ул. Дружбы, с. Плешаново, Красногвардейский район	2022	2 квартал	Май		0,56	625,000
129	Бузулукские КЭС	Плешановский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП № 520, инв № БЗЛ00006219, ул. Дружбы, с. Плешаново, Красногвардейский район	2022	2 квартал	Июнь			25,000
130	Бузулукские КЭС	Плешановский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 108 250-10/0,4кВ, инв № БЗЛ00007004, ул. Ленина, 121, с. Плешаново, Красногвардейский район	2022	3 квартал	Июль	250		835,000
131	Бузулукские КЭС	Плешановский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 108 250-10/0,4кВ, инв № БЗЛ00007004, ул. Ленина, 121, с. Плешаново, Красногвардейский район	2022	3 квартал	Август			15,000
132	Бузулукские КЭС	Ташлинский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП № 627, инв № БЗЛ00006018, ул. Молодежная, Маликова, с. Ташла, Ташлинский район	2022	3 квартал	Август		1	1 305,000
133	Бузулукские КЭС	Ташлинский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП № 627, инв № БЗЛ00006018, ул. Молодежная, Маликова, с. Ташла, Ташлинский район	2022	3 квартал	Сентябрь			45,000
134	Бузулукские КЭС	Ташлинский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф. № 9- отпайка на КТП № 509, 629, инв № БЗЛ00006096, БЗЛ00008912	2022	2 квартал	Май		0,61	825,000
135	Бузулукские КЭС	Ташлинский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф. № 9- отпайка на КТП № 509, 629, инв № БЗЛ00006096, БЗЛ00008912	2022	2 квартал	Июнь			30,000
136	Бузулукские КЭС	Ташлинский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 629 160-10/0,4кВ, инв № БЗЛ00008911, ул. Дружбы, 44, с. Ташла	2022	2 квартал	Май	160		787,000
137	Бузулукские КЭС	Ташлинский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 629 160-10/0,4кВ, инв № БЗЛ00008911, ул. Дружбы, 44, с. Ташла	2022	2 квартал	Июнь			13,000
138	Бузулукские КЭС	Тоцкий РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП № 119 , инв № БЗЛ00006037, ул. Володарского, с. Тоцкое, Тоцкий район	2022	3 квартал	Август		1,5	1 635,000
139	Бузулукские КЭС	Тоцкий РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП № 119 , инв № БЗЛ00006037, ул. Володарского, с. Тоцкое, Тоцкий район	2022	3 квартал	Сентябрь			65,000
140	Бузулукские КЭС	Тоцкий РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 124 250-10/0,4кВ, инв № БЗЛ00007370, ул. М. Горького, 5, с. Тоцкое, Тоцкий район	2022	2 квартал	Май	250		835,000
141	Бузулукские КЭС	Тоцкий РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 124 250-10/0,4кВ, инв № БЗЛ00007370, ул. М. Горького, 5, с. Тоцкое, Тоцкий район	2022	2 квартал	Июнь			15,000
142	Головная	Акбулакский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4 кВ от ТП-17 инв.№ОРН00101176, ул.Майская, Бочарникова, Павловская, пер.Средний, пер.Площадный р.ц.Акбулак	2022	2 квартал	Июнь		1,744	2 092,800
143	Головная	Акбулакский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4 кВ от ТП-17 инв.№ОРН00101176, ул.Майская, Бочарникова, Павловская, пер.Средний, пер.Площадный р.ц.Акбулак	2022	3 квартал	Июль			43,600
144	Головная	Акбулакский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4 кВ от ТП-24 инв.№ОРН00101208, ул.Актюбинская, р.ц.Акбулак	2022	3 квартал	Сентябрь		0,378	453,600
145	Головная	Акбулакский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4 кВ от ТП-24 инв.№ОРН00101208, ул.Актюбинская, р.ц.Акбулак	2022	4 квартал	Октябрь			9,450
146	Головная	Акбулакский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4 кВ от ТП-24 ул.Павловская, Бочарникова, Шевченко, Петроалексеевская, пер.Средний, Площадный р.ц.Акбулак	2022	3 квартал	Сентябрь		1,714	2 056,800
147	Головная	Акбулакский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4 кВ от ТП-24 ул.Павловская, Бочарникова, Шевченко, Петроалексеевская, пер.Средний, Площадный р.ц.Акбулак	2022	4 квартал	Октябрь			42,850
148	Головная	Акбулакский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4 кВ от ТП-28, инв.№ОРН00101195, ул.Оренбургская, Садовая, пер.Оренбургский, р.ц. Акбулак	2022	3 квартал	Июль		1,251	1 501,200
149	Головная	Акбулакский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4 кВ от ТП-28, инв.№ОРН00101195, ул.Оренбургская, Садовая, пер.Оренбургский, р.ц. Акбулак	2022	3 квартал	Август			31,275
150	Головная	Акбулакский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3, инв.№ОРН00101127, ул.Маячная, ул.Набережная, пер.Почтовый р.ц. Акбулак	2022	4 квартал	Октябрь		0,41	492,000
151	Головная	Акбулакский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3, инв.№ОРН00101127, ул.Маячная, ул.Набережная, пер.Почтовый р.ц. Акбулак	2022	4 квартал	Ноябрь			10,250
152	Головная	Акбулакский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3, инв.№ОРН00101182, ул.Маячная, ул.Набережная, пер.Почтовый р.ц. Акбулак	2022	4 квартал	Октябрь		1,259	1 510,800
153	Головная	Акбулакский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3, инв.№ОРН00101182, ул.Маячная, ул.Набережная, пер.Почтовый р.ц. Акбулак	2022	4 квартал	Ноябрь			31,475
154	Головная	Акбулакский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-26, инв.№ОРН00001019, ул.Терещенко, р.ц. Акбулак	2022	3 квартал	Август	400		780,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155	Головная	Акбулакский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-26, инв.№ОРН00001019, ул.Терещенко, р.ц. Акбулак	2022	3 квартал	Сентябрь			10,000
156	Головная	Александровский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-198 L-0,87 км Ж/Б Опоры инв. №ОРН00010283 р.ц. Александровка	2022	2 квартал	Июнь		1,87	2 244,000
157	Головная	Александровский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-198 L-0,87 км Ж/Б Опоры инв. №ОРН00010283 р.ц. Александровка	2022	3 квартал	Июль			46,750
158	Головная	Александровский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП-177 откр. установки "Жилсектор ул. Шоссейная" инв. №ОРН00010222, р.ц. Александровка	2022	2 квартал	Июнь	160		890,000
159	Головная	Александровский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП-177 откр. установки "Жилсектор ул. Шоссейная" инв. №ОРН00010222, р.ц. Александровка	2022	3 квартал	Июль			10,000
160	Головная	Александровский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП-198 откр. установки "Жилсектор ул. Комсомольская" инв. №ОРН00010213 р.ц. Александровка	2022	2 квартал	Июнь	160		890,000
161	Головная	Александровский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП-198 откр. установки "Жилсектор ул. Комсомольская" инв. №ОРН00010213 р.ц. Александровка	2022	3 квартал	Июль			10,000
162	Головная	Беляевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4 кВ от КТП-217 (L=3,63 км) с с/п по ВЛ-10 кВ ф.2 (L=0,405 км), р.ц. Беляевка	2022	3 квартал	Август		4,035	4 842,000
163	Головная	Беляевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4 кВ от КТП-217 (L=3,63 км) с с/п по ВЛ-10 кВ ф.2 (L=0,405 км), р.ц. Беляевка	2022	3 квартал	Сентябрь			100,875
164	Головная	Беляевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемых) КТП-307 и КТП-308 с заменой на одну КТПНМ-250 с ТМГ-160 кВА, р.ц. Беляевка	2022	2 квартал	Июнь	160		653,035
165	Головная	Беляевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемых) КТП-307 и КТП-308 с заменой на одну КТПНМ-250 с ТМГ-160 кВА, р.ц. Беляевка	2022	3 квартал	Июль			10,000
166	Головная	ИАУ ГУП «ОКЭС»	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ Головного предприятия ГУП ОКЭС	2022	1 квартал	Март			5 780,962
167	Головная	ИАУ ГУП «ОКЭС»	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ Головного предприятия ГУП ОКЭС	2022	2 квартал	Июнь			5 780,962
168	Головная	ИАУ ГУП «ОКЭС»	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ Головного предприятия ГУП ОКЭС	2022	3 квартал	Сентябрь			5 780,962
169	Головная	ИАУ ГУП «ОКЭС»	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ Головного предприятия ГУП ОКЭС	2022	4 квартал	Декабрь			5 780,962
170	Головная	ИАУ ГУП «ОКЭС»	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ Головного предприятия ГУП ОКЭС	2022	1 квартал	Март			7 500,000
171	Головная	ИАУ ГУП «ОКЭС»	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ Головного предприятия ГУП ОКЭС	2022	2 квартал	Июнь			7 500,000
172	Головная	ИАУ ГУП «ОКЭС»	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ Головного предприятия ГУП ОКЭС	2022	3 квартал	Сентябрь			7 500,000
173	Головная	ИАУ ГУП «ОКЭС»	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ Головного предприятия ГУП ОКЭС	2022	4 квартал	Декабрь			7 500,000
174	Головная	ИАУ ГУП «ОКЭС»	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ Головного предприятия ГУП ОКЭС	2022	1 квартал	Март			792,484
175	Головная	ИАУ ГУП «ОКЭС»	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ Головного предприятия ГУП ОКЭС	2022	2 квартал	Июнь			792,484
176	Головная	ИАУ ГУП «ОКЭС»	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ Головного предприятия ГУП ОКЭС	2022	3 квартал	Сентябрь			792,484
177	Головная	ИАУ ГУП «ОКЭС»	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ Головного предприятия ГУП ОКЭС	2022	4 квартал	Декабрь			792,484
178	Головная	Илекский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-46, с. Илек, ул. Советская, пер. Мельничный	2022	3 квартал	Сентябрь		0,385	462,000
179	Головная	Илекский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-46, с. Илек, ул. Советская, пер. Мельничный	2022	4 квартал	Октябрь			9,625
180	Головная	Илекский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-25 с. Илек, ул. Илекская / ул. Красноармейская	2022	3 квартал	Август	160		780,000
181	Головная	Илекский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-25 с. Илек, ул. Илекская / ул. Красноармейская	2022	3 квартал	Сентябрь			10,000
182	Головная	Илекский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-3 с. Илек, ул.Гагарина / ул. Уральская	2022	4 квартал	Октябрь	160		780,000
183	Головная	Илекский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-3 с. Илек, ул.Гагарина / ул. Уральская	2022	4 квартал	Ноябрь			10,000
184	Головная	Илекский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-40 с. Илек, ул. Чапаевская	2022	3 квартал	Август	250		780,000
185	Головная	Илекский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-40 с. Илек, ул. Чапаевская	2022	3 квартал	Сентябрь			10,000
186	Головная	Илекский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-46,с. Илек, ул. Советская	2022	2 квартал	Июнь	250		700,000
187	Головная	Илекский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-46,с. Илек, ул. Советская	2022	3 квартал	Июль			10,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
188	Головная	Илекский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-7 с. Илек, ул. Юбилейная / ул. Бузулукская	2022	4 квартал	Октябрь	160		780,000
189	Головная	Илекский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-7 с. Илек, ул. Юбилейная / ул. Бузулукская	2022	4 квартал	Ноябрь			10,000
190	Головная	Илекский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-9 с. Илек, ул. Оренбургская / ул. Красноармейская	2022	4 квартал	Октябрь	160		780,000
191	Головная	Илекский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-9 с. Илек, ул. Оренбургская / ул. Красноармейская	2022	4 квартал	Ноябрь			10,000
192	Головная	Кувандыкский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф.№13 с/п ВЛИ-0,4кВ от ТП№104 инв.№ ОРН00105380, ул. К.Маркса, Фестивальная г. Кувандык	2022	2 квартал	Июнь		0,075	129,650
193	Головная	Кувандыкский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф.№13 с/п ВЛИ-0,4кВ от ТП№104 инв.№ ОРН00105380, ул. К.Маркса, Фестивальная г. Кувандык	2022	3 квартал	Июль			1,875
194	Головная	Кувандыкский РУЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-10 кВ ф.№4, ф.№5 от ПС Кувандык-Тяга инв.№ОРН00105424, ул. Рабочая г. Кувандык	2022	3 квартал	Июль		0,3	1 379,400
195	Головная	Кувандыкский РУЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-10 кВ ф.№4, ф.№5 от ПС Кувандык-Тяга инв.№ОРН00105424, ул. Рабочая г. Кувандык	2022	3 квартал	Август			7,500
196	Головная	Кувандыкский РУЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-10кВ ф.№13, инв.№ ОРН00105379 ул. К.Маркса, г. Кувандык	2022	2 квартал	Июнь		0,07	364,880
197	Головная	Кувандыкский РУЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-10кВ ф.№13, инв.№ ОРН00105379 ул. К.Маркса, г. Кувандык	2022	3 квартал	Июль			1,750
198	Головная	Кувандыкский РУЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-10кВ ф.№24 от ПС Кувандыкская инв.№ ОРН00105344, г.Кувандык	2022	3 квартал	Июль		0,1	459,800
199	Головная	Кувандыкский РУЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-10кВ ф.№24 от ПС Кувандыкская инв.№ ОРН00105344, г.Кувандык	2022	3 квартал	Август			2,500
200	Головная	Кувандыкский РУЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-10кВ ф.№4 от ПС Кувандыкская инв.№ ОРН00105347, г.Кувандык	2022	3 квартал	Июль		0,1	459,800
201	Головная	Кувандыкский РУЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-10кВ ф.№4 от ПС Кувандыкская инв.№ ОРН00105347, г.Кувандык	2022	3 квартал	Август			2,500
202	Головная	Кувандыкский РУЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-10кВ ф.№6, инв.№ ОРН00105385 ул. Фестивальная г. Кувандык	2022	3 квартал	Август		0,15	689,700
203	Головная	Кувандыкский РУЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-10кВ ф.№6, инв.№ ОРН00105385 ул. Фестивальная г. Кувандык	2022	3 квартал	Сентябрь			3,750
204	Головная	Кувандыкский РУЭС	Строительство КЛ-10 кВ ф.№4 от ПС Кувандык-Тяга до места врезки в КЛ-10 кВ ф.№7 (инв.№ ОРН00105423) ул. Рабочая, г. Кувандык	2022	3 квартал	Август		0,45	2 069,100
205	Головная	Кувандыкский РУЭС	Строительство КЛ-10 кВ ф.№4 от ПС Кувандык-Тяга до места врезки в КЛ-10 кВ ф.№7 (инв.№ ОРН00105423) ул. Рабочая, г. Кувандык	2022	3 квартал	Сентябрь			11,250
206	Головная	Медногорский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 146, инв. №ОРН00010663, ул.Ключевая, Заливная г.Медногорск	2022	3 квартал	Июль		1,785	2 142,000
207	Головная	Медногорский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 146, инв. №ОРН00010663, ул.Ключевая, Заливная г.Медногорск	2022	3 квартал	Август			44,625
208	Головная	Медногорский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 148, инв. №ОРН00010664, ул.Плановая г.Медногорск	2022	3 квартал	Август		1,05	1 260,000
209	Головная	Медногорский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 148, инв. №ОРН00010664, ул.Плановая г.Медногорск	2022	3 квартал	Сентябрь			26,250
210	Головная	Медногорский РУЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) ВКЛ-0,4 кВ от ТП-231 до МКД инв.№ ОРН00106221 ул. Оренбургская, 6А, г.Медногорск	2022	3 квартал	Август		0,11	264,000
211	Головная	Медногорский РУЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) ВКЛ-0,4 кВ от ТП-231 до МКД инв.№ ОРН00106221 ул. Оренбургская, 6А, г.Медногорск	2022	3 квартал	Сентябрь			2,750
212	Головная	Новосергиевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-198, ТП-1210, ТП114, ТП-1603, ТП-1602, р.ц. Новосергиевка	2022	4 квартал	Октябрь		5,623	6 747,100
213	Головная	Новосергиевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-198, ТП-1210, ТП114, ТП-1603, ТП-1602, р.ц. Новосергиевка	2022	4 квартал	Ноябрь			140,575
214	Головная	Октябрьский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 L-1,332 км, р.ц.Октябрьский	2022	3 квартал	Июль		1,332	1 598,400
215	Головная	Октябрьский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 L-1,332 км, р.ц.Октябрьский	2022	3 квартал	Август			33,300
216	Головная	Октябрьский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП №34 фидер №14 ул.Нефтянников, р.ц.Октябрьский	2022	2 квартал	Июнь	250		700,000
217	Головная	Октябрьский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП №34 фидер №14 ул.Нефтянников, р.ц.Октябрьский	2022	3 квартал	Июль			10,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218	Головная	Октябрьский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП №40 фидер №14 ул.Больничная-Лесная, р.ц.Октябрьский	2022	2 квартал	Июнь	160		700,000
219	Головная	Октябрьский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП №40 фидер №14 ул.Больничная-Лесная, р.ц.Октябрьский	2022	3 квартал	Июль			10,000
220	Головная	Октябрьский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП №41 фидер №14 ул.Комсомольская, р.ц.Октябрьский	2022	3 квартал	Сентябрь	160		539,331
221	Головная	Октябрьский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП №41 фидер №14 ул.Комсомольская, р.ц.Октябрьский	2022	4 квартал	Октябрь			10,000
222	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемого) Здание ТП-3046 инв.№ОРН01191306 , Оборудования ТП-3046 инв.№ОРН01191305, г. Оренбург	2022	4 квартал	Октябрь	800		2 000,001
223	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемого) Здание ТП-3046 инв.№ОРН01191306 , Оборудования ТП-3046 инв.№ОРН01191305, г. Оренбург	2022	4 квартал	Ноябрь			10,000
224	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-3032, г. Оренбург	2022	3 квартал	Август		0,13	154,160
225	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-3032, г. Оренбург	2022	3 квартал	Сентябрь			3,250
226	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-3032, г. Оренбург	2022	3 квартал	Август		4,023	5 151,738
227	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-3032, г. Оренбург	2022	3 квартал	Сентябрь			100,575
228	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-3048, г. Оренбург	2022	3 квартал	Сентябрь		5,125	7 543,580
229	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-3048, г. Оренбург	2022	4 квартал	Октябрь			128,125
230	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-458 L-1,4км дер.оп. Ин.№ОРН00119946 г. Оренбург	2022	3 квартал	Сентябрь		1,4	1 820,400
231	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-458 L-1,4км дер.оп. Ин.№ОРН00119946 г. Оренбург	2022	4 квартал	Октябрь			35,000
232	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-458 L-1,6 км ж/б.оп. Инв.№ОРН00119968 г. Оренбург	2022	3 квартал	Сентябрь		1,6	2 006,400
233	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-458 L-1,6 км ж/б.оп. Инв.№ОРН00119968 г. Оренбург	2022	4 квартал	Октябрь			40,000
234	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. 33-7 отпайка на КТП-3016 инв.№ОРН00119924 г. Оренбург	2022	4 квартал	Ноябрь		0,05	74,500
235	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. 33-7 отпайка на КТП-3016 инв.№ОРН00119924 г. Оренбург	2022	4 квартал	Декабрь			1,500
236	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. ПБ-13, ПБ-37 от пс. «Промбаза» 110/10 кВ до РП-41; г. Оренбург инв. № ОРН00119921	2022	4 квартал	Октябрь		2,5	3 725,000
237	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. ПБ-13, ПБ-37 от пс. «Промбаза» 110/10 кВ до РП-41; г. Оренбург инв. № ОРН00119921	2022	4 квартал	Ноябрь			75,000
238	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП-3014 ин.№ОРН00119982 г. Оренбург	2022	3 квартал	Август	400		700,000
239	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП-3014 ин.№ОРН00119982 г. Оренбург	2022	3 квартал	Сентябрь			10,000
240	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП№3016-160-10/0,4кВ инв.№ОРН00119984 г. Оренбург	2022	4 квартал	Ноябрь	160		762,096
241	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП№3016-160-10/0,4кВ инв.№ОРН00119984 г. Оренбург	2022	4 квартал	Декабрь			10,000
242	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-3050 ул.Черноречинская (мех. Фабрика), г. Оренбург	2022	3 квартал	Август	800		2 150,000
243	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-3050 ул.Черноречинская (мех. Фабрика), г. Оренбург	2022	3 квартал	Сентябрь			10,000
244	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-3083 ул. Монтажников №16, г. Оренбург	2022	3 квартал	Август	400		850,000
245	Головная	Оренбург	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-3083 ул. Монтажников №16, г. Оренбург	2022	3 квартал	Сентябрь			10,000
246	Головная	Оренбург	Реконструкция (Замена голого провода на СИП) ВЛ-10 кВ ф. 72-13, 72-18, г. Оренбург	2022	2 квартал	Июнь			100,000
247	Головная	Оренбург	Реконструкция (Замена голого провода на СИП) ВЛ-10 кВ ф. 72-13, 72-18, г. Оренбург	2022	2 квартал	Июнь		3,6	2 467,200

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
248	Головная	Оренбург	Реконструкция (Замена голого провода на СИП) ВЛ-10 кВ ф. 72-13, 72-18, г. Оренбург	2022	3 квартал	Июль			90,000
249	Головная	Оренбург	Реконструкция (замена ячеек) ТП-3013 пер. Соляной, г. Оренбург	2022	2 квартал	Июнь			855,000
250	Головная	Оренбург	Реконструкция (замена ячеек) ТП-3013 пер. Соляной, г. Оренбург	2022	3 квартал	Июль			10,000
251	Головная	Оренбург	Реконструкция (ретрофит РЗиА, 19 ячеек) РП-64, инв.№ОРН04002632, г. Оренбург	2022	3 квартал	Сентябрь			13 965,000
252	Головная	Оренбург	Реконструкция (ретрофит РЗиА, 19 ячеек) РП-64, инв.№ОРН04002632, г. Оренбург	2022	4 квартал	Октябрь			10,000
253	Головная	Оренбург	Реконструкция (устройство дуговой защиты, ретрофит РЗиА) РП-58, г. Оренбург	2022	3 квартал	Июль			3 465,000
254	Головная	Оренбург	Реконструкция (устройство дуговой защиты, ретрофит РЗиА) РП-58, г. Оренбург	2022	3 квартал	Август			10,000
255	Головная	Оренбург	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Гр. №3 от ТП 3012 ул. Ростошинская инв № ОРН01191451, г. Оренбург	2022	3 квартал	Сентябрь		0,535	670,890
256	Головная	Оренбург	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Гр. №3 от ТП 3012 ул. Ростошинская инв № ОРН01191451, г. Оренбург	2022	4 квартал	Октябрь			13,375
257	Головная	Оренбург	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. РШ-1 от оп.№1 до оп. №36, от оп.№ 24 до оп.№16 ПКУ-1, г. Оренбург	2022	3 квартал	Июль		1,5	2 250,000
258	Головная	Оренбург	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. РШ-1 от оп.№1 до оп. №36, от оп.№ 24 до оп.№16 ПКУ-1, г. Оренбург	2022	3 квартал	Август			37,500
259	Головная	Оренбург	Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Ив-5, замена голого провода на СИП от Р-7 до ТП-3078, инв. №ОРН0119572, г. Оренбург	2022	4 квартал	Ноябрь		1,5	2 350,000
260	Головная	Оренбург	Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Ив-5, замена голого провода на СИП от Р-7 до ТП-3078, инв. №ОРН0119572, г. Оренбург	2022	4 квартал	Декабрь			37,500
261	Головная	Оренбург	Строительство 2ВЛ3-10 кВ, ул.Черноречинская (мех. Фабрика), г. Оренбург	2022	3 квартал	Август		1,1	1 870,000
262	Головная	Оренбург	Строительство 2ВЛ3-10 кВ, ул.Черноречинская (мех. Фабрика), г. Оренбург	2022	3 квартал	Сентябрь			27,500
263	Головная	Оренбург	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-50, реконструкция ВРУ-0,4 кВ здание АБК, ул. 60 лет Октября, 30/2, г. Оренбург	2022	4 квартал	Ноябрь		0,3	1 490,000
264	Головная	Оренбург	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-50, реконструкция ВРУ-0,4 кВ здание АБК, ул. 60 лет Октября, 30/2, г. Оренбург	2022	4 квартал	Декабрь			10,000
265	Головная	Оренбург	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП №819 L-0,155км пласт.об Газовиков № 32 инв.№ОРН00119863, г. Оренбург	2022	3 квартал	Август		0,155	388,740
266	Головная	Оренбург	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП №819 L-0,155км пласт.об Газовиков № 32 инв.№ОРН00119863, г. Оренбург	2022	3 квартал	Сентябрь			3,875
267	Головная	Оренбург	Строительство КЛ-10 кВ от РП-58 до места врезки ф.Б-6, инв.№ОРН00119783, ул. Ст.Разина,Чкалова, до ул. Туркестанской,г.Оренбург	2022	3 квартал	Июль			300,000
268	Головная	Оренбург	Строительство КЛ-10 кВ от РП-58 до места врезки ф.Б-6, инв.№ОРН00119783, ул. Ст.Разина,Чкалова, до ул. Туркестанской,г.Оренбург	2022	4 квартал	Октябрь		0,53	980,000
269	Головная	Оренбург	Строительство КЛ-10 кВ от РП-58 до места врезки ф.Б-6, инв.№ОРН00119783, ул. Ст.Разина,Чкалова, до ул. Туркестанской,г.Оренбург	2022	4 квартал	Ноябрь			20,000
270	Головная	Переволоцкий РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-27-100-10/0,4 кВ фид.СЕ-5 инв. № ОРН00109215 ул. Анисимова (ст. Каргала)	2022	2 квартал	Июнь	100		700,000
271	Головная	Переволоцкий РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-27-100-10/0,4 кВ фид.СЕ-5 инв. № ОРН00109215 ул. Анисимова (ст. Каргала)	2022	3 квартал	Июль			10,000
272	Головная	Переволоцкий РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-67-160-10/0,4 кВ фид.ПВ-3 инв. № ОРН00010967 (районная администрация)	2022	2 квартал	Июнь	160		700,000
273	Головная	Переволоцкий РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-67-160-10/0,4 кВ фид.ПВ-3 инв. № ОРН00010967 (районная администрация)	2022	3 квартал	Июль			10,000
274	Головная	Переволоцкий РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 L-2,665км дер.опоры, п. Переволоцкий	2022	2 квартал	Июнь		2,665	3 198,000
275	Головная	Переволоцкий РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 L-2,665км дер.опоры, п. Переволоцкий	2022	3 квартал	Июль			66,625
276	Головная	Сакмарский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП-410 ул.Садовая, Строителей, Сакмарская, Нагорная, с. Сакмара	2022	3 квартал	Сентябрь		2,44	2 928,000
277	Головная	Сакмарский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП-410 ул.Садовая, Строителей, Сакмарская, Нагорная, с. Сакмара	2022	4 квартал	Октябрь			61,000
278	Головная	Сакмарский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП-411 (ул.Пугачева, Пролетарская, Калинина, Колхозная, Телеграфная, с.Сакмара	2022	3 квартал	Сентябрь		2,5	3 000,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
279	Головная	Сакмарский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП-411 (ул.Пугачева, Пролетарская, Калинина, Колхозная, Телеграфная, с.Сакмара	2022	4 квартал	Октябрь			62,500
280	Головная	Сакмарский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП-411 (ул.Пугачева, Пролетарская, Калинина, Колхозная, Телеграфная, с.Сакмара	2022	3 квартал	Сентябрь		0,92	1 104,000
281	Головная	Сакмарский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП-411 (ул.Пугачева, Пролетарская, Калинина, Колхозная, Телеграфная, с.Сакмара	2022	4 квартал	Октябрь			23,000
282	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-204, инв.№ОРН00110026, ул.Красноармейская, Чкалова, Чернышевского, М.Горького, Куйбышева,Мира, Вокз	2022	3 квартал	Июль		4,65	5 580,000
283	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-204, инв.№ОРН00110026, ул.Красноармейская, Чкалова, Чернышевского, М.Горького, Куйбышева,Мира, Вокз	2022	3 квартал	Август			116,250
284	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-209, ТП-287, инв.№ОРН00110016, ул.Пионерская, Красноармейская, Вокзальная, Первомайская, р.ц Саракташ	2022	3 квартал	Сентябрь		2,39	2 868,000
285	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-209, ТП-287, инв.№ОРН00110016, ул.Пионерская, Красноармейская, Вокзальная, Первомайская, р.ц Саракташ	2022	4 квартал	Октябрь			59,750
286	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-274 инв.№ОРН00110025, ул.Мира,Фролова Красноармейская,Семафорная, Вокзальная, р.ц. Саракташ	2022	3 квартал	Сентябрь		3,07	3 684,000
287	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-274 инв.№ОРН00110025, ул.Мира,Фролова Красноармейская,Семафорная, Вокзальная, р.ц. Саракташ	2022	4 квартал	Октябрь			76,750
288	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф.Сш-15 с/п с ВЛ-0,4кВ от ТП-274 , инв.№ОРН00110055, ул.Мира,Фролова Красноармейская, р.ц. Саракташ	2022	3 квартал	Сентябрь		0,475	807,500
289	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф.Сш-15 с/п с ВЛ-0,4кВ от ТП-274 , инв.№ОРН00110055, ул.Мира,Фролова Красноармейская, р.ц. Саракташ	2022	4 квартал	Октябрь			11,875
290	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП№234 ул.Комсомольская п.Саракташ	2022	3 квартал	Сентябрь	100		401,500
291	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП№234 ул.Комсомольская п.Саракташ	2022	4 квартал	Октябрь			10,000
292	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Сш-15, инв.№ОРН00110055 с/п с ВЛ-0,4кВ от ТП-209 ул Пионерская, Красноармейская, Вокзальная, Первомайская, р.ц Саракташ	2022	3 квартал	Сентябрь		0,79	1 343,000
293	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Сш-15, инв.№ОРН00110055 с/п с ВЛ-0,4кВ от ТП-209 ул Пионерская, Красноармейская, Вокзальная, Первомайская, р.ц Саракташ	2022	4 квартал	Октябрь			19,750
294	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) РП-1, г. Соль-Илецк	2022	3 квартал	Сентябрь			15 000,000
295	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) РП-1, г. Соль-Илецк	2022	4 квартал	Октябрь			100,000
296	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-47, ул. Горная/Просвещенская, г. Соль-Илецк	2022	3 квартал	Сентябрь			1 289,720
297	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ТП-47, ул. Горная/Просвещенская, г. Соль-Илецк	2022	4 квартал	Октябрь			26,488
298	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП№, ул. Горная, г. Соль-Илецк	2022	3 квартал	Сентябрь		0,98	8 942,626
299	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Строительство КЛ-10 кВ ф.СИ-, ул. Горная, г. Соль-Илецк	2022	3 квартал	Сентябрь		0,98	10 098,331
300	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Строительство линии наружного освещения КЛ-0,4кВ от КТП№, ул. Горная, г. Соль-Илецк	2022	3 квартал	Сентябрь		0,98	10 419,290
301	Головная	Шарлыкский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ГКТП-81 откр.уст.с т/м160кВа Водозабор инв № ОРН00114202, р.ц. Шарлык	2022	3 квартал	Сентябрь	250		1 030,000
302	Головная	Шарлыкский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ГКТП-81 откр.уст.с т/м160кВа Водозабор инв № ОРН00114202, р.ц. Шарлык	2022	4 квартал	Октябрь			10,000
303	Орские КЭС	Орск	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ3-10 кВ ф.1 от проектируемой опоры №1 до ТП-203, инв.№ОРС00000312, п.Круторожино, г. Орск.	2022	3 квартал	Сентябрь		1,1	2 229,400
304	Орские КЭС	Орск	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ3-10 кВ ф.1 от проектируемой опоры №1 до ТП-203, инв.№ОРС00000312, п.Круторожино, г. Орск.	2022	4 квартал	Октябрь			30,000
305	Орские КЭС	Орск	Реконструкция ТП-189 (МТП-250/10/0,4кВ с ТМГ-160 кВА взамен ликвидируемой с ТМ-180 кВА) инв.№ ОРС00000360	2022	3 квартал	Сентябрь			720,000
306	Орские КЭС	Орск	Реконструкция ТП-189 (МТП-250/10/0,4кВ с ТМГ-160 кВА взамен ликвидируемой с ТМ-180 кВА) инв.№ ОРС00000360	2022	4 квартал	Октябрь			30,000
307	Орские КЭС	Орск	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-47 до ВРУ школы №53, (инв №ОРС00000774)	2022	3 квартал	Июль		0,15	245,400
308	Орские КЭС	Орск	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-47 до ВРУ школы №53, (инв №ОРС00000774)	2022	3 квартал	Август			10,000
309	Орские КЭС	Орск	Строительство реклоузера ВВ 1/1 РП-12 в п.Круторожино, г. Орск.	2022	3 квартал	Сентябрь			1 410,000
310	Орские КЭС	Орск	Строительство реклоузера ВВ 1/1 РП-12 в п.Круторожино, г. Орск.	2022	4 квартал	Октябрь			120,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
311	Орские КЭС	Гайский РУЭС	Реконструкция ВЛ-35 кВ ф.4 от ПС "ГПП-2" до ПС "II подъём ХПВ, инв.№ ОРС90002732, г. Гай	2022	4 квартал	Ноябрь		18	40 000,000
312	Орские КЭС	Гайский РУЭС	Реконструкция ЗРУ-6 кВ ЦРП-2, г. Гай	2022	4 квартал	Ноябрь			15 000,000
313	Орские КЭС	Гайский РУЭС	Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС «II подъём ХПВ», г. Гай	2022	4 квартал	Октябрь			1 300,000
314	Орские КЭС	Гайский РУЭС	Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС «III подъём ХПВ», г. Гай	2022	4 квартал	Октябрь			1 300,000
315	Орские КЭС	Гайский РУЭС	Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС «IV подъём ХПВ», г. Гай	2022	4 квартал	Октябрь			1 300,000
316	Орские КЭС	Орск	Автовышка Sосage А-314 - ГА3-330273 Фермер, Новоорск	2022	2 квартал	Май			2 854,440
317	Орские КЭС	Орск	Камаз 43253-3010-25 с КМУ, г. Орск	2022	2 квартал	Май			5 000,000
318	Орские КЭС	Орск	Прицеп 835018 (роспуск одноосный с коником)	2022	2 квартал	Май			500,000
319	Орские КЭС	Орск	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ филиал ГУП ОКЭС Орские КЭС	2022	1 квартал	Март			3 861,745
320	Орские КЭС	Орск	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ филиал ГУП ОКЭС Орские КЭС	2022	2 квартал	Июнь			3 861,745
321	Орские КЭС	Орск	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ филиал ГУП ОКЭС Орские КЭС	2022	3 квартал	Сентябрь			3 861,745
322	Орские КЭС	Орск	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ филиал ГУП ОКЭС Орские КЭС	2022	4 квартал	Декабрь			3 861,745
323	Орские КЭС	Орск	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ филиал ГУП ОКЭС Орские КЭС	2022	1 квартал	Март			528,323
324	Орские КЭС	Орск	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ филиал ГУП ОКЭС Орские КЭС	2022	2 квартал	Июнь			528,323
325	Орские КЭС	Орск	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ филиал ГУП ОКЭС Орские КЭС	2022	3 квартал	Сентябрь			528,323
326	Орские КЭС	Орск	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ филиал ГУП ОКЭС Орские КЭС	2022	4 квартал	Декабрь			528,323
327	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-9 инв.№ОРС90001097, №ОРС90001168, №ОРС90001169	2022	3 квартал	Сентябрь		0,6	830,000
328	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-9 инв.№ОРС90001097, №ОРС90001168, №ОРС90001169	2022	4 квартал	Октябрь			10,000
329	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-финских домов, г. Новотроицк	2022	4 квартал	Ноябрь		1,3	1 800,000
330	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2кв., г. Новотроицк	2022	4 квартал	Ноябрь		1,1	1 500,000
331	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-школы-интерната №2, г. Новотроицк	2022	4 квартал	Ноябрь		1,9	2 500,000
332	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9 инв.№ОРС90001098	2022	3 квартал	Сентябрь		0,48	185,000
333	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9 инв.№ОРС90001098	2022	4 квартал	Октябрь			10,000
334	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Реконструкция ОРУ-110/35 кВ ПС «Город 2», г. Новотроицк	2022	4 квартал	Ноябрь			3 500,000
335	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Реконструкция ПС «Город 2» (оперативное управление: собственные нужды, вторичные цепи, щит оперативного тока, аккумуляторная батарея), г. Новотроицк	2022	4 квартал	Ноябрь			1 000,000
336	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Реконструкция эстакады (взамен ликвидируемой) от ПС Город 2 по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк	2022	4 квартал	Октябрь		1,3	20 000,000
337	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство ВЛ-110 кВ от ПС «Новотроицкая» 220/110/10кВ до опоры №30/1, г. Новотроицк	2022	4 квартал	Ноябрь			1 000,000
338	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ТП-12кв.-ТП-13кв., г. Новотроицк	2022	4 квартал	Ноябрь		0,3	300,000
339	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.10 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк (ТП-хлебзавода)	2022	4 квартал	Октябрь		0,66	669,000
340	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.10 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк (ТП-хлебзавода)	2022	4 квартал	Декабрь			20,000
341	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.15 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк (ТП-39А)	2022	4 квартал	Октябрь		1,3	1 338,000
342	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.15 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк (ТП-39А)	2022	4 квартал	Декабрь			20,000
343	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.17 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк (ТП-10)	2022	4 квартал	Октябрь		1,3	1 338,000
344	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.17 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк (ТП-10)	2022	4 квартал	Декабрь			20,000
345	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.18 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк (ТП-6)	2022	4 квартал	Октябрь		1,3	1 338,000
346	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.18 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк (ТП-6)	2022	4 квартал	Декабрь			20,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
347	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.21 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, г. Новотроицк (насосная №2)	2022	4 квартал	Октябрь		0,99	1 014,000
348	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.21 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, г. Новотроицк (насосная №2)	2022	4 квартал	Декабрь			20,000
349	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.22 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк (ТП-11)	2022	4 квартал	Октябрь		1,3	1 338,000
350	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.22 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк (ТП-11)	2022	4 квартал	Декабрь			20,000
351	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.30 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк (ТП-40)	2022	4 квартал	Октябрь		1,3	1 338,000
352	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.30 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк (ТП-40)	2022	4 квартал	Декабрь			20,000
353	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.32 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, г. Новотроицк (насосная №2)	2022	4 квартал	Октябрь		0,99	1 014,000
354	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.32 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, г. Новотроицк (насосная №2)	2022	4 квартал	Декабрь			20,000
355	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.33 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк (ТП-пищекомбината)	2022	4 квартал	Октябрь		1,3	1 338,000
356	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.33 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк (ТП-пищекомбината)	2022	4 квартал	Декабрь			20,000
357	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.36 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк (ТП-пищекомбината-ТП-40)	2022	4 квартал	Октябрь		1,3	1 338,000
358	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.36 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк (ТП-пищекомбината-ТП-40)	2022	4 квартал	Декабрь			20,000
359	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.4 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк (ТП-ГПТУ-34)	2022	4 квартал	Октябрь		1,3	1 338,000
360	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.4 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк (ТП-ГПТУ-34)	2022	4 квартал	Декабрь			20,000
361	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.8 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк (ТП-30)	2022	4 квартал	Октябрь		1,3	1 338,000
362	Орские КЭС	Новотроицкий РУЭС	Строительство КЛ-6 кВ ф.8 от ПС "Город 2" по ул. Есенкова, ул. Губина, ул. Железнодорожной, пер. Студенческому, г. Новотроицк (ТП-30)	2022	4 квартал	Декабрь			20,000
363	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП №42 инв. СРЧ00000038 ул. Советская г. Сорочинск	2022	3 квартал	Август		0,237	260,700
364	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП №42 инв. СРЧ00000038 ул. Советская г. Сорочинск	2022	3 квартал	Сентябрь			7,110
365	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП №53 инв. СРЧ00000209 ул. Карла Маркса г. Сорочинск	2022	3 квартал	Июль		0,391	430,100
366	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП №53 инв. СРЧ00000209 ул. Карла Маркса г. Сорочинск	2022	3 квартал	Август			11,730
367	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП №87 инв. СРЧ00000049 ул. Ворошилова г. Сорочинск	2022	3 квартал	Июль		0,856	941,600
368	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП №87 инв. СРЧ00000049 ул. Ворошилова г. Сорочинск	2022	3 квартал	Август			25,680
369	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП №94 инв. СРЧ00000224 ул. Молодежная, 8 марта, г. Сорочинск	2022	4 квартал	Октябрь		0,703	773,300
370	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП №94 инв. СРЧ00000224 ул. Молодежная, 8 марта, г. Сорочинск	2022	4 квартал	Ноябрь			21,090
371	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП №97 инв. СРЧ00000236 ул. Геологов	2022	4 квартал	Ноябрь		0,63	701,790
372	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП №97 инв. СРЧ00000236 ул. Геологов	2022	4 квартал	Декабрь			15,750
373	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП №98 инв. СРЧ00000236 ул. Геологов	2022	4 квартал	Ноябрь		0,507	576,255
374	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП №98 инв. СРЧ00000236 ул. Геологов	2022	4 квартал	Декабрь			12,675
375	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция КЛ-10 кВ ф№5 пс "Промбаза" инв. № СРЧ00000228 г.Сорочинск	2022	2 квартал	Июнь			10,000
376	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция КЛ-10 кВ ф№5 пс "Промбаза" инв. № СРЧ00000228 г.Сорочинск	2022	3 квартал	Сентябрь		0,7	1 609,300
377	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция КЛ-10 кВ ф№5 пс "Промбаза" инв. № СРЧ00000228 г.Сорочинск	2022	4 квартал	Октябрь			17,500

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
378	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция КТПНП-2х250-10/0,4 кВ №104 инв. СР4000077_1, ф.№5 пс "Промбаза", 2 микр. р-он г. Сорочинск	2022	2 квартал	Июнь			50,000
379	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция КТПНП-2х250-10/0,4 кВ №104 инв. СР4000077_1, ф.№5 пс "Промбаза", 2 микр. р-он г. Сорочинск	2022	3 квартал	Июль	400		1 940,000
380	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция КТПНП-2х250-10/0,4 кВ №104 инв. СР4000077_1, ф.№5 пс "Промбаза", 2 микр. р-он г. Сорочинск	2022	4 квартал	Октябрь			10,000
381	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция КТПНП-400-10/0,4 кВ №103 инв. СР4000084_1, ф.№5 пс "Промбаза", 2 микр. р-он г. Сорочинск	2022	2 квартал	Июнь			600,000
382	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция КТПНП-400-10/0,4 кВ №103 инв. СР4000084_1, ф.№5 пс "Промбаза", 2 микр. р-он г. Сорочинск	2022	3 квартал	Июль	400		240,000
383	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Реконструкция КТПНП-400-10/0,4 кВ №103 инв. СР4000084_1, ф.№5 пс "Промбаза", 2 микр. р-он г. Сорочинск	2022	4 квартал	Октябрь			10,000
384	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №103 2 микр. р-он г. Сорочинск (взамен ликвидируемой КЛ-0,4 кВ)	2022	2 квартал	Июнь			10,000
385	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №103 2 микр. р-он г. Сорочинск (взамен ликвидируемой КЛ-0,4 кВ)	2022	2 квартал	Июнь			562,800
386	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №103 2 микр. р-он г. Сорочинск (взамен ликвидируемой КЛ-0,4 кВ)	2022	3 квартал	Июль		0,67	241,200
387	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №103 2 микр. р-он г. Сорочинск (взамен ликвидируемой КЛ-0,4 кВ)	2022	4 квартал	Октябрь			16,750
388	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП № 11 инв.№СР400000055 ул. Карла Маркса, г.Сорочинск (взамен ликвидируемой КЛ-0,4кВ)	2022	3 квартал	Август		0,3	330,000
389	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП № 11 инв.№СР400000055 ул. Карла Маркса, г.Сорочинск (взамен ликвидируемой КЛ-0,4кВ)	2022	3 квартал	Сентябрь			9,000
390	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ филиал ГУП ОКЭС Сорочинские КЭС	2022	1 квартал	Март			4 842,497
391	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ филиал ГУП ОКЭС Сорочинские КЭС	2022	2 квартал	Июнь			4 842,497
392	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ филиал ГУП ОКЭС Сорочинские КЭС	2022	3 квартал	Сентябрь			4 842,497
393	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ филиал ГУП ОКЭС Сорочинские КЭС	2022	4 квартал	Декабрь			4 842,497
Итого на 2022г.							9 605	164,641	566 025,60208
1	Абдулинские КЭС	Абдулино	КТП№88	2023	3 квартал	Сентябрь	400		1 300,000
2	Абдулинские КЭС	Абдулино	КТП№64	2023	3 квартал	Сентябрь	400		1 300,000
3	Абдулинские КЭС	Абдулино	КТП№87	2023	3 квартал	Сентябрь	160		950,000
4	Абдулинские КЭС	Абдулино	КТП№80	2023	3 квартал	Сентябрь	250		820,000
5	Абдулинские КЭС	Матвеевский РУЭС	КТП МТ4-4 с ТМ-160 кВА ул. Строителей Инв.№АБД00000155	2023	3 квартал	Сентябрь	160		900,000
6	Абдулинские КЭС	Пономаревский РУЭС	КТП№ПН2-13	2023	3 квартал	Сентябрь	160		900,000
7	Абдулинские КЭС	Пономаревский РУЭС	ВЛ-0,4 кВ от КТП№ПН2-13	2023	3 квартал	Сентябрь		0,7	851,000
8	Абдулинские КЭС	Пономаревский РУЭС	КТП№ПН2-19	2023	3 квартал	Сентябрь	160		900,000
9	Абдулинские КЭС	Пономаревский РУЭС	КТП№ПН2-25	2023	3 квартал	Сентябрь	100		707,000
10	Абдулинские КЭС	Пономаревский РУЭС	ВЛ-0,4 кВ от КТП№ПН2-25	2023	3 квартал	Сентябрь		0,3	434,000
11	Абдулинские КЭС	Матвеевский РУЭС	Строительство административного здания с гаражом Матвеевского РУЭС	2023	4 квартал	Декабрь			20 000,000
12	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Оборудование не требующего монтажа	2023	4 квартал	Декабрь			2 900,000
13	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	ВЛ-0,4 кВ КТП № 42, фидер "Водников", инв.№БГР09000455	2023	2 квартал	Июнь		1,2	1 680,750

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	КТП № 42 с ТМ-315 кВа, ул.Кировская, инв. №БГР00000210	2023	2 квартал	Июнь	400		850,000
15	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	КТП № 80 с ТМ-180 кВа, Нефтебаза, инв.№БГР00000259	2023	2 квартал	Июнь	250		850,000
16	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	ВЛ-6 кВ фидер "РП № 1-9", инв.№БГР00000157	2023	2 квартал	Июнь		0,6	1 020,000
17	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	ВЛ-6 кВ фидер "РП № 1-9", инв.№БГР00000095	2023	2 квартал	Июнь		0,5	850,000
18	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	ВЛ-6 кВ фидер "РП № 1-9", инв.№БГР00000064	2023	2 квартал	Июнь		1,9	3 243,600
19	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	КТП № 17 с ТМГ-250 кВа, ул.Оренбургская, инв.№БГР00000252	2023	2 квартал	Июнь	250		850,000
20	Бугурусланские КЭС	Асекеевский РУЭС	ВЛ-0,4 кВ КТП № 41	2023	3 квартал	Сентябрь		1,6	2 200,000
21	Бугурусланские КЭС	Асекеевский РУЭС	КТП № 55 с ТМ-160 кВА	2023	3 квартал	Сентябрь	160		950,000
22	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	ВЛ-6 кВ фидер "Г-2", инв. №БГР0000059, с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ, протяженностью L=1,2 км	2023	3 квартал	Сентябрь		2,8	6 295,000
23	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	ВЛ-0,4кв ТП № 2, инв.№БГР00000003	2023	3 квартал	Сентябрь		0,6	756,000
24	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	КТП № 16 с ТМ-400 кВа, ул.Челюскина, инв.№БГР00000287	2023	3 квартал	Сентябрь	400		850,000
25	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	ВЛ 0,4 кВ КТП № 92, фидер "Геологов", инв. №БГР00000023	2023	3 квартал	Сентябрь		1,0	1 350,000
26	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	ВЛ-0,4 кВ фидер "Котельная" от КТП № 92 ул.Геологов, инв. №БГР09000480	2023	3 квартал	Сентябрь		0,2	330,750
27	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	ВЛ- 0,4 кВ от КТП № 92 ул.Трудовая, инв. №БГР09000481	2023	3 квартал	Сентябрь		0,5	675,000
28	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	ВЛ-6 кВ фидер "НВ-5" с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ, инв. №БГР00000158	2023	3 квартал	Сентябрь		0,5	675,000
29	Бугурусланские КЭС	Северный РУЭС	ВЛ 0,4кв СВ11-1, ф-р №1,2 пр. 0,583 км	2023	3 квартал	Сентябрь		0,6	764,900
30	Бугурусланские КЭС	Северный РУЭС	ВЛ 0,4кв СВ-10 КТП №1, ф-р №1 пр.1,23км БГР00000577	2023	3 квартал	Сентябрь		1,2	1 720,000
31	Бугурусланские КЭС	Северный РУЭС	ВЛ 10кв СВ-1, ул. Комсомольская, пр.1,513 км БГР00000604	2023	3 квартал	Сентябрь		0,8	1 285,000
32	Бугурусланские КЭС	Северный РУЭС	КТП СВ-1 №2 с ТМ-160 кВа, ул.Чапаева ПКЭС БГР00000674	2023	3 квартал	Сентябрь	160		950,000
33	Бугурусланские КЭС	Северный РУЭС	КТП СВ-1 №14 160кВа, ул.Московская БГР00000652	2023	3 квартал	Сентябрь	160		950,000
34	Бугурусланские КЭС	Северный РУЭС	КТП СВ-1 №20 с ТМ-250кВа, ул.Чапаева, Кафе №2 БГР00000666	2023	3 квартал	Сентябрь	160		950,000
35	Бугурусланские КЭС	Северный РУЭС	КТП СВ-1 №22 с ТМ-160кВа, ул.Колхозная БГР00000664	2023	3 квартал	Сентябрь	160		950,000
36	Бугурусланские КЭС	Северный РУЭС	ПИР. Строительства гаража на базе Северного РУЭС	2023	4 квартал	Декабрь			500,000
37	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Оборудование не требующего монтажа	2023	4 квартал	Декабрь			4 894,000
38	Бузулукские КЭС	Грачевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 207 250-10/04 кВ, инв.№ БЗЛ000007257, ул. Бахарева, 2, с. Грачевка, Грачевский район	2023	2 квартал	Июнь	250		1 000,000
39	Бузулукские КЭС	Колтубановский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 202 100-10/0,4 кВ, инв. № БЗЛ000004655, ул.Центральная, 6, п. Боровое-Опытное, Бузулукский район	2023	2 квартал	Июнь	100		800,000
40	Бузулукские КЭС	Первомайский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 301 250-10/0,4кВ, инв № БЗЛ000007450, ул. Малочаганная, 12, п. Первомайский	2023	2 квартал	Июнь	250		900,000
41	Бузулукские КЭС	Плешановский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №519 , инв № БЗЛ000006111, ул. Победы , с. Плешаново	2023	2 квартал	Июнь		0,6	750,000
42	Бузулукские КЭС	Ташлинский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП-627 , инв № БЗЛ 00006006, ул. Молодежная , с. Ташла	2023	2 квартал	Июнь		0,4	500,000
43	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 223 100-6/0,4кВ, инв № БЗЛ000004135 , ул. Галактионова, г. Бузулук	2023	3 квартал	Сентябрь	100		900,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ Н.О. от КТП № 78, инв № БЗЛ00003552, ул.Сорочинская, Новая, г. Бузулук	2023	3 квартал	Сентябрь		1,3	1 000,000
45	Бузулукские КЭС	Грачевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0.4 кВ от КТП № 114, инв.№ БЗЛ000006185, ул. Пионерская, ул. Есенина, ул. Молодогвардейская, с. Грачевка, Грачевский район	2023	3 квартал	Сентябрь		2,4	2 700,000
46	Бузулукские КЭС	Грачевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0.4 кВ от КТП № 106, инв.№ БЗЛ000009146, ул. Ленинградская, ул. Чапаева, с. Грачевка, Грачевский район	2023	3 квартал	Сентябрь		0,9	900,000
47	Бузулукские КЭС	Грачевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0.4 кВ от КТП № 215, инв.№ БЗЛ000006195, ул.Московская, с. Грачевка, Грачевский район	2023	3 квартал	Сентябрь		0,4	600,000
48	Бузулукские КЭС	Колтубановский РУЭС	Реконструкция ВЛ-10кВ ф. № 3 совместным подвесом с ВЛИ-0,4кВ от КТП № 300, инв. № БЗЛ00003833, ул. Пушкина, п. Колтубановский	2023	3 квартал	Сентябрь		0,1	100,000
49	Бузулукские КЭС	Колтубановский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 316, 160-10/0.4 кВ, инв. № БЗЛ00004400, ул. Октябрьская, 19, п. Колтубановский	2023	3 квартал	Сентябрь	160		850,000
50	Бузулукские КЭС	Курманаевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №124, инв. № БЗЛ000006459, ул. Лесная, Народная, Луговая, с. Курманаевка	2023	3 квартал	Сентябрь		2,3	2 700,000
51	Бузулукские КЭС	Первомайский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0.4кВ от КТП № 701, инв № БЗЛ000006316, ул. Победы, Северная, 60лет СССР, Льва Толстого, п. Первомайский	2023	3 квартал	Сентябрь		1,6	1 850,000
52	Бузулукские КЭС	Плешановский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП №106 250-10/0.4кВ инв № БЗЛ000007002, пр-т Гагарина, 36, с. Плешаново	2023	3 квартал	Сентябрь	250		900,000
53	Бузулукские КЭС	Ташлинский РУЭС	Реконструкция(взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП № 509 инв № БЗЛ 00006041, ул. Дружбы, Молодежная, с. Ташла	2023	3 квартал	Сентябрь		0,6	700,000
54	Бузулукские КЭС	Ташлинский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 607 100-10/0.4кВ, инв № БЗЛ 00007134, ул. Красноармейская, 25, с. Ташла	2023	3 квартал	Сентябрь	100		700,000
55	Бузулукские КЭС	Тоцкий РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП № 104 инв.№ БЗЛ000006049 ул. К.Маркса, с. Тоцкое	2023	3 квартал	Сентябрь		2,0	2 300,000
56	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция РП № 11 630+400-6/0.4кВ, инв № БЗЛ00004168 (оборудование) , ул. Чапаева, г. Бузулук	2023	4 квартал	Декабрь	1030		14 000,000
57	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ ф. "Северный" с РП-2, инв № БЗЛ00003733, ул. Д. Бедного, Заводская, Шевченко, г. Бузулук	2023	4 квартал	Декабрь		2,7	3 300,000
58	Бузулукские КЭС	Ташлинский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. №5 ПС Ташлинская- отпайка на КТП № 506, инв № БЗЛ 00006026, ул. Лесная, с. Ташла	2023	4 квартал	Декабрь		0,5	700,000
59	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-6кВ ф. "Город-7" с ПС "Промбаза НГДУ" от ТП №91 до ТП № 89, 3 микрорайон, г. Бузулук	2023	3 квартал	Сентябрь		0,4	800,000
60	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой)КЛ-0.4кВ от РЩ-0.4кВ ТП № 205 на жилой дом № 74, инв № БЗЛ00003571, ул. М. Горького, г. Бузулук	2023	3 квартал	Сентябрь		0,1	80,000
61	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой)КЛ-0.4кВ от РЩ-0.4кВ ТП № 205 на жилой дом № 67, инв № БЗЛ00003653, ул. Рабочая, г. Бузулук	2023	3 квартал	Сентябрь		0,1	150,000
62	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой)КЛ-0.4кВ от ТП № 312 -перемычка между жилыми домами № 17- № 10, инв № БЗЛ00003713, 1 микрорайон, г. Бузулук	2023	3 квартал	Сентябрь		0,1	160,000
63	Бузулукские КЭС	Колтубановский РУЭС	Строительство ВЛИ-0.4кВ от КТП №300, ул. Пушкина, п. Колтубановский	2023	3 квартал	Сентябрь		0,2	250,000
64	Бузулукские КЭС	Грачевский РУЭС	Строительство гаража на базе Грачевского РУЭС ул. Энергетическая, 3, с. Грачевка	2023	4 квартал	Декабрь			20 000,000
65	Головная	ИАУ ГУП «ОКЭС»	Оборудование не требующего монтажа	2023	4 квартал	Декабрь			25 000,000
66	Головная	Акбулакский РУЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-56	2023	2 квартал	Июнь		2,5	4 700,000
67	Головная	Александровский РУЭС	КТП-190 откр. установки "Жилсектор ул. Ленина" инв. №ОРН00001026	2023	2 квартал	Июнь	250		1 000,000
68	Головная	Александровский РУЭС	КТПН-181 открытой установки "жилсектор ул. Терешковой" инв. №ОРН00010217	2023	2 квартал	Июнь	160		1 000,000
69	Головная	Александровский РУЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-181 L-1,16 км дерев. Опоры инв. №ОРН00102116	2023	2 квартал	Июнь		1,2	1 850,000
70	Головная	Александровский РУЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-181 L-1,460 км дерев. Опоры инв. №ОРН00102119	2023	2 квартал	Июнь		1,5	2 600,000
71	Головная	Беляевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от ТП-216	2023	2 квартал	Июнь		1,3	2 400,000
72	Головная	Илекский РУЭС	ТП-5 "Жилсектор" откр.устан угол Октябрь	2023	2 квартал	Июнь	160		1 000,000
73	Головная	Илекский РУЭС	ТП-55 откр.установки "Таможня"	2023	2 квартал	Июнь	100		1 000,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	Головная	Илекский РУЭС	ТП-63 откр.установки угол Рабочейи Сибир	2023	2 квартал	Июнь	100		1 000,000
75	Головная	Илекский РУЭС	КТП-79окр.уст.ул.Дзержинск.,с.Краснохолм, ТМ-160 кВа	2023	2 квартал	Июнь	160		1 000,000
76	Головная	Илекский РУЭС	КТП-54 отк.уст.ул.Матросова,с.Краснохолм, ТМ-100 кВа	2023	2 квартал	Июнь	100		1 000,000
77	Головная	Медногорский РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-4610 ОРН00106378	2023	2 квартал	Июнь		2,5	4 400,000
78	Головная	Медногорский РУЭС	Реконструкция ТП-36 ОРН00106251	2023	2 квартал	Июнь	160		1 000,000
79	Головная	Октябрьский РУЭС	КТП-4 откр.уст.с Т/М-160 кВА, ул.Заводская, инв.№ОРН00108118	2023	2 квартал	Июнь	160		1 000,000
80	Головная	Октябрьский РУЭС	КТП-45 откр.уст.с тм160 кВА, ул. Магистрал, инв.№ОРН00108112	2023	2 квартал	Июнь	160		1 000,000
81	Головная	Переволоцкий РУЭС	ТП №79	2023	2 квартал	Июнь	100		1 000,000
82	Головная	Переволоцкий РУЭС	ТП №77	2023	2 квартал	Июнь	250		1 000,000
83	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство взамен ликвидируемой) от ТП-11 инв. №ОРН00111124, L-2,715км ул.Пчельник; г. Соль-Илецк	2023	2 квартал	Июнь		2,7	5 020,000
84	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Модернизация ВЛ-10кВ Ф-18 инв№111285 Lстр.=0,242км от по. №86 до оп. №94 (строительство совместного подвеса ВЛ-0,4кВ от ТП-11 взамен ликвидируемого совм.	2023	2 квартал	Июнь		0,2	450,000
85	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Модернизация ВЛ-10кВ Ф-18 инв№111286 Lстр.=0,590км от по. №94 до оп. №111 (строительство совместного подвеса ВЛ-0,4кВ от ТП-11 взамен ликвидируемого совм.	2023	2 квартал	Июнь		0,6	1 090,000
86	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-630-10/0,4 №26, инв. №ОРН00111302, пер. Степной г. Соль-Илецк	2023	2 квартал	Июнь	630		1 350,000
87	Головная	Акбулакский РУЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-25	2023	3 квартал	Сентябрь		2,0	3 870,000
88	Головная	Акбулакский РУЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-71	2023	3 квартал	Сентябрь		0,6	1 030,000
89	Головная	Беляевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от ТП-213	2023	3 квартал	Сентябрь		2,6	4 800,000
90	Головная	Беляевский РУЭС	Реконструкция ВЛ-10кВ с с/п СИП2 по ул. Кузнечной	2023	3 квартал	Сентябрь		0,2	340,000
91	Головная	Беляевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от ТП-214	2023	3 квартал	Сентябрь		1,8	3 300,000
92	Головная	Беляевский РУЭС	Реконструкция ВЛ-10кВ с с/п СИП2 по ул. Первомайской	2023	3 квартал	Сентябрь		0,2	350,000
93	Головная	Беляевский РУЭС	Реконструкция ВЛ-10кВ с с/п СИП2 по ул. Краснознамённая, Первомайская	2023	3 квартал	Сентябрь		0,6	1 070,000
94	Головная	Беляевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТПНМ-214 с ТМГ-160-10/0,4кВ	2023	3 квартал	Сентябрь	160		1 000,000
95	Головная	Беляевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ инв№ОРН00103368	2023	3 квартал	Сентябрь		0,9	1 620,000
96	Головная	Илекский РУЭС	Отв.ВЛ-10Ф-КХ-7кКТП-88L-0.5дер.окраснох	2023	3 квартал	Сентябрь		0,5	900,000
97	Головная	Илекский РУЭС	ВЛ-10отп отФ-КХ-7доТП-15L-0.55Ж/Боп	2023	3 квартал	Сентябрь		0,6	900,000
98	Головная	Илекский РУЭС	ТП-48 закр.уст.Очистные сооруж.	2023	3 квартал	Сентябрь	160		1 000,000
99	Головная	Илекский РУЭС	ВЛ-04отКТП-95.L-0,99дер.оп.с Ж/БпрКрасн	2023	3 квартал	Сентябрь		3,0	5 400,000
100	Головная	Илекский РУЭС	ВЛ-04отКТП-54L-1,476дер.оп.сЖ/Бпр.Матро.	2023	3 квартал	Сентябрь		2,5	4 500,000
101	Головная	Медногорский РУЭС	Реконструкция ТП-64 ОРН00106271, 00010611	2023	3 квартал	Сентябрь	250		1 150,000
102	Головная	Медногорский РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-462 с переводом нагрузки на ТП-4613 ОРН00010677	2023	3 квартал	Сентябрь		1,6	2 900,000
103	Головная	Медногорский РУЭС	Реконструкция КЛ-10кВ ф.23 ОРН00106181	2023	3 квартал	Сентябрь		1,5	6 600,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	Головная	Медногорский РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-121 ОРН00010681	2023	3 квартал	Сентябрь		1,2	2 200,000
105	Головная	Новосергиевский РУЭС	ВЛ-10 кВ Ф № 12 от опоры №1 до КТП № 4 Новосергиевский злеватор с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1201, 114, 113, 1208, Инв № ОРН00107218	2023	3 квартал	Сентябрь		4,2	7 800,000
106	Головная	Октябрьский РУЭС	ВЛ-10кв Ф-103Л-3.0км Ж/Б опоры, инв.№ОРН00010898	2023	3 квартал	Сентябрь		3,0	5 000,000
107	Головная	Оренбург	КТП-3053 ин.№ОРН01191000 замена	2023	3 квартал	Сентябрь	250		950,000
108	Головная	Оренбург	ТП-3105 ин.№ОРН04001079	2023	3 квартал	Сентябрь	250		950,000
109	Головная	Оренбург	ВЛ-6кВ ф.5 ПС "УКПГ-7" 35/6 от опоры №171 до ТП-72, с.Старица, ГАУСО "РОЦ"Русь" инв.№ ОРН04002003	2023	3 квартал	Сентябрь		2,0	3 700,000
110	Головная	Оренбург	ВЛ-6кв доТП-3021Л-0.6км дер.опоры инв.№ОРН00119936	2023	3 квартал	Сентябрь		0,6	1 100,000
111	Головная	Оренбург	ВЛ-6кв от 1177 доТП-3021Л-0.1км дер.оп п/л"Чайка" инв. №ОРН00119926	2023	3 квартал	Сентябрь		0,1	150,000
112	Головная	Оренбург	КЛ-6кВ от ТП-1177 до ТП- 3021 ОРН01191035	2023	3 квартал	Сентябрь		0,3	1 350,000
113	Головная	Оренбург	КЛ-6кВ от ТП-1177 до ТП-3021 ОРН01191034	2023	3 квартал	Сентябрь		0,3	1 350,000
114	Головная	Переволоцкий РУЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП №42	2023	3 квартал	Сентябрь		3,8	7 000,000
115	Головная	Сакмарский РУЭС	ВЛ 0.4 кВ от КТП 18	2023	3 квартал	Сентябрь		4,0	7 400,000
116	Головная	Сакмарский РУЭС	КТПНП № 131	2023	3 квартал	Сентябрь	160		1 000,000
117	Головная	Сакмарский РУЭС	ВЛ 0.4 кВ от КТПНТ 83	2023	3 квартал	Сентябрь		0,3	450,000
118	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-277 инв.№ОРН00110305, в том числе совместным подвесом м ВЛ-10 Ф-16, отпайка к ТП-277, инв.№ОРН00110281	2023	3 квартал	Сентябрь		3,7	6 900,000
119	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-277 инв.№ОРН00110371, ул Дружбы, 8 Марта	2023	3 квартал	Сентябрь		0,3	630,000
120	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-277 инв.№ОРН00110281, ул Дружбы, Братская, Славянская, Спортивная, М.Жукова	2023	3 квартал	Сентябрь		3,7	6 900,000
121	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-212, инв.№ОРН00110042 ул.Колхозная,Первомайская, Степная, Мира, Победы, Пушкина	2023	3 квартал	Сентябрь		2,3	4 300,000
122	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-203 инв.№ОРН00110390, ул.Трудовая	2023	3 квартал	Сентябрь		0,2	300,000
123	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-236 и ТП-225, инв.№ОРН00110038, в том числе от ТП-236 Л-2,63км, от ТП-225 Л-0,99км, в том числе	2023	3 квартал	Сентябрь		2,6	4 700,000
124	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-216 и ТП-220, инв.№ОРН00110017, в том числе от ТП-216 Л-2,4км, от ТП-220 Л-0,6км,	2023	3 квартал	Сентябрь		3,0	5 500,000
125	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция ТП-277 ул.Дружбы инв.№ОРН00110279	2023	3 квартал	Сентябрь	160		1 000,000
126	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция ТП-263 ул.Парковаяинв. №ОРН00110329	2023	3 квартал	Сентябрь	160		1 000,000
127	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство взамен ликвидируемой) от ТП-213 инв. №ОРН00011177, L=2,77км., ул. Ленинградская, Илецкая, Ленина, Саратовская; г. Соль-	2023	3 квартал	Сентябрь		2,8	5 100,000
128	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство взамен ликвидируемой) от ТП-213 инв. №ОРН00111114, L=2,619км., ул. Ленинградская, Илецкая, Ленина, Саратовская; г.	2023	3 квартал	Сентябрь		2,6	4 800,000
129	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство взамен ликвидируемой) с/п с ВЛ-10кВ фид.1-2) от ТП-213 инв. №ОРН00111110, L=0,25км., ул. Илецкая; г. Соль-Илецк	2023	3 квартал	Сентябрь		0,3	460,000
130	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство взамен ликвидируемой) от ТП-70 инв. №ОРН00111237, L=0,235км., ул. Илецкая; г. Соль-Илецк	2023	3 квартал	Сентябрь		0,2	450,000
131	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство взамен ликвидируемой) от ТП-70 инв. №ОРН00011194, L=1,453км., ул. Ленинградская, П. Коммунаров; г. Соль-Илецк	2023	3 квартал	Сентябрь		1,5	2 600,000
132	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Модернизация ВЛ-10кВ фид. №1-2 инв. №ОРН00111142 L=0,466км, строительство ВЛ-0,4кВ от ТП №70, ТП №213 совместным подвесом по сущ. опорам ВЛ-10кВ от опоры	2023	3 квартал	Сентябрь		0,5	860,000
133	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция КЛ-10кВ фид. №11 (выход из п/ст. "Соль-Илецкая -110/35/10кВ" до оп. №1, строительство взамен ликвидируемой) инв. №ОРН00111160, L=0,3км., пер.	2023	3 квартал	Сентябрь		0,3	555,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-400-10/0,4 №64, инв. №ОРН00011190, ул. Орская г. Соль-Илецк	2023	3 квартал	Сентябрь	400		1 200,000
135	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-630-10/0,4 №50, инв. №ОРН00111309, ул. Светачева г. Соль-Илецк	2023	3 квартал	Сентябрь	630		1 350,000
136	Головная	Шарлыкский РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП№5	2023	3 квартал	Сентябрь		4,0	7 400,000
137	Головная	Шарлыкский РУЭС	ТП №13 открыт.установки ул.Салмышская инв № ОРН00011412	2023	3 квартал	Сентябрь	100		1 000,000
138	Головная	Акбулакский РУЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-83	2023	4 квартал	Декабрь		1,2	2 150,000
139	Головная	Акбулакский РУЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-7	2023	4 квартал	Декабрь		1,6	3 050,000
140	Головная	Кувандыкский РУЭС	ВЛ-04кв от ТП-721 L-1,965км Ж/Б опоры, ОРН00105268	2023	4 квартал	Декабрь		5,0	9 200,000
141	Головная	Кувандыкский РУЭС	ВЛ-04кв от ТП-206 L-2,7/0,273км Ж/Б опоры, ОРН00105224 ул. Кожаевых с частичным переключением на ТП№208	2023	4 квартал	Декабрь		3,9	7 200,000
142	Головная	Оренбург	Реконструкция РП-43	2023	4 квартал	Декабрь	1260		22 000,000
143	Головная	Октябрьский РУЭС	ВЛ-10 кВ ф.№103	2023	2 квартал	Июнь		1,9	3 500,000
144	Головная	Акбулакский РУЭС	Строительство новой ТП на мкр ул. Заводской и Молодежной с переводом нагрузки с ТП 81	2023	3 квартал	Сентябрь	160		1 000,000
145	Головная	Кувандыкский РУЭС	ВЛ-10 кВ ф.№7 с с/п ВЛИ-0,4 кВ от ТП№738	2023	3 квартал	Сентябрь		2,4	4 500,000
146	Головная	Кувандыкский РУЭС	МТП-160-10/0,4 № 738	2023	3 квартал	Сентябрь	160		1 000,000
147	Головная	Александровский РУЭС	ПИР. Строительство гаража на базе Александровского РУЭС	2023	4 квартал	Декабрь			1 000,000
148	Орские КЭС	Орск	Станок вертикально-сверлильный (тип 2С50)	2023	2 квартал	Июнь			390,000
149	Орские КЭС	Орск	Компьютерная техника	2023	2 квартал	Июнь			1 090,000
150	Орские КЭС	Орск	Автомобиль УАЗ-330995 (2 шт.)	2023	4 квартал	Декабрь			1 300,000
151	Орские КЭС	Орск	Буровая БКМ-317	2023	4 квартал	Декабрь			3 300,000
152	Орские КЭС	Адамовский РУЭС	Реконструкция КТП-6 (400/10/0,4 взамен ликвидируемой с ТМ-400 кВА), инв. №ОРС00011563	2023	2 квартал	Июнь	400		1 250,000
153	Орские КЭС	Адамовский РУЭС	Реконструкция КТП-188 (250/10/0,4 взамен ликвидируемой с ТМ-250 кВА), инв.№ ОРС00115197	2023	2 квартал	Июнь	250		1 100,000
154	Орские КЭС	Адамовский РУЭС	Реконструкция ТП-5 (2КТПН-400/10/0,4 взамен ликвидируемой с ТМ-400 кВА и ТМ-630 кВА), инв.№ОРС00011562	2023	2 квартал	Июнь	800		2 500,000
155	Орские КЭС	Домбаровский РУЭС	Реконструкция ТП-137 (160/10/0,4кВ взамен ликвидируемой с ТМ-160кВА) инв.№ ОРС00116137, пос. Домбаровский, Домбаровского района.	2023	2 квартал	Июнь	160		950,000
156	Орские КЭС	Домбаровский РУЭС	Реконструкция ТП-142 (160/10/0,4кВ взамен ликвидируемой с ТМ-160кВА) инв.№ ОРС00116281, пос. Домбаровский, Домбаровского района.	2023	2 квартал	Июнь	160		950,000
157	Орские КЭС	Домбаровский РУЭС	Реконструкция ТП-249 (400/10/0,4кВ взамен ликвидируемой с ТМ-400кВА) инв.№ ОРС00116270, пос. Домбаровский, Домбаровского района.	2023	2 квартал	Июнь	400		1 250,000
158	Орские КЭС	Кваркенский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ Ф-44 отпайка от опоры № 82 до опоры № 82/8 инв.№ ОРС90000533	2023	2 квартал	Июнь		0,3	768,000
159	Орские КЭС	Кваркенский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ Ф-8 от опоры № 56 до опоры № 75, инв.№ОРС00011752	2023	2 квартал	Июнь		0,6	1 440,000
160	Орские КЭС	Новоорский РУЭС	Реконструкция ТП-268 (160/10/0,4 кВ) (взамен ликвидируемой с ТМ-160 кВА) ул.Безымянная, инв.№ОРС00011893	2023	2 квартал	Июнь	160		950,000
161	Орские КЭС	Новоорский РУЭС	Реконструкция ТП-277 (250/10/0,4 кВ) (взамен ликвидируемой с ТМ-160 кВА) ул. Свободная , инв.№ ОРС00011894	2023	2 квартал	Июнь	250		1 100,000
162	Орские КЭС	Новоорский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-277, инв.№ОРС00118194	2023	2 квартал	Июнь		0,3	375,000
163	Орские КЭС	Новоорский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-268, инв.№ ОРС00011859	2023	2 квартал	Июнь		1,1	1 650,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
164	Орские КЭС	Адамовский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-365, инв.№ ОРС00011525	2023	3 квартал	Сентябрь		1,3	2 300,000
165	Орские КЭС	Адамовский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ Ф-11, инв.№ ОРС00115135	2023	3 квартал	Сентябрь		0,6	1 392,000
166	Орские КЭС	Адамовский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ Ф-19, инв.№ ОРС00115134	2023	3 квартал	Сентябрь		1,2	2 880,000
167	Орские КЭС	Адамовский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-446, инв.№ ОРС00011535	2023	3 квартал	Сентябрь		0,2	285,000
168	Орские КЭС	Домбаровский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-154 инв.№ОРС000*1167 по ул. Целинная, ул. Ленина пос. Домбаровский, Домбаровского района.	2023	3 квартал	Сентябрь		1,8	2 606,000
169	Орские КЭС	Домбаровский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-215 инв.№ОРС00116294 по ул. Осипенко, ул. Кирова, ул. Фрунзе пос. Домбаровский, Домбаровского района.	2023	3 квартал	Сентябрь		1,2	1 830,000
170	Орские КЭС	Новоорский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-277 , инв.№ОРС00011860	2023	3 квартал	Сентябрь		1,7	2 550,000
171	Орские КЭС	Новоорский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-267, инв.№ ОРС00011858	2023	3 квартал	Сентябрь		1,0	1 500,000
172	Орские КЭС	Новоорский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ Ф-7 отпайка до КТП-336	2023	3 квартал	Сентябрь		0,5	1 200,000
173	Орские КЭС	Орск	Реконструкция ВЛ-6кВ ф.7 ПС "Левобережная" (монтаж реклоузера) на опоре №1, инв. № ОРС00000551, г.Орск	2023	3 квартал	Сентябрь			1 600,000
174	Орские КЭС	Орск	Реконструкция ВЛ-6кВ ф.4 ПС "Левобережная" (монтаж реклоузера) на опоре №1, инв.№ОРС000089/2, г.Орск	2023	3 квартал	Сентябрь			1 600,000
175	Орские КЭС	Орск	ПИР. Реконструкция здания котельной с 5-ю котлами КЧМ-5 г.Орск ул.Жуковского 19, инв.№ОРС0000237	2023	3 квартал	Сентябрь			600,000
176	Орские КЭС	Орск	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-73 до оп.№1 ВЛНО , инв.№ОРС00001347, г.Орск	2023	2 квартал	Июнь		0,1	250,000
177	Орские КЭС	Домбаровский РУЭС	Строительство реклоузера на ВЛ-10 кВ Ф-11 инв.№ОРС00011642	2023	3 квартал	Сентябрь			1 300,000
178	Орские КЭС	Орск	Строительство проходной на производственной базе	2023	3 квартал	Сентябрь			3 000,000
179	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Оборудование не требующего монтажа	2023	4 квартал	Декабрь			1 800,000
180	Сорочинские КЭС	Сорочинск	КТПТ-160-10/0,4 кВ №165	2023	2 квартал	Июнь	160		850,000
181	Сорочинские КЭС	Сорочинск	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 8	2023	3 квартал	Сентябрь		0,9	1 051,000
182	Сорочинские КЭС	Сорочинск	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 40	2023	3 квартал	Сентябрь		0,3	402,000
183	Сорочинские КЭС	Сорочинск	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 71	2023	3 квартал	Сентябрь		0,4	504,000
184	Сорочинские КЭС	Сорочинск	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 151	2023	3 квартал	Сентябрь		0,4	456,000
185	Сорочинские КЭС	Сорочинск	КТПТ-250-10/0,4 кВ №175	2023	3 квартал	Сентябрь	250		600,000
186	Сорочинские КЭС	Сорочинск	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 85	2023	4 квартал	Декабрь		2,1	2 226,000
187	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Строительство гаража на базе Сорочинского РУЭС	2023	4 квартал	Декабрь			12 000,000
Итого на 2023г.							15 870	142,171	446 682,00000
	1	Абдулинские КЭС	Абдулино	Оборудование не требующего монтажа	2024	4 квартал	Декабрь		2 600,000
	2	Абдулинские КЭС	Абдулино	Оборудование не требующего монтажа	2024	4 квартал	Декабрь		2 600,000
	3	Абдулинские КЭС	Абдулино	ВЛ-0,4 кВ от КТП№88	2024	3 квартал	Сентябрь	2,72	3 934,000
	4	Абдулинские КЭС	Абдулино	ВЛ-0,4 кВ от КТП№64	2024	3 квартал	Сентябрь	2,33	3 370,000
	5	Абдулинские КЭС	Абдулино	КТП№38	2024	3 квартал	Сентябрь	250	820,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Абдулинские КЭС	Абдулино	ВЛ-0,4 кВ от КТП№37	2024	3 квартал	Сентябрь		2,15	3 215,000
7	Абдулинские КЭС	Абдулино	КТП№120 (демонтаж КТП№93 и замена ТМ)	2024	3 квартал	Сентябрь	630		1 344,000
8	Абдулинские КЭС	Абдулино	КТП№81	2024	3 квартал	Сентябрь	160		1 000,000
9	Абдулинские КЭС	Абдулино	ВЛ-0,4 кВ от КТП№82	2024	3 квартал	Сентябрь		1,6	2 393,000
10	Абдулинские КЭС	Абдулино	ВЛ-0,4 кВ от КТП№83	2024	3 квартал	Сентябрь		2	3 000,000
11	Абдулинские КЭС	Матвеевский РУЭС	ВЛ-0,4 кВ от КТП МТ4-4 инв.№ АБД00000126	2024	3 квартал	Сентябрь		1	2 071,000
12	Абдулинские КЭС	Пономаревский РУЭС	КТП№ПН1-17	2024	3 квартал	Сентябрь	63		850,000
13	Абдулинские КЭС	Пономаревский РУЭС	КТП№ПН1-18	2024	3 квартал	Сентябрь	63		850,000
14	Абдулинские КЭС	Пономаревский РУЭС	ВЛ-0,4 кВ от КТП№ПН1-17	2024	3 квартал	Сентябрь		1,069	1 599,000
15	Абдулинские КЭС	Пономаревский РУЭС	ВЛ-0,4 кВ от КТП№ПН1-18	2024	3 квартал	Сентябрь		0,841	1 258,000
16	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	Оборудование не требующего монтажа	2024	4 квартал	Декабрь			2 715,000
17	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	ВЛ-6 кВ фидер "РП №1-11", инв. №БГР00000067	2024	2 квартал	Июнь		1,515	2 575,250
18	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	ВЛ-6 кВ фидер "РП №1-9", инв. №БГР00000065	2024	2 квартал	Июнь		1,8	3 060,000
19	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	КТП № 65, 250 кВа, ул. 2-Красина, инв.№БГР00000261	2024	2 квартал	Июнь	250		850,000
20	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	КТП № 88 с ТМ-135 кВа, ул. Орская, инв.№БГР00000253	2024	2 квартал	Июнь	250		850,000
21	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	ВЛ-0,4 кВ КТП № 42, фидер "Кировский", инв.№БГР00000200	2024	2 квартал	Июнь		2,1	2 835,000
22	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	ВЛ-6 кВ фидер "Ю-4", инв. №БГР00000056	2024	2 квартал	Июнь		1,8	3 060,000
23	Бугурусланские КЭС	Асекеевский РУЭС	КТП № 18 с ТСМА-160 кВА	2024	3 квартал	Сентябрь	160		950,000
24	Бугурусланские КЭС	Асекеевский РУЭС	ВЛ-0,4 кВ КТП № 32	2024	3 квартал	Сентябрь		1,585	2 200,000
25	Бугурусланские КЭС	Асекеевский РУЭС	КТП № 14 с ТМ-250 кВА	2024	3 квартал	Сентябрь	250		820,000
26	Бугурусланские КЭС	Асекеевский РУЭС	КТП № 42 с ТМ-160 кВА	2024	3 квартал	Сентябрь	160		950,000
27	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	КТП № 155 мощ. 200 кВа, ул.Пионерская, инв.№БГР00000244	2024	3 квартал	Сентябрь	250		850,000
28	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	ВЛ-0,4 кВ КТП № 22, фидер "Советская", инв.№БГР00000031	2024	3 квартал	Сентябрь		1,345	1 815,000
29	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	ВЛ-0,4 кВ КТП №22, фидер "Тельмана", инв.№БГР00000133	2024	3 квартал	Сентябрь		0,725	378,750
30	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	ВЛ 0,4кВ КТП №113 ул.Лесопарковая, инв. №БГР09000491	2024	3 квартал	Сентябрь		0,422	570,000
31	Бугурусланские КЭС	Бугуруслан	ВЛ-0,4 кВ КТП № 86 ул.Элеваторная	2024	3 квартал	Сентябрь		0,5	675,000
32	Бугурусланские КЭС	Северный РУЭС	ВЛ 0,4кВ СВ-11 КТП №2, ф №1,2 пр.0,51км БГР00000598	2024	3 квартал	Сентябрь		0,51	715,000
33	Бугурусланские КЭС	Северный РУЭС	КТП СВ-11 №2 100кВа, ул.Первомайская, РАЙПО	2024	3 квартал	Сентябрь	100		550,000
34	Бугурусланские КЭС	Северный РУЭС	Строительства гаража на базе Северного РУЭС	2024	4 квартал	Декабрь			10 000,000
35	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Оборудование не требующего монтажа	2024	4 квартал	Декабрь			5 300,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Бузулукские КЭС	Грачевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 214, 250-10/04 кВ, инв.№ БЗЛ00007291, ул. Советская с. Грачевка, Грачевский район	2024	2 квартал	Июнь	250		1 200,000
37	Бузулукские КЭС	Плешановский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №104, инв № БЗЛ00006205, БЗЛ***06496, ул. Ленина, с. Плешаново	2024	2 квартал	Июнь		2,09	2 343,000
38	Бузулукские КЭС	Плешановский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №210 , инв № БЗЛ00006309, ул. Советская, с. Плешаново	2024	2 квартал	Июнь		1,42	1 600,000
39	Бузулукские КЭС	Ташлинский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП-602 , инв № БЗЛ 00006009, ул.Пионерская , с. Ташла	2024	2 квартал	Июнь		0,55	605,000
40	Бузулукские КЭС	Ташлинский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 502 250-10/0.4кВ , инв № БЗЛ 00007128 , ул. Садовая, 36, с. Ташла	2024	2 квартал	Июнь	250		900,000
41	Бузулукские КЭС	Ташлинский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 503 160-10/0.4кВ , инв № БЗЛ 00007129 , ул. Комсомольская, 50, с. Ташла	2024	2 квартал	Июнь	160		800,000
42	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ ф. "Межрайгаз" с РП-18, инв № БЗЛ00003069, ул. Гая, г. Бузулук	2024	3 квартал	Сентябрь		2,27	3 000,000
43	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0.4кВ от КТП № 40, инв № БЗЛ00003695, Пионерская, Крестьянская, Казанская, Рабочая, г. Бузулук	2024	3 квартал	Сентябрь		3,38	3 500,000
44	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемого) РП № 19 2х630-6/0.4кВ, инв № БЗЛ00004274 (оборудование) , БЗЛ 00001099 (здание), ул. Уфимская, 69-а , г. Бузулук	2024	3 квартал	Сентябрь	1260		22 000,000
45	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0.4кВ от КТП № 155, инв № БЗЛ00006506, ул. Заречная. Г. Бузулук	2024	3 квартал	Сентябрь		0,654	800,000
46	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0.4кВ от КТП № 45, инв № БЗЛ00003966, ул. Кооперативная, Тополиная, г. Бузулук	2024	3 квартал	Сентябрь		1,061	1 500,000
47	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ Н.О. от РП-18, инв № БЗЛ00003549, ул. Гая, г.Бузулук	2024	3 квартал	Сентябрь		1,5	1 382,000
48	Бузулукские КЭС	Грачевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0.4 кВ от КТП № 222, инв.№ БЗЛ00006195, ул. Унщикова, ул. Базарная, с. Грачевка, Грачевский район	2024	3 квартал	Сентябрь		1,1	1 400,000
49	Бузулукские КЭС	Колтубановский РУЭС	Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ ф. №1 от КТП № 303 ,инв № БЗЛ 00003812, ул. Л. Толстого, Пушкина, Д. Бедного, п. Колтубановский	2024	3 квартал	Сентябрь		1,649	900,000
50	Бузулукские КЭС	Курманаевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 64, 100-10/0,4 , инв № БЗЛ00007402, водозабор, с. Курманаевка	2024	3 квартал	Сентябрь	100		700,000
51	Бузулукские КЭС	Курманаевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. №10, от КТП № 105 до КТП № 113 и до КТП № 111, инв. №БЗЛ00006421, ул. Орская, Крестьянская, с. Курманаевка	2024	3 квартал	Сентябрь		0,5	700,000
52	Бузулукские КЭС	Курманаевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №103, инв. № БЗЛ00006425, ул. Суворова, пл. Ленина, ул. Крестьянская, с. Курманаевка	2024	3 квартал	Сентябрь		0,685	800,000
53	Бузулукские КЭС	Курманаевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП №109 250-10/0.4кВ, БЗЛ00007373, ул. Рабочая, 47, с. Курманаевка	2024	3 квартал	Сентябрь	250		900,000
54	Бузулукские КЭС	Первомайский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП № 305 160-10/0.4кВ, инв № БЗЛ00007451, ул. Школьная, СПТУ-65, п. Первомайский	2024	3 квартал	Сентябрь	160		1 000,000
55	Бузулукские КЭС	Первомайский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0.4кВ от КТП № 703 , инв № БЗЛ00006316, ул. Северная, 60 лет СССР, Победы, п. Первомайский	2024	3 квартал	Сентябрь		1,2	1 400,000
56	Бузулукские КЭС	Первомайский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф. № 7 ПС Первомайская совместным подвесом ВЛИ-0.4кВ от КТП № 703, инв № БЗЛ00006325 ул. Северная,	2024	3 квартал	Сентябрь		0,44	600,000
57	Бузулукские КЭС	Плешановский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) КТП №110 100-10/0.4кВ, инв № БЗЛ00007006, ул. Ленина, 165, с. Плешаново	2024	3 квартал	Сентябрь	100		700,000
58	Бузулукские КЭС	Ташлинский РУЭС	Реконструкция(взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. №6 - отпайка на КТП № 604, инв № БЗЛ 00006005, ул. Новая с. Ташла	2024	3 квартал	Сентябрь		0,4	600,000
59	Бузулукские КЭС	Тоцкий РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП № 132 инв.№ БЗЛ00006071 ул.Октябрьская, с. Тоцкое	2024	3 квартал	Сентябрь		1,5	1 800,000
60	Бузулукские КЭС	Тоцкий РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ Ф № 5 ПС Тоцкая инв.№ БЗЛ00006043, пер. Базарный, с. Тоцкое	2024	3 квартал	Сентябрь		0,7	950,000
61	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) двухцепной ВЛ-6кВ ф. "Водовод-1", "Водовод-2" , инв № БЗЛ00003446, ул. Новотроицкая до р. Бузулук, , г. Бузулук	2024	4 квартал	Декабрь		1,5	2 500,000
62	Бузулукские КЭС	Первомайский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0.4кВ от КТП № 309, инв № БЗЛ00006319, ул. Ново-Тепловская, Ленина, Советская , п. Первомайский	2024	4 квартал	Декабрь		1,6	1 800,000
63	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Реконструкция ограждения территории Бузулукских КЭС, инв № БЗЛ00003732, ул. Луговая, 10, г. Бузулук	2024	4 квартал	Декабрь			4 500,000
64	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой)ЖЛ-0.4кВ от ТП № 296 на жилые дома № 25, 26; перемычка между ж/домами № 25- № 27; перемычка между ж/домами № 26- № 28;	2024	3 квартал	Сентябрь		0,72	1 000,000
65	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой)ЖЛ-0.4кВ от ТП № 296 на жилой дом № 21-а, инв № БЗЛ00003707, 7А микрорайон, г. Бузулук	2024	3 квартал	Сентябрь		0,13	200,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	Бузулукские КЭС	Бузулукский РЭС	Строительство (взамен ликвидируемой) КЛ-0.4кВ от ТП № 296 - перемычка между ж/домами № 21- № 21-а; инв № БЗЛ00003890, 7А микрорайон, г. Бузулук	2024	3 квартал	Сентябрь		0,08	160,000
67	Бузулукские КЭС	Колтубановский РУЭС	Строительство КТП -160-10/0.4кВ , ул. Д. Бедного, п. Колтубановский	2024	3 квартал	Сентябрь	160		800,000
68	Бузулукские КЭС	Колтубановский РУЭС	Строительство ВЛ-10 ф. №3 совместным подвесом с ВЛИ-0.4кВ от КТП № 303, ул. Л. Толстого, п. Колтубановский	2024	3 квартал	Сентябрь		0,2	260,000
69	Бузулукские КЭС	Колтубановский РУЭС	Строительство КЛ-10 ф. №3 на КТП-160-10/0.4кВ , ул. Л. Толстого, п. Колтубановский	2024	3 квартал	Сентябрь		0,1	150,000
70	Бузулукские КЭС	Колтубановский РУЭС	Строительство ВЛИ-0.4кВ от КТП -160-10/0.4кВ, ул. Д. Бедного, п. Колтубановский	2024	3 квартал	Сентябрь		0,15	200,000
71	Головная	ИАУ ГУП «ОКЭС»	Оборудование не требующего монтажа	2024	4 квартал	Декабрь			25 000,000
72	Головная	Акбулакский РУЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-60	2024	2 квартал	Июнь		1,07	2 129,000
73	Головная	Акбулакский РУЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-76	2024	2 квартал	Июнь		0,54	1 026,000
74	Головная	Александровский РУЭС	КТП-193 открытой установки "жилсектор ул. Садовая" инв. №ОРН00001028	2024	2 квартал	Июнь	250		1 100,000
75	Головная	Александровский РУЭС	КТПН-200 открытой установки "Водозабор" инв. №ОРН00010215	2024	2 квартал	Июнь	100		1 100,000
76	Головная	Беляевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от ТП-215	2024	2 квартал	Июнь		0,134	300,000
77	Головная	Илекский РУЭС	ТП-9 откр.установки "Типография"	2024	2 квартал	Июнь	160		1 200,000
78	Головная	Илекский РУЭС	ТП-43 откр.установки "Лесхоз"	2024	2 квартал	Июнь	250		1 500,000
79	Головная	Илекский РУЭС	ТП-51 откр.установки район водозабора	2024	2 квартал	Июнь	250		1 000,000
80	Головная	Илекский РУЭС	КТП-41 откр. установки, ул.Токмаковская	2024	2 квартал	Июнь	100		1 100,000
81	Головная	Илекский РУЭС	КТП-35 откр.уст-ки, ул.Токмаковская 53	2024	2 квартал	Июнь	160		1 200,000
82	Головная	Илекский РУЭС	КТП-45 откр.уст-ки, ул. Токмаковская, 53	2024	2 квартал	Июнь	100		1 100,000
83	Головная	Медногорский РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1411 ОРН00010657, 00106493	2024	2 квартал	Июнь		2,14	4 100,000
84	Головная	Медногорский РУЭС	Реконструкция ТП-35 ОРН00106250, 00010609	2024	2 квартал	Июнь	400		1 250,000
85	Головная	Новосергиевский РУЭС	ВЛ-0, 4 кВ от КТП № 1611 ул. Спортивная, Чернышевского, п. Новосергиевка Новосергиевского района Инв№ ОРН 00107287	2024	2 квартал	Июнь		0,32	650,000
86	Головная	Октябрьский РУЭС	ВЛ-10 кВ ф.№5 ТП№5 L-0.347 км ж/б опоры, инв.№ОРН00010873	2024	2 квартал	Июнь		0,347	700,000
87	Головная	Октябрьский РУЭС	КТП №10 фидер №5 ул.Пролетарская, инв.№ОРН00010810	2024	2 квартал	Июнь	160		1 100,000
88	Головная	Переволоцкий РУЭС	ТП №50	2024	2 квартал	Июнь	100		1 100,000
89	Головная	Переволоцкий РУЭС	ТП №46	2024	2 квартал	Июнь	400		1 500,000
90	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство взамен ликвидируемой) от ТП-21 L=0,692км., инв. №ОРН00011163, ул. Комсомольская,Пионерская г. Соль-Илецк	2024	2 квартал	Июнь		0,692	1 350,000
91	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство взамен ликвидируемой) от ТП-44 L=0,608км., инв№ОРН00011162 ул. Восточная, Куйбышева, Комсомольская, г. Соль-Илецк	2024	2 квартал	Июнь		0,608	1 200,000
92	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство взамен ликвидируемой ВЛ-0,4кВ на ж/б опорах провод А-16) от ТП-44 L=1,35км., инв. №ОРН00111111, ул. Куйбышева, Восточная,	2024	2 квартал	Июнь		1,35	2 600,000
93	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Модернизация ВЛ-10кВ фид. 1-3 инв№111139 Лстр.=0,183км (строительство совместного подвеса ВЛ-0,4кВ от ТП-44 взамен ликвидируемого совм. подвеса голым ВЛ-04кВ от ТП-27 L-0,48км, дер.пропит.оп инв№ОРН00011494	2024	2 квартал	Июнь		0,183	350,000
94	Головная	Шарлыкский РУЭС	ВЛ-04кВ от ТП-27 L-0,48км, дер.пропит.оп инв№ОРН00011494	2024	2 квартал	Июнь		0,5	950,000
95	Головная	Акбулакский РУЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-36	2024	3 квартал	Сентябрь		3,79	7 200,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	Головная	Акбулакский РУЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-59	2024	3 квартал	Сентябрь		0,21	399,000
97	Головная	Беляевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от ТП-308	2024	3 квартал	Сентябрь		4,172	7 900,000
98	Головная	Беляевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от ТП-2	2024	3 квартал	Сентябрь		1,902	3 650,000
99	Головная	Беляевский РУЭС	Реконструкция ТП-2. Замена на столбовую ТП с ТМГ-100-10/0,4кВ	2024	3 квартал	Сентябрь	100		1 100,000
100	Головная	Беляевский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛИ-0,4кВ от ТП-331 с с/л сущ. СИП (на башню, 0,09км)	2024	3 квартал	Сентябрь		1,061	2 050,000
101	Головная	Илекский РУЭС	ВЛ-04отКТП-51L-0.45дер.оп наЖ/Бпр,Красно	2024	3 квартал	Сентябрь		3,45	6 500,000
102	Головная	Илекский РУЭС	ВЛ-04отКТП-51L-0.39 Ж/Бопоры,Краснохолм	2024	3 квартал	Сентябрь		0,39	750,000
103	Головная	Илекский РУЭС	ВЛ-04отКТП-29L-0.45км дер.оп сЖ/Бпр.Крас	2024	3 квартал	Сентябрь		0,45	860,000
104	Головная	Илекский РУЭС	ВЛ-04отКТП-87жил.сектL-0.750 км Ж/БопКрасн	2024	3 квартал	Сентябрь		0,75	1 500,000
105	Головная	Илекский РУЭС	ВЛ-04отКТП-34доЛ/дойкиL-0.28дер.опКрасн	2024	3 квартал	Сентябрь		0,28	550,000
106	Головная	Илекский РУЭС	ВЛ-04отКТП-74ул.ГорькL-0.72дер.опКрасно	2024	3 квартал	Сентябрь		0,72	1 500,000
107	Головная	Кувандыкский РУЭС	ТП-615 откр.уст. ул.Чкалова " Жилсектор", ОРН00105152	2024	3 квартал	Сентябрь	160		1 100,000
108	Головная	Медногорский РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1410 ОРН00106491	2024	3 квартал	Сентябрь		4,675	8 900,000
109	Головная	Медногорский РУЭС	Реконструкция ВЛ-6кВ ф.46 до ТП-461 ОРН00106387	2024	3 квартал	Сентябрь		1,8	3 450,000
110	Головная	Медногорский РУЭС	Реконструкция ТП-467 ОРН00106315	2024	3 квартал	Сентябрь	250		1 150,000
111	Головная	Новосергиевский РУЭС	ВЛ-10 кВ Ф № 3 от опоры № 1 до опоры № 50 ул. Луначарского п. Новосергиевка Новосергиевского района	2024	3 квартал	Сентябрь		1,9	3 650,000
112	Головная	Октябрьский РУЭС	КТП №11 фидер №5 ул.Луговая, инв.№ОРН00010811	2024	3 квартал	Сентябрь	250		1 200,000
113	Головная	Октябрьский РУЭС	КТП№21 фидер №5 ул.Советская, инв.№ОРН00010821	2024	3 квартал	Сентябрь	160		1 100,000
114	Головная	Октябрьский РУЭС	ВЛ-04кв от ТП-24 L-0.750км Ж/Б опоры, инв.№ОРН00010864	2024	3 квартал	Сентябрь		4,75	9 025,000
115	Головная	Октябрьский РУЭС	Силовое оборудование ТП-43 с 2-х ТМ-630/10/0,4кВ, инв.№ОРН04000452	2024	3 квартал	Сентябрь	1260		3 500,000
116	Головная	Октябрьский РУЭС	ВЛ-04 кв отТП-30 L-0,426 км, инв.№ОРН00010854	2024	3 квартал	Сентябрь		0,426	810,000
117	Головная	Оренбург	ВЛ-0,4кВ от ТП-139 (3040) ВЛ-04кв (5,85 км от ТП 139, Опоры дерев.) L=5,85 км инв.№ОРН01001114	2024	3 квартал	Сентябрь		5,85	11 115,000
118	Головная	Оренбург	ВЛ-0,4кВ от ТП-139 (3040) ВЛ-04кв (1,6 км от ТП 139, Опоры дерев.) L=1,6 км инв.№ОРН01001115	2024	3 квартал	Сентябрь		1,6	3 040,000
119	Головная	Оренбург	ТП-3311 ин.№ОРН01004492 замена	2024	3 квартал	Сентябрь	250		1 000,000
120	Головная	Оренбург	ТП-3371 ин.№ОРН01191362, ин.№ОРН01191407	2024	3 квартал	Сентябрь	1260		3 500,000
121	Головная	Оренбург	замена ячеек, ремонт здания. КЛ-04кв от ТП-257 до школы в пос.им.Куйбышева по ул.Ветеранов труда, АВВГ-3х50+1х25 ОРН01191126	2024	3 квартал	Сентябрь		1,2	5 280,000
122	Головная	Переволоцкий РУЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП №57	2024	3 квартал	Сентябрь		2,416	4 600,000
123	Головная	Сакмарский РУЭС	ВЛ 0.4 кВ от КТП 103	2024	3 квартал	Сентябрь		1,9	3 650,000
124	Головная	Сакмарский РУЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2л/ст " Сакмарская"	2024	3 квартал	Сентябрь		0,8	1 550,000
125	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-235 инв.№ОРН00110021 ул.Луговая, Колхозная, Комсомольская, Коммунальная, Степная, Заводская	2024	3 квартал	Сентябрь		2	3 800,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-266 инв.№ОРН00110036, ул.Лесная, Кирпичная,Фурманова,Чапаева,Фролова,Ленина, Лермонтова	2024	3 квартал	Сентябрь		3,748	7 200,000
127	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ Ф-14 инв.№ОРН00110056, отпайка к ТП-219а, совместным подвесом с ВЛ-0,4кВ то ТП-229 ул.Мира	2024	3 квартал	Сентябрь		0,49	1 000,000
128	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-219 ул.Мира,инв.№ОРН00110441 с переводом нагрузки на ТП-229 ул.Красноармейская	2024	3 квартал	Сентябрь		0,23	500,000
129	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-243 ,инв.№ОРН00110350, Плодосовхоз	2024	3 квартал	Сентябрь		0,926	1 750,000
130	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-214 ул.Мира,инв.№ОРН00110399. в том числе совместным подвесом с ВЛ-0,4кВ от ТП-214	2024	3 квартал	Сентябрь		0,425	850,000
131	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-284 ,инв.№ОРН00110306, ул.Станичная, Черняховского, Братская,Раздольная	2024	3 квартал	Сентябрь		0,905	1 750,000
132	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция ТП-266 ул.Ленина инв.№ОРН00110266	2024	3 квартал	Сентябрь	160		1 100,000
133	Головная	Саракташский РУЭС	Реконструкция ТП-243 Плодосовхоз инв.№ОРН00110349	2024	3 квартал	Сентябрь	100		1 100,000
134	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство взамен ликвидируемой) от ТП-1001 инв. №ОРН00011183, L-1,7км., ул.Герасимовская,Советская, Илецкая, П. Коммунаров ; г.	2024	3 квартал	Сентябрь		1,35	2 600,000
135	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство взамен ликвидируемой) от ТП-1 инв. №ОРН00011195, L-0,366км., ул.Овражная, Матросова; г. Соль-Илецк	2024	3 квартал	Сентябрь		0,366	700,000
136	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-630-10/0,4 №215, инв. №ОРН00111215, ул. Сорокинская г. Соль-Илецк	2024	3 квартал	Сентябрь	630		2 500,000
137	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-400-10/0,4 №85, инв. №ОРН00011185, ул. Первомайская г. Соль-Илецк	2024	3 квартал	Сентябрь	400		1 250,000
138	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-250-10/0,4 №93, инв. №ОРН00011193, ул.Правды г. Соль-Илецк	2024	3 квартал	Сентябрь	250		1 100,000
139	Головная	Соль-Илецкий РУЭС	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-400-10/0,4 №214, инв. №ОРН00111214, ул. Победы г. Соль-Илецк	2024	3 квартал	Сентябрь	400		1 250,000
140	Головная	Шарлыкский РУЭС	ТП №9 открыт.установки ул.Курочкина инв № ОРН00001149	2024	3 квартал	Сентябрь	100		1 100,000
141	Головная	Шарлыкский РУЭС	ВЛ-04квот ТП-27L-0.390км дер.оп. Инв №ОРН00114203	2024	3 квартал	Сентябрь		6,5	12 650,000
142	Головная	Шарлыкский РУЭС	ТП №27 открыт.установки "Сады-Огороды" инв № ОРН00011423	2024	3 квартал	Сентябрь	100		1 100,000
143	Головная	Акбулакский РУЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-103	2024	4 квартал	Декабрь		1,281	2 450,000
144	Головная	Кувандыкский РУЭС	ВЛ-04кв от ТП-615 L-3.5 км дер.опоры, ОРН00105265	2024	4 квартал	Декабрь		3,3	6 300,000
145	Головная	Кувандыкский РУЭС	ВЛ-10кв от ф-14 пос.Ишмурагов L-1,5км, ОРН00105288 с с/л ВЛИ-0,4 кВ от ТП№141,142	2024	4 квартал	Декабрь		5,4	10 260,000
146	Головная	Кувандыкский РУЭС	ВЛ-04кв от ТП-141L-1,620кмдер.оп.сЖ/Бпр, ОРН00105374	2024	4 квартал	Декабрь		1,3	2 470,000
147	Головная	Кувандыкский РУЭС	ВЛ-04отТП-142L-0,771км дер.опоры сЖ/Бпр, ОРН00105546	2024	4 квартал	Декабрь		0,7	1 350,000
148	Головная	Кувандыкский РУЭС	ВЛ-04кв от ТП-142 L-0,7км Ж/Б опоры, ОРН00105278	2024	4 квартал	Декабрь		0,6	1 150,000
149	Головная	Кувандыкский РУЭС	КТПН-142отк.уст.ст/М-10/160ква,п.Ишмурат, ОРН00105376	2024	4 квартал	Декабрь	160		1 100,000
150	Головная	Кувандыкский РУЭС	ВЛ-04кв от ТП-313 L-1,364км дер.опоры, ОРН00105237	2024	4 квартал	Декабрь		1,4	2 700,000
151	Головная	Кувандыкский РУЭС	ВЛ-04кв от ТП-313 L-2,238км дер.опоры, ОРН00105236	2024	4 квартал	Декабрь		2,2	4 200,000
152	Головная	Кувандыкский РУЭС	ТП-313 откр.уст.стадион"Маштностроитель", ОРН00105166	2024	4 квартал	Декабрь	250		1 000,000
153	Головная	Шарлыкский РУЭС	ТП №6 открыт.установки ул.Библиотечная инв № ОРН00001146	2024	4 квартал	Декабрь	160		1 100,000
154	Головная	Акбулакский РУЭС	Строительство ТП№20	2024	2 квартал	Июнь	400		1 500,000
155	Головная	Акбулакский РУЭС	Замена корпуса ТП№7 на КТПК	2024	3 квартал	Сентябрь	250		1 100,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156	Головная	Акбулакский РУЭС	Замена корпуса ТП№70 на КТПК	2024	3 квартал	Сентябрь	250		1 100,000
157	Головная	Акбулакский РУЭС	Замена корпуса ТП№83 на КТПК	2024	4 квартал	Декабрь	160		1 100,000
158	Головная	Александровский РУЭС	Строительство гаража на базе Александровского РУЭС	2024	4 квартал	Декабрь			30 000,000
159	Головная	Шарлыкский РУЭС	ПИР. Строительство административного здания с гаражом Шарлыкского РУЭС.	2024	4 квартал	Декабрь			2 000,000
160	Орские КЭС	Орск	Компьютерная техника	2024	2 квартал	Июнь			1 140,000
161	Орские КЭС	Орск	Автоподъемник ПСС-17Э на базе ГА3-3309, г.Орск	2024	4 квартал	Декабрь			2 800,000
162	Орские КЭС	Орск	Автомобиль легковой	2024	4 квартал	Декабрь			750,000
163	Орские КЭС	Адамовский РУЭС	Реконструкция КТПН-373 (400/10/0,4 взамен ликвидируемой с ТМ-400 кВА), инв.№ОРС00115200	2024	2 квартал	Июнь	400		1 300,000
164	Орские КЭС	Адамовский РУЭС	Реконструкция КТП-240 (160/10/0,4 взамен ликвидируемой с ТМ-160 кВА) ул. Северная, инв. №ОРС00011575	2024	2 квартал	Июнь	160		1 000,000
165	Орские КЭС	Домбаровский РУЭС	Реконструкция ТП-234 (250/10/0,4кВ взамен ликвидируемой с ТМ-250кВА) инв.№ ОРС00116317, пос. Домбаровский, Домбаровского района.	2024	2 квартал	Июнь	250		1 200,000
166	Орские КЭС	Домбаровский РУЭС	Реконструкция ТП-169 (100/10/0,4кВ взамен ликвидируемой с ТМ-100кВА) инв.№ ОРС00116329, пос. Домбаровский, Домбаровского района.	2024	2 квартал	Июнь	100		780,000
167	Орские КЭС	Кваркенский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 инв.№ОРС0011734; инв.№ОРС00117129	2024	2 квартал	Июнь		1	1 560,000
168	Орские КЭС	Новоорский РУЭС	Реконструкция ТП-66 (160/10/0,4 кВ) (взамен ликвидируемой с ТМ-160 кВА) МПП ЖЖХ, инв.№ОРС00011876	2024	2 квартал	Июнь	160		1 000,000
169	Орские КЭС	Новоорский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10 Ф-16 отрайка на КТП-66, инв.№ОРС0001181	2024	2 квартал	Июнь		0,15	375,000
170	Орские КЭС	Новоорский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП-189 по ул.Мостовая, инв.№ ОРС00118292	2024	2 квартал	Июнь		0,535	834,600
171	Орские КЭС	Новоорский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП-189, от КТП-30 по ул.Привокзальная, инв.№ОРС00118283	2024	2 квартал	Июнь		0,16	249,600
172	Орские КЭС	Новоорский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП-189 ул.Нагорная, инв.№ОРС00118293	2024	2 квартал	Июнь		0,24	374,400
173	Орские КЭС	Новоорский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-72, инв.№ОРС00118102	2024	2 квартал	Июнь		0,24	374,400
174	Орские КЭС	Орск	Реконструкция ТП-151(160/10/0,4 взамен ликвидируемой с ТМ-180) инв.№ОРС00001476, г.Орск	2024	2 квартал	Июнь	160		1 000,000
175	Орские КЭС	Орск	Реконструкция здания котельной с 5-ю котлами КЧМ-5 г.Орск ул.Жуковского 19, инв.№ОРС0000237	2024	2 квартал	Июнь			450,000
176	Орские КЭС	Адамовский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-373, инв.№ОРС00011554	2024	3 квартал	Сентябрь		1,2	1 872,000
177	Орские КЭС	Адамовский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП-373, инв.№ОРС00115273,	2024	3 квартал	Сентябрь		1,08	1 684,800
178	Орские КЭС	Адамовский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ Ф-3 с совместным подвесом ВЛИ-0.4 кВ, инв.№ОРС00115123	2024	3 квартал	Сентябрь		2,37	5 925,000
179	Орские КЭС	Домбаровский РУЭС	Реконструкция ВЛ3-10 кВ ф.11 от сущ. опоры №1 до ТП-252, инв.№ ОРС00011642 пос. Домбаровский, Домбаровского района	2024	3 квартал	Сентябрь		4,143	9 661,640
180	Орские КЭС	Кваркенский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ Ф-5 отпайка на ТП-14 с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ, инв.№ ОРС00117115	2024	3 квартал	Сентябрь		0,3	750,000
181	Орские КЭС	Кваркенский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-295 инв.№ОРС00117127 по ул. Строителей, с. Кваркено, Кваркенского района	2024	3 квартал	Сентябрь		0,58	904,800
182	Орские КЭС	Новоорский РУЭС	Реконструкция КТП-189н (100/10/0,4 кВ) (взамен ликвидируемой с ТМ-100 кВА) ул.Мостовая, инв.№ОРС00118248	2024	3 квартал	Сентябрь	100		780,000
183	Орские КЭС	Новоорский РУЭС	Реконструкция КТП-179н (160/10/0,4 кВ) (взамен ликвидируемой с ТМ-160 кВА), инв.№ ОРС00118245	2024	3 квартал	Сентябрь	160		1 000,000
184	Орские КЭС	Новоорский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ Ф-6 совместный подвес ВЛ-0,4кВ от ТП-189, ул.Мостовая, инв.№ОРС00001182	2024	3 квартал	Сентябрь		0,68	1 700,000
185	Орские КЭС	Новоорский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-48, инв.№ОРС00118253	2024	3 квартал	Сентябрь		0,2	312,000

№ п/п	Предприятие	Подразделение	Перечень инвестиционных обязательств (проектов), объектов и работ	Сроки исполнения обязательств			Техническая характеристика сети		Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				Год	Квартал	Месяц	Мощность, кВА	Протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
186	Орские КЭС	Новоорский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-72, инв.№ОРС00011829	2024	3 квартал	Сентябрь		1,305	2 035,800
187	Орские КЭС	Новоорский РУЭС	Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-72н, инв.№ОРС00118170	2024	3 квартал	Сентябрь		0,54	842,400
188	Орские КЭС	Орск	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-191(взамен ликвидируемой) по ул.Цветочная, Клубничная, инв.№ОРС00001501, г.Орск	2024	3 квартал	Сентябрь		2,901	4 525,560
189	Орские КЭС	Орск	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1052 ф.5 (до ВРУ Никельпроект (МЧС), (инв.№ОРС00000490), г.Орск	2024	2 квартал	Июнь		0,34	510,000
190	Сорочинские КЭС	Сорочинск	Оборудование не требующего монтажа	2024	4 квартал	Декабрь			1 800,000
191	Сорочинские КЭС	Сорочинск	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 19	2024	2 квартал	Июнь		1,894	2 273,000
192	Сорочинские КЭС	Сорочинск	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 24	2024	3 квартал	Сентябрь		1,93	2 323,000
193	Сорочинские КЭС	Сорочинск	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6	2024	3 квартал	Сентябрь		2,229	2 675,000
194	Сорочинские КЭС	Сорочинск	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 58	2024	3 квартал	Сентябрь		2,041	2 450,000
195	Сорочинские КЭС	Сорочинск	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 59	2024	3 квартал	Сентябрь		2,835	3 402,000
196	Сорочинские КЭС	Сорочинск	КТПТ-250-10/0,4 кВ №80	2024	3 квартал	Сентябрь	250		600,000
197	Сорочинские КЭС	Сорочинск	КТПТ-160-10/0,4 кВ №83	2024	3 квартал	Сентябрь	160		900,000
198	Сорочинские КЭС	Сорочинск	КТПТ-250-10/0,4 кВ №81	2024	3 квартал	Сентябрь	250		600,000
199	Сорочинские КЭС	Сорочинск	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 18	2024	4 квартал	Декабрь		3,52	4 224,000
Итого на 2024г.							17 316	169,501	475 576,00000

Генеральный директор ГУП "ОКЭС"



Ю.В.Астафьев

69