

План ремонта оборудования распределительных сетей 0,4-10 кВ ГУП "ОКЭС" на 2014г.

КЭС	РУЭС	Вид ремонта	Статья затрат	Объект, диспетчерское наименование	Физические объемы, шт, км	Дата ремонта, месяц
Абдулино	Абдулино	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-109	1	март
Абдулино	Абдулино	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-110	1	март
Абдулино	Абдулино	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-44	1	март
Абдулино	Абдулино	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-84	1	март
Абдулино	Абдулино	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-98	1	март
Абдулино	Абдулино	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-26	1.1	апрель
Абдулино	Абдулино	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-10	1	апрель
Абдулино	Абдулино	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-14	1	апрель
Абдулино	Абдулино	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-19	1	апрель
Абдулино	Абдулино	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-82	1	апрель
Абдулино	Абдулино	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-83	1	апрель
Абдулино	Абдулино	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-90	1	апрель
Абдулино	Абдулино	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-29	1.27	май
Абдулино	Абдулино	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-22	1	май
Абдулино	Абдулино	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-23	1	май
Абдулино	Абдулино	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-25	1	май
Абдулино	Абдулино	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-87	1	май
Абдулино	Абдулино	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-99	1	май
Абдулино	Абдулино	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-8	2.06	июнь
Абдулино	Абдулино	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-31	1	июнь
Абдулино	Абдулино	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-40	1	июнь
Абдулино	Абдулино	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-73	1	июнь
Абдулино	Абдулино	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-34	3.2	июль
Абдулино	Абдулино	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-16	1	июль
Абдулино	Абдулино	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-5	1	июль
Абдулино	Абдулино	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-8	1	июль
Абдулино	Абдулино	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-37	1	июль
Абдулино	Абдулино	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-91	1	июль
Абдулино	Абдулино	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-13	3	август
Абдулино	Абдулино	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-13	0.94	август
Абдулино	Абдулино	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-102	1	август
Абдулино	Абдулино	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-103	1	август
Абдулино	Абдулино	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-104	1	август
Абдулино	Абдулино	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-105	1	август
Абдулино	Абдулино	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-41	1	август
Абдулино	Абдулино	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-93	1	август
Абдулино	Абдулино	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-16	1.15	сентябрь
Абдулино	Абдулино	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-26	1	сентябрь
Абдулино	Абдулино	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-27	1	сентябрь
Орск	Адамовка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-99	1	апрель
Орск	Адамовка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-330	0.4	май
Орск	Адамовка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-240	1	май
Орск	Адамовка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-5 п.Речной	1.18	июнь
Орск	Адамовка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-РП-10"Элев"	0.25	июнь
Орск	Адамовка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-325	1	июнь
Орск	Адамовка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-34, от КТПНТ-440	0.67	июль
Орск	Адамовка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-373	1.5	июль
Орск	Адамовка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4кВ от ТП№199	0.5	июль
Орск	Адамовка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-19 от яч.9 ВЛИ-0,4 кВ	2.6	июль
Орск	Адамовка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-438	1	июль
Орск	Адамовка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-54	1	июль
Орск	Адамовка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4кВ от КТП№38	0.37	август
Орск	Адамовка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4кВ от ТП№ 39	1.52	август
Орск	Адамовка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-1	1	август
Орск	Адамовка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-231	1	август

Орск	Адамовка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3	1	август
Орск	Адамовка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4кВ от КТП№428а	0.61	сентябрь
Орск	Адамовка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-190	1	сентябрь
Орск	Адамовка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-39	1	сентябрь
Орск	Адамовка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-5ш	1	сентябрь
Головное	Акбулак	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-45	1	март
Головное	Акбулак	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-51	1	март
Головное	Акбулак	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-29	1	апрель
Головное	Акбулак	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-41	1	апрель
Головное	Акбулак	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-50	1	апрель
Головное	Акбулак	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-88	1	апрель
Головное	Акбулак	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-19	1	апрель
Головное	Акбулак	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-81	1	апрель
Головное	Акбулак	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-65	1	май
Головное	Акбулак	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-83	1	май
Головное	Акбулак	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-94	1	май
Головное	Акбулак	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-20	0.161	июнь
Головное	Акбулак	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-20	2.004	июнь
Головное	Акбулак	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-20	1	июнь
Головное	Акбулак	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-36	1	июнь
Головное	Акбулак	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-62	1	июнь
Головное	Акбулак	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-66	1	июнь
Головное	Акбулак	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-67	1	июнь
Головное	Акбулак	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-38	1	июнь
Головное	Акбулак	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-72	1	июнь
Головное	Акбулак	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-24	2.558	июль
Головное	Акбулак	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-17	1	июль
Головное	Акбулак	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-23	1	июль
Головное	Акбулак	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-40	1	август
Головное	Акбулак	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-49	1	август
Головное	Акбулак	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-42	1	сентябрь
Головное	Акбулак	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-43	1	сентябрь
Головное	Акбулак	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-47	1	сентябрь
Головное	Акбулак	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-70	1	сентябрь
Головное	Александровка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-188	1	апрель
Головное	Александровка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-93	1	апрель
Головное	Александровка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-175	1.5	май
Головное	Александровка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-190	1	май
Головное	Александровка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-95	1	май
Головное	Александровка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-121	1	май
Головное	Александровка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-193	1	май
Головное	Александровка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-142	0.39	июнь
Головное	Александровка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-11	0.3	июнь
Головное	Александровка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-182	1	июнь
Головное	Александровка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-98	1	июнь
Головное	Александровка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-195	0.64	июль
Головное	Александровка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-11	0.9	июль
Головное	Александровка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-177	1	июль
Головное	Александровка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-90	1	июль
Головное	Александровка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-181	0.57	август
Головное	Александровка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-8	0.35	август
Головное	Александровка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-186	1	август
Головное	Александровка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-175	1	август
Головное	Александровка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-11	0.4	сентябрь
Головное	Александровка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-96	1	сентябрь
Головное	Александровка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-82	1	сентябрь
Бугуруслан	Асекеево	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от КТП-20	1.988	март
Бугуруслан	Асекеево	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-55	1	март
Бугуруслан	Асекеево	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-63	1	март
Бугуруслан	Асекеево	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от КТП-41	1.6	апрель
Бугуруслан	Асекеево	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-49	1	апрель

Бугуруслан	Асекеево	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-54	1	апрель
Бугуруслан	Асекеево	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-46	1	май
Бугуруслан	Асекеево	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-9	1	май
Бугуруслан	Асекеево	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ ф "ФР-3" отпайка КТП-7	0.375	июнь
Бугуруслан	Асекеево	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от КТП-46	1.5	июль
Бугуруслан	Асекеево	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-36	1	июль
Бугуруслан	Асекеево	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-37	1	июль
Бугуруслан	Асекеево	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от КТП-54	1.216	август
Бугуруслан	Асекеево	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-34	1	август
Бугуруслан	Асекеево	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-38	1	сентябрь
Бугуруслан	Асекеево	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-53	1	сентябрь
Бугуруслан	Асекеево	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-64	1	октябрь
Головное	Беляевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-310	0.06	апрель
Головное	Беляевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-306	1	апрель
Головное	Беляевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-4	1	апрель
Головное	Беляевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-515	1	апрель
Головное	Беляевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-334	0.875	май
Головное	Беляевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-334	1	май
Головное	Беляевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-213	1	май
Головное	Беляевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3	1	май
Головное	Беляевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-1	1.07	июнь
Головное	Беляевка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ фидер-5	1.26	июнь
Головное	Беляевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-503	1	июнь
Головное	Беляевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-206	1	июнь
Головное	Беляевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-307	1.1	июль
Головное	Беляевка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ фидер-3	0.589	июль
Головное	Беляевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-333	1	июль
Головное	Беляевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-302	1	июль
Головное	Беляевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-1	1	август
Головное	Беляевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-307	1	август
Головное	Беляевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-301	1	сентябрь
Головное	Беляевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-311	1	сентябрь
Головное	Беляевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-331	1	сентябрь
Головное	Беляевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-214	1	октябрь
Головное	Беляевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-335	1	октябрь
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ВЛ-0,4 кВ	КТП-37 ф. "Партизанская-вверх"	2.22	март
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ВЛ-0,4 кВ	КТП-86 ф-р "Элеваторная"	0.4	апрель
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ВЛ-0,4 кВ	КТП-9 ф. "Коминтерна"	1.6	апрель
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-21	1	апрель
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-39	1	апрель
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-213	1	апрель
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-22	1	апрель
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-70	1	апрель
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-86	1	апрель
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-26	1	апрель
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ВЛ-0,4 кВ	КТП-38 ф. "Оранжевая"	0.645	май
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ВЛ-0,4 кВ	ТП-2 ф-р "Чапаевская"	0.56	май
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-6 кВ ф. НВ-4	3.016	май
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-47	1	май
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-79	1	май
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-6	1	май
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-96	1	май
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3	1	май
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-34	1	май
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ВЛ-0,4 кВ	КТП-16 ф. "О Кошеного"	2.205	июнь
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ВЛ-0,4 кВ	КТП-200 ф-р "Ленинградская"	3.1	июнь
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-205	1	июнь
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-107	1	июнь
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-81	1	июнь
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-105	1	июнь
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-169	1	июнь

Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-8	1	июнь
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-25	1	июнь
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ВЛ-0,4 кВ	КТП-9 ф. "Бузулукская"	1.96	июль
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ВЛ-0,4 кВ	КТП-98 ф-р "Н.Коммунистическая"	2.431	июль
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-6 кВ ф-р "Г-2"	2.75	июль
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-121	1	июль
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-206	1	июль
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-147	1	июль
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-197	1	июль
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-9	1	июль
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ВЛ-0,4 кВ	КТП-102 ф-р "Чапаевская-вверх"	0.62	октябрь
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ВЛ-0,4 кВ	КТП-8 ф. "Комсомольская"	2.28	август
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-178	1	август
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-117	1	август
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-200	1	август
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-53	1	август
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-111	1	август
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-143	1	август
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ВЛ-0,4 кВ	КТП-57 ф-р "Воронежский"	1.33	сентябрь
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-123	1	сентябрь
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-139	1	сентябрь
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-154	1	сентябрь
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-150	1	сентябрь
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-67	1	сентябрь
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-94	1	сентябрь
Бугуруслан	Бугуруслан	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-20	1	октябрь
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-114	1	октябрь
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-115	1	октябрь
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-138	1	октябрь
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-27	1	октябрь
Бугуруслан	Бугуруслан	ТР	ТП-10/0,4 кВ	РП-1	1	октябрь
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-1	1	март
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-208	1	март
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-32	1	март
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-376	1	март
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-383	1	март
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-44	1	март
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-83	1	март
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ Н.О. от ТП-74	0.24	апрель
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-4	1.87	апрель
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-10 кВ	РП-16 (1сш.) ТП-366	0.22	апрель
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-10 кВ	РП-16 (2сш.) ТП-367	0.11	апрель
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-19	1	апрель
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-203	1	апрель
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-22	1	апрель
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-461	1	апрель
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-66	1	апрель
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-73	1	апрель
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-17	1	апрель
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-183	1	апрель
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3	1	апрель
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-386	1	апрель
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-8	1	апрель
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ Н.О. от ТП-312	0.31	май
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-13	5.59	май
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-51	1	май
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-56	1	май
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-61	1	май
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-88	1	май
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-149	1	май
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-176	1	май

Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-41	1	май
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-49	1	май
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ Н.О. от ТП-326	1.085	июнь
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-26	1.3	июнь
Бузулук	Бузулук	КР	РП-10 кВ	РП-16	1	июнь
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-111	1	июнь
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-414	1	июнь
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-450	1	июнь
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-89	1	июнь
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-20	1	июнь
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-474	1	июнь
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-475	1	июнь
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-67	1	июнь
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ Н.О. от ТП-342	0.265	июль
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-37	4.26	июль
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-37	1	июль
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-398	1	июль
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-445	1	июль
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-76	1	июль
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-76 пристрой	1	июль
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-14	1	июль
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-14 пристрой	1	июль
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-180	1	июль
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-477	1	июль
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ Н.О. от ТП-65	1.61	август
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-180	0.84	август
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-40	0.41	август
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-6 кВ фид " КНС "	0.91	август
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-143	1	август
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-30	1	август
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-456	1	август
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-7	1	август
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-243	1	август
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-324	1	август
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-337	1	август
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-384	1	август
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-447	1	август
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ Н.О. от ТП-184	0.4	сентябрь
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-180	0.35	сентябрь
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-180	0.077	сентябрь
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-194	1.4	сентябрь
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-243	0.336	сентябрь
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-10 кВ	фид. " Маяк-1, Маяк-2 "	1.33	сентябрь
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-107	1	сентябрь
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-181	1	сентябрь
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-449	1	сентябрь
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-75	1	сентябрь
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-97	1	сентябрь
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-248	1	сентябрь
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-328	1	сентябрь
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-352	1	сентябрь
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-397	1	сентябрь
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-433	1	сентябрь
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ Н.О. от ТП-105	0.628	октябрь
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-281	1.04	октябрь
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-281	0.14	октябрь
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-360	0.3	октябрь
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-118	1	октябрь
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-118 пристрой	1	октябрь
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-233	1	октябрь
Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-90	1	октябрь

Бузулук	Бузулук	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-91	1	октябрь
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-100	1	октябрь
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-190	1	октябрь
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-204	1	октябрь
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-247	1	октябрь
Бузулук	Бузулук	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-314	1	октябрь
Бузулук	Бузулук	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-197	1.04	ноябрь
Бузулук	Грачевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-110	1	апрель
Бузулук	Грачевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-108	1	апрель
Бузулук	Грачевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-207	1	апрель
Бузулук	Грачевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-214	1	апрель
Бузулук	Грачевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-117	1	май
Бузулук	Грачевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-118	1	май
Бузулук	Грачевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-215	1	май
Бузулук	Грачевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-224	1	май
Бузулук	Грачевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-207	2	июнь
Бузулук	Грачевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-218	0.2	июнь
Бузулук	Грачевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-212	1	июнь
Бузулук	Грачевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-9	1	июнь
Бузулук	Грачевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 (ТП-215)	0.942	июль
Бузулук	Грачевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-205	1	июль
Бузулук	Грачевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-217	0.25	август
Бузулук	Грачевка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-2 на ТП-213	0.25	август
Бузулук	Грачевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-216	1	август
Бузулук	Грачевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-225	1	август
Бузулук	Грачевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-119	2.931	сентябрь
Бузулук	Грачевка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-2 от оп.171 до ТП 108	0.5	сентябрь
Бузулук	Грачевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-5	1	сентябрь
Орск	Домбаровский	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-137 Ф-17 ул.Садовая откр.устан	1	апрель
Орск	Домбаровский	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 ОТ КТП-169	0.28	май
Орск	Домбаровский	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-142 откр.уст. с Т/М-250кВа	1	май
Орск	Домбаровский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-69 Ф-9 Производ.здан. закр.уста	1	май
Орск	Домбаровский	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-152 Ф-17 ул.Матросова откр.уст	1	июнь
Орск	Домбаровский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-70 Ф-9 Производств.здан. закр.у	1	июнь
Орск	Домбаровский	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 от ТП-180	0.43	июль
Орск	Домбаровский	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4кВ от ТП-268	1.475	июль
Орск	Домбаровский	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Фидер-11	0.7	июль
Орск	Домбаровский	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-156	1	июль
Орск	Домбаровский	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-249	1	июль
Орск	Домбаровский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-216 по ул.Целинная	1	июль
Орск	Домбаровский	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Фидер-6	0.1	август
Орск	Домбаровский	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-167 откр. уст.	1	август
Орск	Домбаровский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-234 откр.уст с т/м-250кВа	1	август
Орск	Домбаровский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-230 по ул.Куйбышева	1	август
Орск	Домбаровский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-190 Ф-17 Школа-2 закр.устан.	1	август
Орск	Домбаровский	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 от ТП-154	0.44	сентябрь
Орск	Домбаровский	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 от ТП-215	1.44	сентябрь
Орск	Домбаровский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-180 Ф-6 д/с"Солн." откр.устан.	1	сентябрь
Орск	Домбаровский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-159 откр.уст. с Т/М 250кВа	1	сентябрь
Орск	Домбаровский	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 от ТП-268	0.3	октябрь
Орск	Домбаровский	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 от ТП-215	1.2	октябрь
Орск	Домбаровский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-131 Ф-6 База"Зол. Нива" откр.	1	октябрь
Головное	Илек	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-42	0.44	апрель
Головное	Илек	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-93к	1	апрель
Головное	Илек	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-76	1	апрель
Головное	Илек	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-77	1	апрель
Головное	Илек	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-78	1	апрель
Головное	Илек	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-79	1	апрель
Головное	Илек	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от КТП-88к	0.04	май
Головное	Илек	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ отп.оп.29Ф-КХ-7доКТП-51	0.12	май
Головное	Илек	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-Кх-4 к ТП-73	0.2	май

Головное	Илек	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-7	1	май
Головное	Илек	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-74к	1	май
Головное	Илек	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-13	1	май
Головное	Илек	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от КТП-68к	0.64	июнь
Головное	Илек	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-9	3.76	июнь
Головное	Илек	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ отв.ВЛ-10Ф-КХ-6 к КТП-97	0.25	июнь
Головное	Илек	КР	ВЛ-10 кВ	Отв.ВЛ-10Ф-КХ-2 к КТП-34	0.3	июнь
Головное	Илек	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-49	1	июнь
Головное	Илек	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-65	1	июнь
Головное	Илек	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-95к	1	июнь
Головное	Илек	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-11	1	июнь
Головное	Илек	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от КТП-15к до МГКБ	0.16	июль
Головное	Илек	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ отп от Ф-КХ-6 до КТП-10	0.12	июль
Головное	Илек	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-Кх-4 к ТП-87	0.35	июль
Головное	Илек	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-38	1	июль
Головное	Илек	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-52	1	июль
Головное	Илек	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-62	1	июль
Головное	Илек	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-88к	1	июль
Головное	Илек	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-97к	1	июль
Головное	Илек	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-21	1	июль
Головное	Илек	КР	ВЛ-10 кВ	Отв.ВЛ-10Ф-КХ-6 к КТП-26	0.3	август
Головное	Илек	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-14	1	август
Головное	Илек	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-54к	1	август
Головное	Илек	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-61	1	август
Головное	Илек	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-56	1	август
Головное	Илек	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-68	1	август
Головное	Илек	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-69	1	август
Головное	Илек	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-74	1	август
Головное	Илек	КР	ВЛ-10 кВ	Отв.ВЛ-10Ф-КХ-7 к КТП-93	0.64	сентябрь
Головное	Илек	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-15к	1	сентябрь
Головное	Илек	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-18	1	сентябрь
Головное	Илек	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-71	1	сентябрь
Головное	Илек	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-75	1	октябрь
Орск	Кваркено	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-16	1	апрель
Орск	Кваркено	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-311	1	май
Орск	Кваркено	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4кВ от ТП-3 (19)	1.7	июнь
Орск	Кваркено	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ ТП№15	0.35	июнь
Орск	Кваркено	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-380	1	июнь
Орск	Кваркено	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-04 кВ от ТП-11	0.3	июль
Орск	Кваркено	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-5	1	июль
Орск	Кваркено	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-15	1	август
Орск	Кваркено	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-138	1	сентябрь
Орск	Кваркено	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-317	1	сентябрь
Орск	Кваркено	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП №3	1	сентябрь
Бузулук	Колтубановка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-201	1	апрель
Бузулук	Колтубановка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-206	1	май
Бузулук	Колтубановка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-304	1.954	июнь
Бузулук	Колтубановка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-205	1	июнь
Бузулук	Колтубановка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-316	1	июль
Бузулук	Колтубановка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-304	1	август
Бузулук	Колтубановка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-704	2.135	сентябрь
Бузулук	Колтубановка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-202	1	сентябрь
Бузулук	Колтубановка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-2	5.5	октябрь
Бузулук	Колтубановка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-305	1	октябрь
Головное	Кувандык	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-503	0.5	апрель
Головное	Кувандык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-11	1	апрель
Головное	Кувандык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-306	1	апрель
Головное	Кувандык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-242	1	апрель
Головное	Кувандык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-402	1	апрель
Головное	Кувандык	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-207	2.4	май
Головное	Кувандык	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ ф12	2.3	май

Головное	Кувандык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-12	1	май
Головное	Кувандык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-101	1	май
Головное	Кувандык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-502	1	май
Головное	Кувандык	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-142	0.7	июнь
Головное	Кувандык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-102	1	июнь
Головное	Кувандык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-104	1	июнь
Головное	Кувандык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-104	1	июнь
Головное	Кувандык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-201	1	июнь
Головное	Кувандык	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-721	3.4	июль
Головное	Кувандык	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-6	0.16	июль
Головное	Кувандык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-609	1	июль
Головное	Кувандык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-610	1	июль
Головное	Кувандык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-711	1	июль
Головное	Кувандык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3 (728)	1	август
Головное	Кувандык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-715	1	август
Головное	Кувандык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-731	1	август
Головное	Кувандык	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-718	0.89	сентябрь
Головное	Кувандык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-614	1	сентябрь
Головное	Кувандык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-615	1	сентябрь
Головное	Кувандык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-325 (300)	1	сентябрь
Головное	Кувандык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-325 без тр-ра	1	сентябрь
Головное	Кувандык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-732	1	сентябрь
Головное	Кувандык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-243	1	октябрь
Головное	Кувандык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-244	1	октябрь
Головное	Кувандык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-403	1	октябрь
Головное	Кувандык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-404	1	октябрь
Бузулук	Курманаевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-110	0.637	май
Бузулук	Курманаевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-103	1	май
Бузулук	Курманаевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-111	1	май
Бузулук	Курманаевка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-1	0.45	июнь
Бузулук	Курманаевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-104	1	июнь
Бузулук	Курманаевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-109	1	июнь
Бузулук	Курманаевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-124	2.3	июль
Бузулук	Курманаевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-124	1	июль
Бузулук	Курманаевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-102	1	июль
Бузулук	Курманаевка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-10	1.3	август
Бузулук	Курманаевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-107	1	август
Бузулук	Курманаевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-127	1	август
Абдулино	Матвеевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-06	1	апрель
Абдулино	Матвеевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-08	1	май
Абдулино	Матвеевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-010	1	май
Абдулино	Матвеевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-012	0.175	июнь
Абдулино	Матвеевка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф МТ-6	0.726	июнь
Абдулино	Матвеевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-014	1	июнь
Абдулино	Матвеевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-020	1	июнь
Абдулино	Матвеевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-12	1	июль
Абдулино	Матвеевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-7	1	июль
Абдулино	Матвеевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-016 от ТП-1	0.766	август
Абдулино	Матвеевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-03	1	август
Абдулино	Матвеевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-9	1	август
Головное	Медногорск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-38	1	апрель
Головное	Медногорск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-4	1	апрель
Головное	Медногорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-12	1	апрель
Головное	Медногорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-13	1	апрель
Головное	Медногорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-5	1	апрель
Головное	Медногорск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ виадуг	2	май
Головное	Медногорск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-33	1	май
Головное	Медногорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-13-A2	1	май
Головное	Медногорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-311	1	май
Головное	Медногорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-65	1	май
Головное	Медногорск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-66	1.14	июнь

Головное	Медногорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-224	1	июнь
Головное	Медногорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-232	1	июнь
Головное	Медногорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-42	1	июнь
Головное	Медногорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-4610	1	июнь
Головное	Медногорск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-205	1.33	июль
Головное	Медногорск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-64	1.198	июль
Головное	Медногорск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-39	1	июль
Головное	Медногорск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-66	1	июль
Головное	Медногорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-57	1	июль
Головное	Медногорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-63	1	июль
Головное	Медногорск	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-6 кВ Ф-5 с/п	1.395	август
Головное	Медногорск	КР	РП-10 кВ	РП-5	1	август
Головное	Медногорск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-4611	1	август
Головное	Медногорск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-467	1	август
Головное	Медногорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-191	1	октябрь
Головное	Медногорск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-202	2.13	сентябрь
Головное	Медногорск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-202	1.24	сентябрь
Головное	Медногорск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-76	2.9	сентябрь
Головное	Медногорск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-75	1	сентябрь
Головное	Медногорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-67	1	сентябрь
Головное	Медногорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-78	1	сентябрь
Орск	Новоорск	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-227	1	апрель
Орск	Новоорск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-99	1	апрель
Орск	Новоорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-326	1	апрель
Орск	Новоорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-346	1	апрель
Орск	Новоорск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-73	1.09	май
Орск	Новоорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-288	1	май
Орск	Новоорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-289	1	май
Орск	Новоорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-291	1	май
Орск	Новоорск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4кВ от ТП-313 ул.Раздольная	1.371	июнь
Орск	Новоорск	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-15	0.313	июнь
Орск	Новоорск	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-313	1	июнь
Орск	Новоорск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-69	1	июнь
Орск	Новоорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-336	1	июнь
Орск	Новоорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-66	1	июнь
Орск	Новоорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-74	1	июнь
Орск	Новоорск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 от ТП-190	1.349	июль
Орск	Новоорск	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-15	0.2	июль
Орск	Новоорск	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-15-16	1	июль
Орск	Новоорск	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-118	1	июль
Орск	Новоорск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-135	1	июль
Орск	Новоорск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-172	1	июль
Орск	Новоорск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-84	1	июль
Орск	Новоорск	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-7	0.18	август
Орск	Новоорск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-131	1	август
Орск	Новоорск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-67	1	август
Орск	Новоорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-171	1	август
Орск	Новоорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-179	1	октябрь
Орск	Новоорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-327	1	август
Орск	Новоорск	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-6	1.35	сентябрь
Орск	Новоорск	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-243	1	сентябрь
Орск	Новоорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-189	1	сентябрь
Орск	Новоорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-190	1	сентябрь
Орск	Новоорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-223	1	сентябрь
Орск	Новоорск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-55	1	сентябрь
Орск	Новоорск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-73	1	октябрь
Головное	Новосергиевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-504	0.88	апрель
Головное	Новосергиевка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ ф-3	0.24	апрель
Головное	Новосергиевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1405	1	апрель
Головное	Новосергиевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1613	1	апрель
Головное	Новосергиевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-105	1	апрель

Головное	Новосергиевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1110	1	апрель
Головное	Новосергиевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-515	1	апрель
Головное	Новосергиевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-1115	1.3	май
Головное	Новосергиевка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ ф-1	0.6	май
Головное	Новосергиевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП 1206	1	май
Головное	Новосергиевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-113	1	май
Головное	Новосергиевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-321	1	май
Головное	Новосергиевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1201	1	май
Головное	Новосергиевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-508	1	май
Головное	Новосергиевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-512	0.44	июнь
Головное	Новосергиевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1406	1	июнь
Головное	Новосергиевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1603	1	июнь
Головное	Новосергиевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-501	1	июнь
Головное	Новосергиевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-314	1.872	июль
Головное	Новосергиевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-314	2.382	июль
Головное	Новосергиевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1205	1	июль
Головное	Новосергиевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-336	1	июль
Головное	Новосергиевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-334	1	июль
Головное	Новосергиевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-512	1	июль
Головное	Новосергиевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-305	0.15	август
Головное	Новосергиевка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-5	1.9	август
Головное	Новосергиевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-1602	1	август
Головное	Новосергиевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-107	1	август
Головное	Новосергиевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-112	0.71	сентябрь
Головное	Новосергиевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-104	1	сентябрь
Головное	Новосергиевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1109	1	сентябрь
Головное	Новосергиевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1616	1	сентябрь
Головное	Новосергиевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-319	1	сентябрь
Головное	Новосергиевка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-114	0.43	октябрь
Головное	Новосергиевка	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-315	1	октябрь
Головное	Новосергиевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1102	1	октябрь
Головное	Новосергиевка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-302	1	октябрь
Головное	Октябрьский	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-10	1	апрель
Головное	Октябрьский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-25	1	апрель
Головное	Октябрьский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-30	1	апрель
Головное	Октябрьский	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-11	1	май
Головное	Октябрьский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-8	1	май
Головное	Октябрьский	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-6	10.98	июнь
Головное	Октябрьский	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-60	1	июнь
Головное	Октябрьский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-62	1	июнь
Головное	Октябрьский	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-29	1	июль
Головное	Октябрьский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-64	1	июль
Головное	Октябрьский	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-31	1	август
Головное	Октябрьский	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-56	1	август
Головное	Октябрьский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-66	1	август
Головное	Октябрьский	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-15	1	сентябрь
Головное	Октябрьский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-24А	1	сентябрь
Головное	Октябрьский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-65	1	сентябрь
Головное	Оренбург	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3378	0.47	апрель
Головное	Оренбург	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-643 ул.Б.Хмельницк	0.2	апрель
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3096	1	апрель
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3127	1	апрель
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3012	1	апрель
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3039	1	апрель
Головное	Оренбург	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3043	0.252	май
Головное	Оренбург	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-458	1.4	май
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	РП-61	1	май
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3005	1	май
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3008	1	май
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3055	1	май
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3078(1588)	1	май

Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-4 (3134)	1	май
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3033	1	октябрь
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3180	1	май
Головное	Оренбург	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-391 ул.Чехова д-84	0.15	октябрь
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3111	1	июнь
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-100/10/0,4 №2388 с трансф.ТМ	1	июнь
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3001	1	июнь
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3002	1	июнь
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3041	1	июнь
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3162	1	июнь
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3221	1	июнь
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3465	1	июнь
Головное	Оренбург	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 от оп.-28 до д.-37п	0.095	июль
Головное	Оренбург	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 ул.Пушкинская д-59	0.08	июль
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3014	1	июль
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3064	1	июль
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3097 (1446)	1	июль
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1683 (3102)	1	июль
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3003	1	октябрь
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3004	1	октябрь
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3065	1	июль
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3161	1	июль
Головное	Оренбург	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-37 от ПС Промб до РП-41	4.7	август
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3013	1	август
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3024	1	август
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3118	1	август
Головное	Оренбург	ТР	РП-10 кВ	РП-58	1	август
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3030	1	август
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3086 (1432)	1	август
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3147	1	август
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3163	1	август
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-36 (3179)	1	август
Головное	Оренбург	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2023	3.8	сентябрь
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3128	1	сентябрь
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3011	1	сентябрь
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3028	1	сентябрь
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3079	1	сентябрь
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-5 (3135)	1	сентябрь
Головное	Оренбург	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-6 (3136)	1	сентябрь
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3007	1	сентябрь
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3087	1	сентябрь
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3088	1	сентябрь
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3089	1	сентябрь
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3090	1	сентябрь
Головное	Оренбург	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3091	1	сентябрь
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 до пр.Ленина	1.44	апрель
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ул.Добровол	0.49	апрель
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 до ул.Добровол	0.66	апрель
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-681 по ул.Молодогв	0.51	апрель
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 до ул.Котовского	0.35	апрель
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 до ул.Котовского	1.12	апрель
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 до ул.Суворова	0.25	апрель
Орск	Орск	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ отпайка от РЛНД-50 до ТП-	0.25	апрель
Орск	Орск	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-"Баня"	1	апрель
Орск	Орск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-37	1	апрель
Орск	Орск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-69	1	апрель
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	СКТП-612	1	апрель
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	СКТП-63	1	апрель
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-274	1	апрель
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ШС-389	1	апрель
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-256 до ул.Курортная	0.32	май

Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-256 до ул.Курортная	0.56	май
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-501 ул.Куйбышева,Я	5.29	май
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 до ЦПКИО	1.47	май
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 пл.Комсомольска	0.7	май
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-677	2.01	май
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4кВ от ТП -"Нагорный" по ул.С.	1.08	май
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4кВ отШС-49до ул.Ленинского	1.92	май
Орск	Орск	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ от ТП-14 до ТП-376	1.043	май
Орск	Орск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-160	1	май
Орск	Орск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-171	1	май
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-232	1	май
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-422/442	1	май
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-819	1	май
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ШС-56 (п.Никель)	1	май
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-113до БПК	0.49	июнь
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-227 до ул.Краматорск	1.88	июнь
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-516 до ул.Краснозна	2.2	июнь
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 до ул.Станиславс	0.49	июнь
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4кВ от ТП-РП16 до ул.Паркова	0.67	июнь
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4кВ от ШС-92 по ул.Левитана,Ф	1.15	июнь
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4кВ с-х "Строитель"	1.2	июнь
Орск	Орск	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-6кВ ф.10 от ТП-18 до ЯКНО п.Ник	1.4	июнь
Орск	Орск	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-1	1	июнь
Орск	Орск	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-191	1	июнь
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-389К	1	июнь
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-619	1	июнь
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-62	1	июнь
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ШС-582	1	июнь
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-123 до ул.Актюбинс	2.49	июль
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-264 до ул.Васнецова	1.26	июль
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ул.Макаренко	0.82	июль
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 до ул.Бронная,Як	1.47	июль
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4кВ до ул. Советская от ШС-538	0.81	июль
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4кВ от ТП-405 по ул. Ангарская	1.566	июль
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4кВ отШС-49до ул.Ленинского	0.39	июль
Орск	Орск	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-6кВ ф.4 от оп.35 до ТП-604,677	0.9	июль
Орск	Орск	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-56	1	июль
Орск	Орск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-51	1	июль
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-107	1	июль
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-71	1	июль
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-104	1	июль
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ШС-73	1	июль
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-270 до ул.Краматорск	0.67	август
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 до ул.Б.Хмельниц	0.42	август
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-72 до ул.Котовского	2.7	август
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-72 до ул.Котовского	0.52	август
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4кВ от РП-14 до пр.Ленина	1.12	август
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4кВ от ШС-270 по ул. Краматор	0.28	август
Орск	Орск	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-6кВ от оп.130 ф.6 ПС Левобер.до	0.409	август
Орск	Орск	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН "Нагорная"	1	август
Орск	Орск	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-676	1	август
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-181	1	август
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-229	1	август
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-60	1	август
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ШС нар.освещ.сил.	1	август
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-293 до пр.Ленина	0.53	сентябрь
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-293 до пр.Ленина	0.66	сентябрь
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4кВ от ТП-"Нагорный" по ул.Са	1.86	сентябрь
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4кВ от ШС-108 по пр.Ленина	2.27	сентябрь
Орск	Орск	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-6кВ ф.7 ПС Левобережная	0.8	сентябрь
Орск	Орск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-266	1	сентябрь

Орск	Орск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-422	1	сентябрь
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-58	1	сентябрь
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТПН-59	1	сентябрь
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-61	1	сентябрь
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ШС-55 (п.Никель)	1	сентябрь
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-166 до ул.Новосиби	0.77	октябрь
Орск	Орск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-380 до пл.Гагарина	0.85	октябрь
Орск	Орск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ШС-619	1	октябрь
Бузулук	Первомайский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-305	1	март
Бузулук	Первомайский	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-307	1	апрель
Бузулук	Первомайский	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-7	0.17	май
Бузулук	Первомайский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-310	1	май
Бузулук	Первомайский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-710	1	май
Бузулук	Первомайский	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-701	1	июнь
Бузулук	Первомайский	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-310	2.544	июль
Бузулук	Первомайский	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-7	0.4	июль
Бузулук	Первомайский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-703	1	август
Бузулук	Первомайский	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-711	1	август
Бузулук	Первомайский	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-701	1.6	сентябрь
Бузулук	Первомайский	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-704	1	сентябрь
Головное	Переволоцк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3095 (Черноречье)	1	март
Головное	Переволоцк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-62	1	март
Головное	Переволоцк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-113	1	апрель
Головное	Переволоцк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-2 (Каргала)	1	апрель
Головное	Переволоцк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-27 (Каргала)	1	апрель
Головное	Переволоцк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3 (Каргала)	1	апрель
Головное	Переволоцк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-4 (Каргала)	1	апрель
Головное	Переволоцк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-5 (Каргала)	1	апрель
Головное	Переволоцк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-6 (Каргала)	1	апрель
Головное	Переволоцк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-7 (Каргала)	1	апрель
Головное	Переволоцк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-9 (Каргала)	1	апрель
Головное	Переволоцк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-114	1	май
Головное	Переволоцк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-116	1	май
Головное	Переволоцк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-117	1	май
Головное	Переволоцк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-12	1	май
Головное	Переволоцк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-61	1	май
Головное	Переволоцк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-76	1	май
Головное	Переволоцк	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-71	1.705	июнь
Головное	Переволоцк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-46	1	июнь
Головное	Переволоцк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-67	1	июнь
Головное	Переволоцк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-70	1	июнь
Бузулук	Плешаново	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-108	1	март
Бузулук	Плешаново	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-522	1	апрель
Бузулук	Плешаново	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-523	1	апрель
Бузулук	Плешаново	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-114	1	май
Бузулук	Плешаново	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-117	1	май
Бузулук	Плешаново	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-210	1	май
Бузулук	Плешаново	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-127	1	июнь
Бузулук	Плешаново	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-115	1.202	июль
Бузулук	Плешаново	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-131	1	июль
Бузулук	Плешаново	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-510	0.64	август
Бузулук	Плешаново	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-510	0.54	август
Бузулук	Плешаново	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-128	1	август
Бузулук	Плешаново	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-519	0.9	сентябрь
Бузулук	Плешаново	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-130	1	сентябрь
Бузулук	Плешаново	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-512	1	сентябрь
Бузулук	Плешаново	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-129	1	октябрь
Бузулук	Плешаново	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-901	1	октябрь
Абдулино	Пономаревка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-1-1	1.1	апрель
Абдулино	Пономаревка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-1-1	1	апрель
Абдулино	Пономаревка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-2-9	1	июль

Абдулино	Пономаревка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-2-4	1	апрель
Абдулино	Пономаревка	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2-10	1.15	июнь
Абдулино	Пономаревка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-1-13	1	июнь
Абдулино	Пономаревка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-2-7	1	июнь
Абдулино	Пономаревка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ ПН-2, пер. Буденный	0.4	июль
Абдулино	Пономаревка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3-11	1	июль
Абдулино	Пономаревка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-2-12	1	июль
Абдулино	Пономаревка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ ПН-1, ул. Широкая	0.64	июнь
Абдулино	Пономаревка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-2-17	1	август
Абдулино	Пономаревка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-2-18	1	август
Абдулино	Пономаревка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-2-16	1	июнь
Абдулино	Пономаревка	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ ПН-2, ул. Полевая	0.34	август
Абдулино	Пономаревка	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-2-26	1	сентябрь
Абдулино	Пономаревка	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-2-25	1	сентябрь
Головное	Сакмара	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-45	1	май
Головное	Сакмара	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-46	1	май
Головное	Сакмара	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-83	1	май
Головное	Сакмара	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1315	1	июнь
Головное	Сакмара	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1316	1	июнь
Головное	Сакмара	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1313	1	июнь
Головное	Сакмара	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1245	1	июль
Головное	Сакмара	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1246	1	июль
Головное	Сакмара	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-1;Ф-8	0.43	сентябрь
Головное	Сакмара	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-61	1	сентябрь
Головное	Сакмара	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-62	1	сентябрь
Головное	Сакмара	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-10	0.3	октябрь
Головное	Саракташ	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-235	2.938	апрель
Головное	Саракташ	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-277	1.802	апрель
Головное	Саракташ	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-281	0.305	апрель
Головное	Саракташ	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-209	1	май
Головное	Саракташ	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-213	1	май
Головное	Саракташ	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-202	1	май
Головное	Саракташ	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-302	1	май
Головное	Саракташ	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-219	1	июнь
Головное	Саракташ	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-214	1	июнь
Головное	Саракташ	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-221	1	июнь
Головное	Саракташ	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-211	1	июнь
Головное	Саракташ	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-218	1	июль
Головное	Саракташ	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-258	1	июль
Головное	Саракташ	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-279	1	июль
Головное	Саракташ	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-288	1	июль
Головное	Саракташ	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ ф-15	4.632	август
Головное	Саракташ	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-206	1	август
Головное	Саракташ	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-243	1	август
Головное	Саракташ	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-275	1	август
Головное	Саракташ	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-308	1	август
Головное	Саракташ	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-245	1	сентябрь
Головное	Саракташ	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-281	1	сентябрь
Головное	Саракташ	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-299	1	сентябрь
Головное	Саракташ	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-300	1	сентябрь
Головное	Саракташ	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-269	1	октябрь
Головное	Саракташ	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-282	1	октябрь
Головное	Саракташ	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-284	1	октябрь
Бугуруслан	Северное	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ 0,4 кВ ф.-1 "Пролетарская" от КТ	1.381	апрель
Бугуруслан	Северное	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1-10	1	апрель
Бугуруслан	Северное	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-3-18	1	апрель
Бугуруслан	Северное	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ 0,4 кВ ф.-1 "Универмаг" от КТП С	0.3	май
Бугуруслан	Северное	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1-11	1	май
Бугуруслан	Северное	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ 10 кВ ф. СВ-1 ул.Набережная 3.97	3.973	июнь
Бугуруслан	Северное	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1-25	1	июнь
Бугуруслан	Северное	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-М4-4	1	июль

Бугуруслан	Северное	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1-8	1	август
Бугуруслан	Северное	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-1-7	1	август
Бугуруслан	Северное	КР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-11-6	1	сентябрь
Бугуруслан	Северное	ТР	ТП-10/0,4 кВ	КТП-3-19	1	октябрь
Головное	Соль-Илецк	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-216	0.2	апрель
Головное	Соль-Илецк	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-4	1.52	апрель
Головное	Соль-Илецк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-1009	1	апрель
Головное	Соль-Илецк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-14	1	апрель
Головное	Соль-Илецк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-3	1	апрель
Головное	Соль-Илецк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-8	1	апрель
Головное	Соль-Илецк	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-21	1.1	май
Головное	Соль-Илецк	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Фид.11	3.552	май
Головное	Соль-Илецк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-28	1	май
Головное	Соль-Илецк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-45	1	май
Головное	Соль-Илецк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-105	1	май
Головное	Соль-Илецк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-52	1	май
Головное	Соль-Илецк	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-23	1	июнь
Головное	Соль-Илецк	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-45	0.28	июнь
Головное	Соль-Илецк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-10	1	июнь
Головное	Соль-Илецк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-13	1	июнь
Головное	Соль-Илецк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-2	1	июнь
Головное	Соль-Илецк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-59	1	июнь
Головное	Соль-Илецк	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3	1.31	июль
Головное	Соль-Илецк	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-46	0.324	июль
Головное	Соль-Илецк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-106	1	июль
Головное	Соль-Илецк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-37	1	июль
Головное	Соль-Илецк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-42	1	июль
Головное	Соль-Илецк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-43	1	июль
Головное	Соль-Илецк	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-86	2	август
Головное	Соль-Илецк	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-89	1.7	август
Головное	Соль-Илецк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-39	1	август
Головное	Соль-Илецк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-46	1	август
Головное	Соль-Илецк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-48	1	август
Головное	Соль-Илецк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-49	1	август
Головное	Соль-Илецк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-83	1	август
Головное	Соль-Илецк	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-1009	4	сентябрь
Головное	Соль-Илецк	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-88	0.9	сентябрь
Головное	Соль-Илецк	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Фид.1-3	1.65	сентябрь
Головное	Соль-Илецк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-33	1	сентябрь
Головное	Соль-Илецк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-41	1	сентябрь
Головное	Соль-Илецк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-82	1	сентябрь
Головное	Соль-Илецк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-84	1	сентябрь
Сорочинск	Сорочинск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-148	1.5	апрель
Сорочинск	Сорочинск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-80	0.69	апрель
Сорочинск	Сорочинск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-182	1	апрель
Сорочинск	Сорочинск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-186	1	апрель
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-196	1	апрель
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-61	1	апрель
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-70	1	апрель
Сорочинск	Сорочинск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-13	3.99	май
Сорочинск	Сорочинск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-143	1	май
Сорочинск	Сорочинск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-87	1	май
Сорочинск	Сорочинск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-99	1	май
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-152	1	май
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-16	1	май
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-18	1	май
Сорочинск	Сорочинск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-63	2	июнь
Сорочинск	Сорочинск	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-14 п/ст "Сорочинская"	6.5	июнь
Сорочинск	Сорочинск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-107	1	июнь
Сорочинск	Сорочинск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-139	1	июнь
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-142	1	июнь

Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-19	1	июнь
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-33	1	июнь
Сорочинск	Сорочинск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-89	1.499	июль
Сорочинск	Сорочинск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-89	3.47	июль
Сорочинск	Сорочинск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-89	0.7	июль
Сорочинск	Сорочинск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-104	1	июль
Сорочинск	Сорочинск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-141	1	июль
Сорочинск	Сорочинск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-9	1	июль
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-41	1	июль
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-90	1	июль
Сорочинск	Сорочинск	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-36	5.18	август
Сорочинск	Сорочинск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-15	1	август
Сорочинск	Сорочинск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-166	1	август
Сорочинск	Сорочинск	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-178	1	август
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-138	1	август
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-140	1	август
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-57	1	август
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-11	1	сентябрь
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-4	1	сентябрь
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-45	1	сентябрь
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-58	1	сентябрь
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-197	1	октябрь
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-204	1	октябрь
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-205	1	октябрь
Сорочинск	Сорочинск	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-96	1	октябрь
Головное	СРЗиА	ТР	РП-10 кВ	РП-43, г.Оренбург	1	январь
Головное	СРЗиА	ТР	РП-10 кВ	РП-59, г.Оренбург	1	февраль
Головное	СРЗиА	ТР	РП-10 кВ	РП-61, г.Оренбург	1	февраль
Головное	СРЗиА	ТР	ВЛ-10 кВ	ПУС Реклоузер №1 г.Медногорск	1	март
Головное	СРЗиА	ТР	ВЛ-10 кВ	ПУС Реклоузер №2 г.Медногорск	1	март
Головное	СРЗиА	ТР	РП-10 кВ	РП-1, г.Медногорск	1	март
Бугуруслан	СРЗиА	ТР	РП-10 кВ	РП-2, г. Бугуруслан	1	март
Головное	СРЗиА	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-33, г.Медногорск	1	март
Головное	СРЗиА	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-39, г.Медногорск	1	март
Головное	СРЗиА	ТР	РП-10 кВ	РП-1, с.Октябрьское	1	апрель
Головное	СРЗиА	ТР	РП-10 кВ	РП-4, г.Медногорск	1	апрель
Орск	СРЗиА	ТР	ВЛ-10 кВ	КРУН, с.Кваркено	1	май
Орск	СРЗиА	ТР	ВЛ-10 кВ	ЛМВ №1, с.Адамовка	1	май
Орск	СРЗиА	ТР	ВЛ-10 кВ	ЛМВ №2, с.Адамовка	1	май
Головное	СРЗиА	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-101, с.Сакмара	1	май
Головное	СРЗиА	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-128, с.Сакмара	1	май
Сорочинск	СРЗиА	ТР	ВЛ-10 кВ	КРУН №2, г.Сорочинск	1	июнь
Сорочинск	СРЗиА	ТР	ВЛ-10 кВ	КРУН №3, г.Сорочинск	1	июнь
Сорочинск	СРЗиА	ТР	ВЛ-10 кВ	КРУН №4, г.Сорочинск	1	июнь
Сорочинск	СРЗиА	ТР	ВЛ-10 кВ	КРУН №5, г.Сорочинск	1	июнь
Сорочинск	СРЗиА	ТР	ВЛ-10 кВ	КРУН №6, г.Сорочинск	1	июнь
Головное	СРЗиА	ТР	РП-10 кВ	РП-8, г.Оренбург	1	июнь
Головное	СРЗиА	КР	РП-10 кВ	РП-2, г. Кувандык	1	июль
Бугуруслан	СРЗиА	ТР	ВЛ-10 кВ	ПУС, Северное	1	июль
Бугуруслан	СРЗиА	ТР	ТП-10/0,4 кВ	АВР, Северное ЦРБ	1	июль
Бугуруслан	СРЗиА	ТР	ВЛ-10 кВ	КРН №2, г.Бугуруслан	1	август
Бугуруслан	СРЗиА	ТР	ВЛ-10 кВ	КРН №3, г.Бугуруслан	1	август
Бугуруслан	СРЗиА	ТР	ВЛ-10 кВ	КРН №6, г.Бугуруслан	1	август
Бугуруслан	СРЗиА	ТР	ВЛ-10 кВ	КРУ №10, г.Бугуруслан	1	август
Бугуруслан	СРЗиА	ТР	ВЛ-10 кВ	КРУ №7, г.Бугуруслан	1	август
Бугуруслан	СРЗиА	ТР	ВЛ-10 кВ	КРУ №8, г.Бугуруслан	1	август
Бугуруслан	СРЗиА	ТР	РП-10 кВ	РП-1, г.Бугуруслан	1	август
Головное	СРЗиА	ТР	ВЛ-10 кВ	КРУН п.Переволоцк	1	сентябрь
Головное	СРЗиА	ТР	ВЛ-10 кВ	ПУС г.Соль-Илецк	1	сентябрь
Головное	СРЗиА	ТР	ВЛ-10 кВ	ПУС, с.Новосергиевка	1	сентябрь
Головное	СРЗиА	ТР	РП-10 кВ	РП-1, г.Соль-Илецк	1	сентябрь

Головное	СРЗИА	ТР	РП-10 кВ	РП-2, г.Соль-Илецк	1	сентябрь
Абдулино	СРЗИА	ТР	РП-10 кВ	РП-2, г. Абдулино	1	сентябрь
Орск	СРЗИА	ТР	ВЛ-10 кВ	КРУН-10 п. Круторожино г.Орск	1	октябрь
Орск	СРЗИА	ТР	ВЛ-10 кВ	ЯКНО-10 п. Никельг.Орск	1	октябрь
Орск	СРЗИА	ТР	ВЛ-10 кВ	ЯКНО-10 п. Степной г.Орск	1	октябрь
Головное	СРЗИА	ТР	РП-10 кВ	РП-67, г.Оренбург	1	октябрь
Головное	СРЗИА	ТР	РП-10 кВ	РП-72, г.Оренбург	1	октябрь
Головное	СРЗИА	ТР	РП-10 кВ	РП-64, г.Оренбург	1	ноябрь
Головное	СРЗИА	ТР	РП-10 кВ	РП-68, г.Оренбург	1	ноябрь
Головное	СРЗИА	ТР	РП-10 кВ	РП-58, г.Оренбург	1	декабрь
Бузулук	Ташла	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-211	0.245	май
Бузулук	Ташла	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-211	0.07	май
Бузулук	Ташла	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-506	0.275	май
Бузулук	Ташла	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-503	1	май
Бузулук	Ташла	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-502	1	май
Бузулук	Ташла	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-631	0.145	июнь
Бузулук	Ташла	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-631	1.18	июнь
Бузулук	Ташла	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-601	1	июнь
Бузулук	Ташла	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-607	1	июнь
Бузулук	Ташла	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-602	2.48	июль
Бузулук	Ташла	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-602	0.4	июль
Бузулук	Ташла	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-604	1	июль
Бузулук	Ташла	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-610	1	июль
Бузулук	Ташла	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-5	0.56	август
Бузулук	Ташла	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-635	1	август
Бузулук	Ташла	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-626	1	август
Бузулук	Ташла	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-606	1	сентябрь
Бузулук	Ташла	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-625	1	сентябрь
Бузулук	Ташла	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-637	1	сентябрь
Бузулук	Ташла	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-636	1	октябрь
Бузулук	Тоцк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-146	1	март
Бузулук	Тоцк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-104	1	апрель
Бузулук	Тоцк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-703	1	апрель
Бузулук	Тоцк	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ 0,4 кВ от ТП 113	0.88	май
Бузулук	Тоцк	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ 10 кВ Ф-1	0.65	май
Бузулук	Тоцк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-103	1	май
Бузулук	Тоцк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-133	1	май
Бузулук	Тоцк	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ 0,4 кВ от ТП 121	1.17	июнь
Бузулук	Тоцк	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ 10 кВ Ф-1	0.15	июнь
Бузулук	Тоцк	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ 10 кВ Ф-1	0.3	июнь
Бузулук	Тоцк	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ 10 кВ Ф-1	0.12	июнь
Бузулук	Тоцк	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ 10 кВ Ф-1	0.15	июнь
Бузулук	Тоцк	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ 10 кВ Ф-1	0.42	июнь
Бузулук	Тоцк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-109	1	июнь
Бузулук	Тоцк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-1202	1	июнь
Бузулук	Тоцк	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ 0,4 кВ от ТП 101	1.5	июль
Бузулук	Тоцк	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ 0,4 кВ от ТП 137	0.16	июль
Бузулук	Тоцк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-135	1	июль
Бузулук	Тоцк	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ 0,4 кВ от ТП 107	0.15	август
Бузулук	Тоцк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-119	1	август
Бузулук	Тоцк	КР	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ 0,4 кВ от ТП 109	1.05	сентябрь
Бузулук	Тоцк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-102	1	сентябрь
Бузулук	Тоцк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-123	1	сентябрь
Бузулук	Тоцк	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-142	1	сентябрь
Бузулук	Тоцк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-130	1	октябрь
Бузулук	Тоцк	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-702	1	октябрь
Головное	Шарлык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-17	1	апрель
Головное	Шарлык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-31	1	апрель
Головное	Шарлык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-45	1	май
Головное	Шарлык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-74	1	май
Головное	Шарлык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-81	1	май

Головное	Шарлык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-24	1	май
Головное	Шарлык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-29	1	май
Головное	Шарлык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-53	1	июнь
Головное	Шарлык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-56	1	июнь
Головное	Шарлык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-8	1	июнь
Головное	Шарлык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-86	1	июнь
Головное	Шарлык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-15	1	июль
Головное	Шарлык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-38	1	июль
Головное	Шарлык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-33	1	июль
Головное	Шарлык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-41	1	июль
Головное	Шарлык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-48	1	июль
Головное	Шарлык	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ ф-1	6.226	август
Головное	Шарлык	КР	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ ф-5	0.865	август
Головное	Шарлык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-32	1	август
Головное	Шарлык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-50	1	август
Головное	Шарлык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-75	1	август
Головное	Шарлык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-84	1	август
Головное	Шарлык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-51	1	сентябрь
Головное	Шарлык	КР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-57	1	сентябрь
Головное	Шарлык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-54	1	сентябрь
Головное	Шарлык	ТР	ТП-10/0,4 кВ	ТП-78	1	сентябрь