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																																																										Приложение N 1

																																																										к приказу Минэнерго России

																																																										от 25 апреля 2018 г. N 320



		Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования

		капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных

		проектов инвестиционной программы

		за 2018 год



		Отчет о реализации инвестиционной программы Государственного унитарноного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»

		полное наименование субъекта электроэнергетики



		Год раскрытия информации: 2018 год



		Утвержденные плановые значения показателей приведены

		в соответствии с Приказом Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области № 137 от 24.10.2018г. 

		реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу



		Номер группы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)		Идентификатор инвестиционного проекта		Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)		Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)		Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (с НДС)		Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)		Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (с НДС)																				Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)		Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2018 года																				Причины отклонений

																План										Факт												Общий объем финансирования, в том числе за счет:				федерального бюджета				бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований				средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)				иных источников финансирования

																Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования

																																						млн. рублей (с НДС)		%		млн. рублей (с НДС)		%		млн. рублей (с НДС)		%		млн. рублей (с НДС)		%		млн. рублей (с НДС)		%

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29

		0		ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				495.219		471.582		23.636		471.582		471.582		0.000		0.000		471.582		0.000		471.582		0.000		0.000		471.582		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.1		Технологическое присоединение, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего				393.183		375.682		17.501		375.682		375.682		0.000		0.000		375.682		0.000		382.774		0.000		0.000		382.774		0.000		7.093		7.093		1.888		0.000		0.000		0.000		0.000		7.093		1.888		0.000		0.000

		0.3		Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.4		Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего				37.877		33.157		4.720		33.157		33.157		0.000		0.000		33.157		0.000		30.996		0.000		0.000		30.996		0.000		-2.161		-2.161		-6.517		0.000		0.000		0.000		0.000		-2.161		-6.517		0.000		0.000

		0.5		Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.6		Прочие инвестиционные проекты, всего				64.159		62.744		1.415		62.744		62.744		0.000		0.000		62.744		0.000		57.812		0.000		0.000		57.812		0.000		-4.932		-4.932		-7.860		0.000		0.000		0.000		0.000		-4.932		-7.860		0.000		0.000

		1		Оренбургская область				495.219		471.582		23.636		471.582		471.582		0.000		0.000		471.582		0.000		471.583		0.000		0.000		471.583		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1		Технологическое присоединение, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.1		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.2		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.3		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2		Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.1		Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих  иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.2		Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3		Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4		Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.4.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4.2		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:				393.183		375.682		17.501		375.682		375.682		0.000		0.000		375.682		0.000		382.774		0.000		0.000		382.774		0.000		7.093		7.093		1.888		0.000		0.000		0.000		0.000		7.093		1.888		0.000		0.000

		1.2.1		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение  трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.1		Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.2		Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:				393.183		375.682		17.501		375.682		375.682		0.000		0.000		375.682		0.000		382.774		0.000		0.000		382.774		0.000		7.093		7.093		1.888		0.000		0.000		0.000		0.000		7.093		1.888		0.000		0.000

		1.2.2.1		Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:				393.183		375.682		17.501		375.682		375.682		0.000		0.000		375.682		0.000		382.774		0.000		0.000		382.774		0.000		7.093		7.093		1.888		0.000		0.000		0.000		0.000		7.093		1.888		0.000		0.000

		1		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино		I_ИП00001		29.374		28.959		0.415		28.959		28.959		0.000		0.000		28.959		0.000		32.887		0.000		0.000		32.887		0.000		3.928		3.928		13.564		0.000		0.000		0.000		0.000		3.928		13.564		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		2		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка		I_ИП00002		6.825		6.825		0.000		6.825		6.825		0.000		0.000		6.825		0.000		6.343		0.000		0.000		6.343		0.000		-0.482		-0.482		-7.064		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.482		-7.064		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		3		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак		I_ИП00003		20.763		20.759		0.004		20.759		20.759		0.000		0.000		20.759		0.000		25.008		0.000		0.000		25.008		0.000		4.249		4.249		20.467		0.000		0.000		0.000		0.000		4.249		20.467		0.000		0.000		Перенос сроков

		4		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка		I_ИП00004		8.862		8.862		0.000		8.862		8.862		0.000		0.000		8.862		0.000		8.862		0.000		0.000		8.862		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		5		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево		I_ИП00005		5.510		5.273		0.237		5.273		5.273		0.000		0.000		5.273		0.000		5.273		0.000		0.000		5.273		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		6		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка		I_ИП00006		4.916		4.916		0.000		4.916		4.916		0.000		0.000		4.916		0.000		4.921		0.000		0.000		4.921		0.000		0.005		0.005		0.108		0.000		0.000		0.000		0.000		0.005		0.108		0.000		0.000

		7		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан		I_ИП00007		19.110		18.691		0.419		18.691		18.691		0.000		0.000		18.691		0.000		17.114		0.000		0.000		17.114		0.000		-1.577		-1.577		-8.436		0.000		0.000		0.000		0.000		-1.577		-8.436		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		8		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук		I_ИП00008		18.342		18.342		0.000		18.342		18.342		0.000		0.000		18.342		0.000		18.212		0.000		0.000		18.212		0.000		-0.130		-0.130		-0.709		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.130		-0.709		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		9		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка		I_ИП00009		2.868		2.835		0.032		2.835		2.835		0.000		0.000		2.835		0.000		2.846		0.000		0.000		2.846		0.000		0.010		0.010		0.366		0.000		0.000		0.000		0.000		0.010		0.366		0.000		0.000

		10		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка		I_ИП00010		6.502		6.502		0.000		6.502		6.502		0.000		0.000		6.502		0.000		6.036		0.000		0.000		6.036		0.000		-0.466		-0.466		-7.170		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.466		-7.170		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		11		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек		I_ИП00011		30.241		30.241		0.000		30.241		30.241		0.000		0.000		30.241		0.000		34.277		0.000		0.000		34.277		0.000		4.035		4.035		13.343		0.000		0.000		0.000		0.000		4.035		13.343		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		12		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено		I_ИП00012		4.656		4.656		0.000		4.656		4.656		0.000		0.000		4.656		0.000		4.531		0.000		0.000		4.531		0.000		-0.125		-0.125		-2.691		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.125		-2.691		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		13		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка		I_ИП00013		3.092		3.092		0.000		3.092		3.092		0.000		0.000		3.092		0.000		3.074		0.000		0.000		3.074		0.000		-0.019		-0.019		-0.605		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.019		-0.605		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		14		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык		I_ИП00014		12.799		12.799		0.000		12.799		12.799		0.000		0.000		12.799		0.000		13.456		0.000		0.000		13.456		0.000		0.657		0.657		5.133		0.000		0.000		0.000		0.000		0.657		5.133		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		15		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка		I_ИП00015		2.388		2.388		0.000		2.388		2.388		0.000		0.000		2.388		0.000		2.439		0.000		0.000		2.439		0.000		0.051		0.051		2.127		0.000		0.000		0.000		0.000		0.051		2.127		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		16		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка		I_ИП00016		3.296		3.293		0.003		3.293		3.293		0.000		0.000		3.293		0.000		3.293		0.000		0.000		3.293		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		17		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск		I_ИП00017		8.093		8.049		0.044		8.049		8.049		0.000		0.000		8.049		0.000		8.008		0.000		0.000		8.008		0.000		-0.041		-0.041		-0.514		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.041		-0.514		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		18		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск		I_ИП00018		7.669		7.669		0.000		7.669		7.669		0.000		0.000		7.669		0.000		7.635		0.000		0.000		7.635		0.000		-0.034		-0.034		-0.446		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.034		-0.446		0.000		0.000

		19		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка		I_ИП00019		17.514		17.514		0.000		17.514		17.514		0.000		0.000		17.514		0.000		17.654		0.000		0.000		17.654		0.000		0.140		0.140		0.800		0.000		0.000		0.000		0.000		0.140		0.800		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		20		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский		I_ИП00020		6.948		6.948		0.000		6.948		6.948		0.000		0.000		6.948		0.000		6.797		0.000		0.000		6.797		0.000		-0.151		-0.151		-2.175		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.151		-2.175		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		21		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург		I_ИП00021		24.890		12.561		12.329		12.561		12.561		0.000		0.000		12.561		0.000		13.489		0.000		0.000		13.489		0.000		0.928		0.928		7.390		0.000		0.000		0.000		0.000		0.928		7.390		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		22		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск		I_ИП00022		9.801		9.801		0.000		9.801		9.801		0.000		0.000		9.801		0.000		10.245		0.000		0.000		10.245		0.000		0.444		0.444		4.530		0.000		0.000		0.000		0.000		0.444		4.530		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		23		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский		I_ИП00023		3.716		3.019		0.697		3.019		3.019		0.000		0.000		3.019		0.000		3.271		0.000		0.000		3.271		0.000		0.252		0.252		8.340		0.000		0.000		0.000		0.000		0.252		8.340		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		24		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий		I_ИП00024		23.248		22.456		0.792		22.456		22.456		0.000		0.000		22.456		0.000		22.414		0.000		0.000		22.414		0.000		-0.042		-0.042		-0.189		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.042		-0.189		0.000		0.000

		25		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново		I_ИП00025		5.288		5.288		0.000		5.288		5.288		0.000		0.000		5.288		0.000		5.341		0.000		0.000		5.341		0.000		0.052		0.052		0.993		0.000		0.000		0.000		0.000		0.052		0.993		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		26		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка		I_ИП00026		4.677		4.677		0.000		4.677		4.677		0.000		0.000		4.677		0.000		4.677		0.000		0.000		4.677		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		27		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара		I_ИП00027		22.946		22.946		0.000		22.946		22.946		0.000		0.000		22.946		0.000		22.055		0.000		0.000		22.055		0.000		-0.891		-0.891		-3.884		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.891		-3.884		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		28		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ		I_ИП00028		30.250		28.157		2.093		28.157		28.157		0.000		0.000		28.157		0.000		27.029		0.000		0.000		27.029		0.000		-1.128		-1.128		-4.007		0.000		0.000		0.000		0.000		-1.128		-4.007		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		29		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный		I_ИП00029		3.260		3.114		0.146		3.114		3.114		0.000		0.000		3.114		0.000		3.138		0.000		0.000		3.138		0.000		0.024		0.024		0.758		0.000		0.000		0.000		0.000		0.024		0.758		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		30		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк		I_ИП00030		10.545		10.283		0.262		10.283		10.283		0.000		0.000		10.283		0.000		10.024		0.000		0.000		10.024		0.000		-0.259		-0.259		-2.523		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.259		-2.523		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		31		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск		I_ИП00031		21.344		21.315		0.029		21.315		21.315		0.000		0.000		21.315		0.000		19.405		0.000		0.000		19.405		0.000		-1.910		-1.910		-8.961		0.000		0.000		0.000		0.000		-1.910		-8.961		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		32		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла		I_ИП00032		3.545		3.545		0.000		3.545		3.545		0.000		0.000		3.545		0.000		3.034		0.000		0.000		3.034		0.000		-0.510		-0.510		-14.401		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.510		-14.401		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		33		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк		I_ИП00033		1.896		1.896		0.000		1.896		1.896		0.000		0.000		1.896		0.000		1.943		0.000		0.000		1.943		0.000		0.047		0.047		2.482		0.000		0.000		0.000		0.000		0.047		2.482		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		34		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык		I_ИП00034		8.008		8.008		0.000		8.008		8.008		0.000		0.000		8.008		0.000		8.046		0.000		0.000		8.046		0.000		0.038		0.038		0.472		0.000		0.000		0.000		0.000		0.038		0.472		0.000		0.000

		1.2.2.2		Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3		Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.1		«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.2		«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.3		«Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.3		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.3		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.4		«Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.4		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.4		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.5		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.5		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.5		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.6		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.6		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.6		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.7		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.7		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.7		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.8		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.8		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.8		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.1		Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.2		Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3		Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.1		Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.2		Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.4		Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:				37.877		33.157		4.720		33.157		33.157		0.000		0.000		33.157		0.000		30.996		0.000		0.000		30.996		0.000		-2.161		-2.161		-6.517		0.000		0.000		0.000		0.000		-2.161		-6.517		0.000		0.000

		1		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка		I_ИП00035		1.675		1.675		0.000		1.675		1.675		0.000		0.000		1.675		0.000		1.537		0.000		0.000		1.537		0.000		-0.139		-0.139		-8.276		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.139		-8.276		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		2		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка		I_ИП00036		0.148		0.148		0.000		0.148		0.148		0.000		0.000		0.148		0.000		0.148		0.000		0.000		0.148		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		3		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево		I_ИП00037		4.593		4.502		0.091		4.502		4.502		0.000		0.000		4.502		0.000		4.808		0.000		0.000		4.808		0.000		0.306		0.306		6.795		0.000		0.000		0.000		0.000		0.306		6.795		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		4		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка		I_ИП00038		0.554		0.554		0.000		0.554		0.554		0.000		0.000		0.554		0.000		0.551		0.000		0.000		0.551		0.000		-0.003		-0.003		-0.625		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.003		-0.625		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		5		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан		I_ИП00039		2.086		2.044		0.042		2.044		2.044		0.000		0.000		2.044		0.000		2.053		0.000		0.000		2.053		0.000		0.008		0.008		0.410		0.000		0.000		0.000		0.000		0.008		0.410		0.000		0.000

		6		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВг. Бузулук		I_ИП00040		2.289		2.289		0.000		2.289		2.289		0.000		0.000		2.289		0.000		2.313		0.000		0.000		2.313		0.000		0.024		0.024		1.033		0.000		0.000		0.000		0.000		0.024		1.033		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		7		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка		I_ИП00041		3.467		3.467		0.000		3.467		3.467		0.000		0.000		3.467		0.000		0.328		0.000		0.000		0.328		0.000		-3.139		-3.139		-90.536		0.000		0.000		0.000		0.000		-3.139		-90.536		0.000		0.000		Перенос сроков

		8		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык		I_ИП00042		4.551		3.564		0.987		3.564		3.564		0.000		0.000		3.564		0.000		2.469		0.000		0.000		2.469		0.000		-1.095		-1.095		-30.715		0.000		0.000		0.000		0.000		-1.095		-30.715		0.000		0.000		Перенос сроков

		9		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка		I_ИП00043		0.010		0.010		0.000		0.010		0.010		0.000		0.000		0.010		0.000		0.020		0.000		0.000		0.020		0.000		0.010		0.010		97.470		0.000		0.000		0.000		0.000		0.010		97.470		0.000		0.000		Перенос сроков

		10		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск		I_ИП00044		1.722		1.722		0.000		1.722		1.722		0.000		0.000		1.722		0.000		1.857		0.000		0.000		1.857		0.000		0.135		0.135		7.810		0.000		0.000		0.000		0.000		0.135		7.810		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		11		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск		I_ИП00045		0.280		0.280		0.000		0.280		0.280		0.000		0.000		0.280		0.000		0.280		0.000		0.000		0.280		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		12		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка		I_ИП00046		2.308		2.308		0.000		2.308		2.308		0.000		0.000		2.308		0.000		1.098		0.000		0.000		1.098		0.000		-1.210		-1.210		-52.415		0.000		0.000		0.000		0.000		-1.210		-52.415		0.000		0.000		Перенос сроков

		13		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский		I_ИП00047		1.962		1.755		0.207		1.755		1.755		0.000		0.000		1.755		0.000		1.772		0.000		0.000		1.772		0.000		0.017		0.017		0.949		0.000		0.000		0.000		0.000		0.017		0.949		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		14		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург		I_ИП00048		2.876		0.177		2.700		0.177		0.177		0.000		0.000		0.177		0.000		0.177		0.000		0.000		0.177		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		15		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск		I_ИП00049		2.554		2.554		0.000		2.554		2.554		0.000		0.000		2.554		0.000		2.616		0.000		0.000		2.616		0.000		0.063		0.063		2.457		0.000		0.000		0.000		0.000		0.063		2.457		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		16		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцк		I_ИП00050		0.235		0.003		0.232		0.003		0.003		0.000		0.000		0.003		0.000		2.832		0.000		0.000		2.832		0.000		2.828		2.828		82518		0.000		0.000		0.000		0.000		2.828		82518		0.000		0.000		Перенос сроков

		17		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара		I_ИП00051		0.837		0.837		0.000		0.837		0.837		0.000		0.000		0.837		0.000		0.837		0.000		0.000		0.837		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		18		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ		I_ИП00052		0.208		0.005		0.203		0.005		0.005		0.000		0.000		0.005		0.000		0.017		0.000		0.000		0.017		0.000		0.012		0.012		247.219		0.000		0.000		0.000		0.000		0.012		247.219		0.000		0.000		Перенос сроков

		19		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк		I_ИП00053		3.092		3.092		0.000		3.092		3.092		0.000		0.000		3.092		0.000		3.073		0.000		0.000		3.073		0.000		-0.019		-0.019		-0.611		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.019		-0.611		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		20		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск		I_ИП00054		2.429		2.170		0.259		2.170		2.170		0.000		0.000		2.170		0.000		2.212		0.000		0.000		2.212		0.000		0.042		0.042		1.934		0.000		0.000		0.000		0.000		0.042		1.934		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		1.5		Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.5		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.5		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.6		Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:				64.159		62.744		1.415		62.744		62.744		0.000		0.000		62.744		0.000		57.812		0.000		0.000		57.812		0.000		-4.932		-4.932		-7.860		0.000		0.000		0.000		0.000		-4.932		-7.860		0.000		0.000

		1		Строительство видеонаблюдения территории производственной базы Бугурусланских КЭС, ул. Чапаевская, 111, г. Бугуруслан		I_ИП00055		0.162		0.162		0.000		0.162		0.162		0.000		0.000		0.162		0.000		0.162		0.000		0.000		0.162		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Реконструкция (строительство взамен ликвидируемого) шлагбаума перед въездом на территорию БКЭС, инв № БЗЛ00008566, ул. Луговая, 10, г. Бузулук		I_ИП00056		0.065		0.065		0.000		0.065		0.065		0.000		0.000		0.065		0.000		0.067		0.000		0.000		0.067		0.000		0.002		0.002		3.395		0.000		0.000		0.000		0.000		0.002		3.395		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		3		Строительство гаража, ограждения, асфальтированной площадки на производственной базе Первомайского РУЭС, ул. Северная, 3, п. Первомайский.		I_ИП00057		18.726		17.311		1.415		17.311		17.311		0.000		0.000		17.311		0.000		17.165		0.000		0.000		17.165		0.000		-0.146		-0.146		-0.845		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.146		-0.845		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		4		Строительство наружного газопровода для газоснабжения административного здания Домбаровского РУЭС, с. Домбаровка		I_ИП00058		0.619		0.619		0.000		0.619		0.619		0.000		0.000		0.619		0.000		0.540		0.000		0.000		0.540		0.000		-0.079		-0.079		-12.746		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.079		-12.746		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		5		Строительство ограждения Домбаровского РУЭС, ул. Промышленная д.6, п. Домбаровский		I_ИП00059		1.211		1.211		0.000		1.211		1.211		0.000		0.000		1.211		0.000		1.030		0.000		0.000		1.030		0.000		-0.181		-0.181		-14.958		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.181		-14.958		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		6		Строительство наружного газопровода для газоснабжения здания Илекского РУЭС ул. Советская р.ц. Илек		I_ИП00060		0.109		0.109		0.000		0.109		0.109		0.000		0.000		0.109		0.000		0.109		0.000		0.000		0.109		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		7		Строительство производственной площадки с асфальтобетонным покрытием (200м2) в Тоцком РУЭС, ул. К. Маркса, 2А, с. Тоцкое		I_ИП00061		0.354		0.354		0.000		0.354		0.354		0.000		0.000		0.354		0.000		0.434		0.000		0.000		0.434		0.000		0.080		0.080		22.529		0.000		0.000		0.000		0.000		0.080		22.529		0.000		0.000		Перенос сроков

		8		Строительство здания мастерского участка ст. Каргала п. Переволоцк		I_ИП00062		0.018		0.018		0.000		0.018		0.018		0.000		0.000		0.018		0.000		0.018		0.000		0.000		0.018		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		9		Монтаж и настройка системы контроля и управления доступом (СКУД) на объектах ГУП "ОКЭС"		I_ИП00063		0.598		0.598		0.000		0.598		0.598		0.000		0.000		0.598		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.598		-0.598		-100.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.598		-100.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		10		Оборудование не требующее монтажа 		I_ИП00064		42.298		42.298		0.000		42.298		42.298		0.000		0.000		42.298		0.000		38.288		0.000		0.000		38.288		0.000		-4.009		-4.009		-9.479		0.000		0.000		0.000		0.000		-4.009		-9.479		0.000		0.000		Уточнения стоимости по результатам закупочных процедур



		Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".
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																																								Приложение N 2

																																								к приказу Минэнерго России

																																								от 25 апреля 2018 г. N 320



		Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных

		вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы

		за 2018 год



		Отчет о реализации инвестиционной программы Государственного унитарноного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»

		полное наименование субъекта электроэнергетики



		Год раскрытия информации: 2018 год



		Утвержденные плановые значения показателей приведены

		в соответствии с Приказом Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области № 137 от 24.10.2018г. 

		реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу



		Номер группы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)		Идентификатор инвестиционного проекта		Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)		Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)		Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)				Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)								Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)				Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2018 года								Причины отклонений

																				План				Факт								млн. рублей (без НДС)				%

												в базисном уровне цен		в прогнозных ценах соответствующих лет		в базисном уровне цен		в прогнозных ценах соответствующих лет		в базисном уровне цен		в прогнозных ценах		в базисном уровне цен		в текущих ценах		в базисном уровне цен		в прогнозных ценах соответствующих лет		в базисном уровне цен		в прогнозных ценах		в базисном уровне цен		в прогнозных ценах

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		0		ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				82.451		419.677		3.935		20.031		78.516		399.646		78.516		399.646		78.516		399.646		-0.000		-0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.1		Технологическое присоединение, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего				65.463		333.206		2.914		14.832		62.549		318.374		62.549		318.374		63.730		324.385		-1.181		-6.011		1.181		6.011		1.888		1.888

		0.3		Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.4		Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего				6.306		32.099		0.786		4.000		5.520		28.099		5.520		28.099		5.161		26.268		0.360		1.831		-0.360		-1.831		-6.517		-6.517

		0.5		Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.6		Прочие инвестиционные проекты, всего				10.682		54.372		0.236		1.199		10.447		53.173		10.447		53.173		9.625		48.993		0.821		4.179		-0.821		-4.179		-7.860		-7.860

		1		Оренбургская область				82.451		419.677		3.935		20.031		78.516		399.646		78.516		399.646		78.516		399.646		-0.000		-0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1		Технологическое присоединение, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.1		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.2		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.3		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2		Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.1		Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих  иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.2		Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3		Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4		Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.4.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4.2		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:				65.463		333.206		2.914		14.832		62.549		318.374		62.549		318.374		63.730		324.385		-1.181		-6.011		1.181		6.011		1.888		1.888

		1.2.1		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение  трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.1		Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.2		Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:				65.463		333.206		2.914		14.832		62.549		318.374		62.549		318.374		63.730		324.385		-1.181		-6.011		1.181		6.011		1.888		1.888

		1.2.2.1		Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:				65.463		333.206		2.914		14.832		62.549		318.374		62.549		318.374		63.730		324.385		-1.181		-6.011		1.181		6.011		1.888		1.888

		1		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино		I_ИП00001		4.891		24.893		0.069		0.351		4.822		24.542		4.822		24.542		5.476		27.870		-0.654		-3.329		0.654		3.329		13.56		13.56		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		2		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка		I_ИП00002		1.136		5.784		0.000		0.000		1.136		5.784		1.136		5.784		1.056		5.375		0.080		0.409		-0.080		-0.409		-7.06		-7.06		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		3		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак		I_ИП00003		3.457		17.596		0.001		0.004		3.456		17.592		3.456		17.592		4.164		21.193		-0.707		-3.601		0.707		3.601		20.47		20.47		Перенос сроков

		4		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка		I_ИП00004		1.475		7.510		0.000		0.000		1.475		7.510		1.475		7.510		1.475		7.510		0.000		0.000		0.000		0.000		0.00		0.00

		5		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево		I_ИП00005		0.917		4.669		0.039		0.201		0.878		4.468		0.878		4.468		0.878		4.468		0.000		0.000		0.000		0.000		0.00		0.00

		6		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка		I_ИП00006		0.818		4.166		0.000		0.000		0.818		4.166		0.818		4.166		0.819		4.171		-0.001		-0.005		0.001		0.005		0.11		0.11

		7		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан		I_ИП00007		3.182		16.195		0.070		0.355		3.112		15.840		3.112		15.840		2.849		14.504		0.263		1.336		-0.263		-1.336		-8.44		-8.44		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		8		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук		I_ИП00008		3.054		15.544		0.000		0.000		3.054		15.544		3.054		15.544		3.032		15.434		0.022		0.110		-0.022		-0.110		-0.71		-0.71		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		9		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка		I_ИП00009		0.477		2.430		0.005		0.027		0.472		2.403		0.472		2.403		0.474		2.412		-0.002		-0.009		0.002		0.009		0.37		0.37

		10		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка		I_ИП00010		1.083		5.511		0.000		0.000		1.083		5.511		1.083		5.511		1.005		5.115		0.078		0.395		-0.078		-0.395		-7.17		-7.17		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		11		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек		I_ИП00011		5.035		25.628		0.000		0.000		5.035		25.628		5.035		25.628		5.707		29.048		-0.672		-3.420		0.672		3.420		13.34		13.34		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		12		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено		I_ИП00012		0.775		3.946		0.000		0.000		0.775		3.946		0.775		3.946		0.754		3.840		0.021		0.106		-0.021		-0.106		-2.69		-2.69		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		13		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка		I_ИП00013		0.515		2.621		0.000		0.000		0.515		2.621		0.515		2.621		0.512		2.605		0.003		0.016		-0.003		-0.016		-0.61		-0.61		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		14		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык		I_ИП00014		2.131		10.846		0.000		0.000		2.131		10.846		2.131		10.846		2.240		11.403		-0.109		-0.557		0.109		0.557		5.13		5.13		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		15		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка		I_ИП00015		0.398		2.024		0.000		0.000		0.398		2.024		0.398		2.024		0.406		2.067		-0.008		-0.043		0.008		0.043		2.13		2.13		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		16		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка		I_ИП00016		0.549		2.793		0.000		0.002		0.548		2.791		0.548		2.791		0.548		2.791		0.000		0.000		0.000		0.000		0.00		0.00

		17		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск		I_ИП00017		1.347		6.859		0.007		0.037		1.340		6.821		1.340		6.821		1.333		6.786		0.007		0.035		-0.007		-0.035		-0.51		-0.51		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		18		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск		I_ИП00018		1.277		6.499		0.000		0.000		1.277		6.499		1.277		6.499		1.271		6.470		0.006		0.029		-0.006		-0.029		-0.45		-0.45

		19		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка		I_ИП00019		2.916		14.842		0.000		0.000		2.916		14.842		2.916		14.842		2.939		14.961		-0.023		-0.119		0.023		0.119		0.80		0.80		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		20		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский		I_ИП00020		1.157		5.888		0.000		0.000		1.157		5.888		1.157		5.888		1.132		5.760		0.025		0.128		-0.025		-0.128		-2.18		-2.18		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		21		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург		I_ИП00021		4.144		21.093		2.053		10.448		2.091		10.645		2.091		10.645		2.246		11.432		-0.155		-0.787		0.155		0.787		7.39		7.39		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		22		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск		I_ИП00022		1.632		8.306		0.000		0.000		1.632		8.306		1.632		8.306		1.706		8.682		-0.074		-0.376		0.074		0.376		4.53		4.53		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		23		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский		I_ИП00023		0.619		3.149		0.116		0.591		0.503		2.559		0.503		2.559		0.545		2.772		-0.042		-0.213		0.042		0.213		8.34		8.34		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		24		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий		I_ИП00024		3.871		19.702		0.132		0.671		3.739		19.031		3.739		19.031		3.732		18.995		0.007		0.036		-0.007		-0.036		-0.19		-0.19

		25		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново		I_ИП00025		0.880		4.481		0.000		0.000		0.880		4.481		0.880		4.481		0.889		4.526		-0.009		-0.044		0.009		0.044		0.99		0.99		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		26		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка		I_ИП00026		0.779		3.963		0.000		0.000		0.779		3.963		0.779		3.963		0.779		3.963		0.000		0.000		0.000		0.000		0.00		0.00

		27		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара		I_ИП00027		3.820		19.446		0.000		0.000		3.820		19.446		3.820		19.446		3.672		18.690		0.148		0.755		-0.148		-0.755		-3.88		-3.88		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		28		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ		I_ИП00028		5.037		25.636		0.349		1.774		4.688		23.862		4.688		23.862		4.500		22.906		0.188		0.956		-0.188		-0.956		-4.01		-4.01		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		29		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный		I_ИП00029		0.543		2.763		0.024		0.124		0.519		2.639		0.519		2.639		0.522		2.659		-0.004		-0.020		0.004		0.020		0.76		0.76		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		30		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк		I_ИП00030		1.756		8.936		0.044		0.222		1.712		8.714		1.712		8.714		1.669		8.495		0.043		0.220		-0.043		-0.220		-2.52		-2.52		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		31		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск		I_ИП00031		3.554		18.088		0.005		0.024		3.549		18.064		3.549		18.064		3.231		16.445		0.318		1.619		-0.318		-1.619		-8.96		-8.96		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		32		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла		I_ИП00032		0.590		3.004		0.000		0.000		0.590		3.004		0.590		3.004		0.505		2.571		0.085		0.433		-0.085		-0.433		-14.40		-14.40		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		33		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк		I_ИП00033		0.316		1.607		0.000		0.000		0.316		1.607		0.316		1.607		0.324		1.647		-0.008		-0.040		0.008		0.040		2.48		2.48		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		34		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык		I_ИП00034		1.333		6.786		0.000		0.000		1.333		6.786		1.333		6.786		1.340		6.819		-0.006		-0.032		0.006		0.032		0.47		0.47

		1.2.2.2		Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3		Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.1		«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.2		«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.3		«Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.3		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.3		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.4		«Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.4		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.4		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.5		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.5		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.5		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.6		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.6		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.6		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.7		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.7		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.7		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.8		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.8		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.8		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.1		Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.2		Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3		Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.1		Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.2		Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.4		Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:				6.306		32.099		0.786		4.000		5.520		28.099		5.520		28.099		5.161		26.268		0.360		1.831		-0.360		-1.831		-6.517		-6.517

		1		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка		I_ИП00035		0.279		1.420		0.000		0.000		0.279		1.420		0.279		1.420		0.256		1.302		0.023		0.117		-0.023		-0.117		-8.28		-8.28		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		2		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка		I_ИП00036		0.025		0.126		0.000		0.000		0.025		0.126		0.025		0.126		0.025		0.126		0.000		0.000		0.000		0.000		0.00		0.00

		3		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево		I_ИП00037		0.765		3.892		0.015		0.077		0.750		3.816		0.750		3.816		0.801		4.075		-0.051		-0.259		0.051		0.259		6.80		6.80		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		4		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка		I_ИП00038		0.092		0.470		0.000		0.000		0.092		0.470		0.092		0.470		0.092		0.467		0.001		0.003		-0.001		-0.003		-0.63		-0.63		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		5		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан		I_ИП00039		0.347		1.768		0.007		0.036		0.340		1.733		0.340		1.733		0.342		1.740		-0.001		-0.007		0.001		0.007		0.41		0.41

		6		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВг. Бузулук		I_ИП00040		0.381		1.940		0.000		0.000		0.381		1.940		0.381		1.940		0.385		1.960		-0.004		-0.020		0.004		0.020		1.03		1.03		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		7		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка		I_ИП00041		0.577		2.938		0.000		0.000		0.577		2.938		0.577		2.938		0.055		0.278		0.523		2.660		-0.523		-2.660		-90.54		-90.54		Перенос сроков

		8		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык		I_ИП00042		0.758		3.856		0.164		0.836		0.593		3.020		0.593		3.020		0.411		2.093		0.182		0.928		-0.182		-0.928		-30.71		-30.71		Перенос сроков

		9		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка		I_ИП00043		0.002		0.009		0.000		0.000		0.002		0.009		0.002		0.009		0.003		0.017		-0.002		-0.008		0.002		0.008		97.47		97.47		Перенос сроков

		10		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск		I_ИП00044		0.287		1.460		0.000		0.000		0.287		1.460		0.287		1.460		0.309		1.574		-0.022		-0.114		0.022		0.114		7.81		7.81		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		11		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск		I_ИП00045		0.047		0.237		0.000		0.000		0.047		0.237		0.047		0.237		0.047		0.237		0.000		0.000		0.000		0.000		0.00		0.00

		12		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка		I_ИП00046		0.384		1.956		0.000		0.000		0.384		1.956		0.384		1.956		0.183		0.931		0.201		1.025		-0.201		-1.025		-52.42		-52.42		Перенос сроков

		13		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский		I_ИП00047		0.327		1.663		0.034		0.175		0.292		1.487		0.292		1.487		0.295		1.501		-0.003		-0.014		0.003		0.014		0.95		0.95		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		14		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург		I_ИП00048		0.479		2.437		0.449		2.288		0.029		0.150		0.029		0.150		0.029		0.150		0.000		0.000		0.000		0.000		0.00		0.00

		15		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск		I_ИП00049		0.425		2.164		0.000		0.000		0.425		2.164		0.425		2.164		0.436		2.217		-0.010		-0.053		0.010		0.053		2.46		2.46		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		16		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцк		I_ИП00050		0.039		0.199		0.039		0.196		0.001		0.003		0.001		0.003		0.471		2.400		-0.471		-2.397		0.471		2.397		82518.25		82518.25		Перенос сроков

		17		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара		I_ИП00051		0.139		0.709		0.000		0.000		0.139		0.709		0.139		0.709		0.139		0.709		0.000		0.000		0.000		0.000		0.00		0.00

		18		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ		I_ИП00052		0.035		0.176		0.034		0.172		0.001		0.004		0.001		0.004		0.003		0.014		-0.002		-0.010		0.002		0.010		247.22		247.22		Перенос сроков

		19		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк		I_ИП00053		0.515		2.620		0.000		0.000		0.515		2.620		0.515		2.620		0.512		2.604		0.003		0.016		-0.003		-0.016		-0.61		-0.61		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		20		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск		I_ИП00054		0.404		2.058		0.043		0.220		0.361		1.839		0.361		1.839		0.368		1.874		-0.007		-0.036		0.007		0.036		1.93		1.93		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		1.5		Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.5		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.5		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.6		Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:				10.682		54.372		0.236		1.199		10.447		53.173		10.447		53.173		9.625		48.993		0.821		4.179		-0.821		-4.179		-7.860		-7.860

		1		Строительство видеонаблюдения территории производственной базы Бугурусланских КЭС, ул. Чапаевская, 111, г. Бугуруслан		I_ИП00055		0.027		0.137		0.000		0.000		0.027		0.137		0.027		0.137		0.027		0.137		0.000		0.000		0.000		0.000		0.00		0.00

		2		Реконструкция (строительство взамен ликвидируемого) шлагбаума перед въездом на территорию БКЭС, инв № БЗЛ00008566, ул. Луговая, 10, г. Бузулук		I_ИП00056		0.011		0.055		0.000		0.000		0.011		0.055		0.011		0.055		0.011		0.057		-0.000		-0.002		0.000		0.002		3.40		3.40		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		3		Строительство гаража, ограждения, асфальтированной площадки на производственной базе Первомайского РУЭС, ул. Северная, 3, п. Первомайский.		I_ИП00057		3.118		15.869		0.236		1.199		2.882		14.670		2.882		14.670		2.858		14.546		0.024		0.124		-0.024		-0.124		-0.84		-0.84		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		4		Строительство наружного газопровода для газоснабжения административного здания Домбаровского РУЭС, с. Домбаровка		I_ИП00058		0.103		0.524		0.000		0.000		0.103		0.524		0.103		0.524		0.090		0.457		0.013		0.067		-0.013		-0.067		-12.75		-12.75		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		5		Строительство ограждения Домбаровского РУЭС, ул. Промышленная д.6, п. Домбаровский		I_ИП00059		0.202		1.026		0.000		0.000		0.202		1.026		0.202		1.026		0.171		0.873		0.030		0.154		-0.030		-0.154		-14.96		-14.96		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		6		Строительство наружного газопровода для газоснабжения здания Илекского РУЭС ул. Советская р.ц. Илек		I_ИП00060		0.018		0.093		0.000		0.000		0.018		0.093		0.018		0.093		0.018		0.093		0.000		0.000		0.000		0.000		0.00		0.00

		7		Строительство производственной площадки с асфальтобетонным покрытием (200м2) в Тоцком РУЭС, ул. К. Маркса, 2А, с. Тоцкое		I_ИП00061		0.059		0.300		0.000		0.000		0.059		0.300		0.059		0.300		0.072		0.368		-0.013		-0.068		0.013		0.068		22.53		22.53		Перенос сроков

		8		Строительство здания мастерского участка ст. Каргала п. Переволоцк		I_ИП00062		0.003		0.015		0.000		0.000		0.003		0.015		0.003		0.015		0.003		0.015		0.000		0.000		0.000		0.000		0.00		0.00

		9		Монтаж и настройка системы контроля и управления доступом (СКУД) на объектах ГУП "ОКЭС"		I_ИП00063		0.100		0.507		0.000		0.000		0.100		0.507		0.100		0.507		0.000		0.000		0.100		0.507		-0.100		-0.507		-100.00		-100.00		Перенос сроков

		10		Оборудование не требующее монтажа 		I_ИП00064		7.042		35.845		0.000		0.000		7.042		35.845		7.042		35.845		6.375		32.448		0.668		3.398		-0.668		-3.398		-9.48		-9.48		Уточнения стоимости по результатам закупочных процедур



		Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".
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																																														Приложение N 3

																																														к приказу Минэнерго России

																																														от 25 апреля 2018 г. N 320



		             Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных

		        средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы

		за 2018 год



		Отчет о реализации инвестиционной программы Государственного унитарноного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»

		полное наименование субъекта электроэнергетики



		Год раскрытия информации: 2018 год



		           Утвержденные плановые значения показателей приведены

		в соответствии с Приказом Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области № 137 от 24.10.2018г. 

		                       реквизиты решения органа исполнительной власти,

		                           утвердившего инвестиционную программу



		Номер группы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)		Идентификатор инвестиционного проекта		Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)		Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2018 году																												Отклонение от плана ввода основных средств 2018 год								Причины отклонений

										План														Факт

										нематериальные активы		основные средства												нематериальные активы		основные средства												нематериальные активы				основные средства

										млн. рублей (без НДС)		млн. рублей (без НДС)		МВxА		Мвар		км ЛЭП		МВт		Другое		млн. рублей (без НДС)		млн. рублей (без НДС)		МВxА		Мвар		км ЛЭП		МВт		Другое		млн. рублей (без НДС)		%		млн. рублей (без НДС)		%

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

		0		ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				403.443		0.000		403.443		25.693		0.000		212.246		0.000		0.000		0.000		399.530		26.143		0.000		212.146		0.000		0.000		0.000		0.000		-3.913		-0.970

		0.1		Технологическое присоединение, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего				316.362		0.000		316.362		24.033		0.000		199.845		0.000		0.000		0.000		319.001		24.233		0.000		198.708		0.000		0.000		0.000		0.000		2.639		0.834

		0.3		Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.4		Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего				31.589		0.000		31.589		1.660		0.000		12.401		0.000		0.000		0.000		29.217		1.910		0.000		13.438		0.000		0.000		0.000		0.000		-2.372		-7.510

		0.5		Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.6		Прочие инвестиционные проекты, всего				55.491		0.000		55.491		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		51.312		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-4.179		-7.532

		1		Оренбургская область				403.443		0.000		403.443		25.693		0.000		212.246		0.000		0.000		0.000		399.530		26.143		0.000		212.146		0.000		0.000		0.000		0.000		-3.913		-0.970

		1.1		Технологическое присоединение, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.1		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.2		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.3		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2		Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.1		Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих  иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.2		Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3		Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4		Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.4.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4.2		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:				316.362		0.000		316.362		24.033		0.000		199.845		0.000		0.000		0.000		319.001		24.233		0.000		198.708		0.000		0.000		0.000		0.000		2.639		0.834

		1.2.1		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение  трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.1		Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.2		Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:				316.362		0.000		316.362		24.033		0.000		199.845		0.000		0.000		0.000		319.001		24.233		0.000		198.708		0.000		0.000		0.000		0.000		2.639		0.834

		1.2.2.1		Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:				316.362		0.000		316.362		24.033		0.000		199.845		0.000		0.000		0.000		319.001		24.233		0.000		198.708		0.000		0.000		0.000		0.000		2.639		0.834

		1		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино		I_ИП00001		9.913		0.000		9.913		0.920		0.000		6.902		0.000		0.000		0.000		10.082		1.580		0.000		6.802		0.000		0.000		0.000		0.000		0.169		1.707		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		2		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка		I_ИП00002		5.784		0.000		5.784		0.570		0.000		3.980		0.000		0.000		0.000		5.375		0.570		0.000		3.980		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.409		-7.064		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		3		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак		I_ИП00003		17.596		0.000		17.596		0.400		0.000		14.417		0.000		0.000		0.000		21.197		0.400		0.000		17.194		0.000		0.000		0.000		0.000		3.601		20.462		Перенос сроков

		4		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка		I_ИП00004		7.510		0.000		7.510		0.640		0.000		3.555		0.000		0.000		0.000		7.510		0.640		0.000		3.555		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		5		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево		I_ИП00005		4.623		0.000		4.623		0.160		0.000		4.152		0.000		0.000		0.000		4.623		0.160		0.000		4.152		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		6		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка		I_ИП00006		4.166		0.000		4.166		0.260		0.000		3.658		0.000		0.000		0.000		4.171		0.260		0.000		3.658		0.000		0.000		0.000		0.000		0.005		0.108		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		7		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан		I_ИП00007		16.122		0.000		16.122		1.230		0.000		9.067		0.000		0.000		0.000		14.737		1.230		0.000		9.067		0.000		0.000		0.000		0.000		-1.385		-8.589		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		8		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук		I_ИП00008		15.300		0.000		15.300		3.750		0.000		5.955		0.000		0.000		0.000		15.102		3.130		0.000		5.955		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.198		-1.293		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		9		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка		I_ИП00009		2.407		0.000		2.407		0.320		0.000		1.544		0.000		0.000		0.000		2.397		0.320		0.000		1.544		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.010		-0.399		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		10		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка		I_ИП00010		5.511		0.000		5.511		0.450		0.000		4.130		0.000		0.000		0.000		5.115		0.450		0.000		4.130		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.395		-7.170		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		11		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек		I_ИП00011		25.628		0.000		25.628		1.130		0.000		15.832		0.000		0.000		0.000		29.048		1.130		0.000		16.777		0.000		0.000		0.000		0.000		3.420		13.343		Перенос сроков

		12		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено		I_ИП00012		3.946		0.000		3.946		0.250		0.000		2.370		0.000		0.000		0.000		3.840		0.250		0.000		2.320		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.106		-2.691		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		13		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка		I_ИП00013		2.578		0.000		2.578		0.160		0.000		1.722		0.000		0.000		0.000		2.563		0.160		0.000		1.722		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.016		-0.615		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		14		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык		I_ИП00014		10.846		0.000		10.846		1.420		0.000		5.724		0.000		0.000		0.000		11.403		1.420		0.000		6.595		0.000		0.000		0.000		0.000		0.557		5.133		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		15		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка		I_ИП00015		2.005		0.000		2.005		0.250		0.000		0.711		0.000		0.000		0.000		2.012		0.250		0.000		0.711		0.000		0.000		0.000		0.000		0.008		0.376		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		16		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка		I_ИП00016		2.793		0.000		2.793		0.250		0.000		1.103		0.000		0.000		0.000		2.793		0.250		0.000		1.103		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		17		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск		I_ИП00017		6.723		0.000		6.723		0.160		0.000		4.654		0.000		0.000		0.000		6.786		0.160		0.000		4.654		0.000		0.000		0.000		0.000		0.063		0.936		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		18		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск		I_ИП00018		6.499		0.000		6.499		0.473		0.000		3.667		0.000		0.000		0.000		6.470		0.473		0.000		3.667		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.029		-0.446		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		19		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка		I_ИП00019		14.842		0.000		14.842		0.910		0.000		6.945		0.000		0.000		0.000		14.961		0.910		0.000		6.945		0.000		0.000		0.000		0.000		0.119		0.800		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		20		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский		I_ИП00020		5.888		0.000		5.888		0.510		0.000		4.206		0.000		0.000		0.000		5.760		0.510		0.000		4.176		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.128		-2.175		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		21		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург		I_ИП00021		20.677		0.000		20.677		2.150		0.000		3.444		0.000		0.000		0.000		21.551		2.150		0.000		3.444		0.000		0.000		0.000		0.000		0.874		4.229		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		22		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск		I_ИП00022		8.306		0.000		8.306		0.810		0.000		5.420		0.000		0.000		0.000		8.682		0.810		0.000		5.614		0.000		0.000		0.000		0.000		0.376		4.530		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		23		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский		I_ИП00023		3.093		0.000		3.093		0.500		0.000		3.209		0.000		0.000		0.000		3.306		0.660		0.000		2.408		0.000		0.000		0.000		0.000		0.213		6.900		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		24		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий		I_ИП00024		19.714		0.000		19.714		0.650		0.000		18.819		0.000		0.000		0.000		19.663		0.650		0.000		16.796		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.051		-0.257		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		25		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново		I_ИП00025		4.431		0.000		4.431		0.160		0.000		5.989		0.000		0.000		0.000		4.431		0.160		0.000		5.989		0.000		0.000		0.000		0.000		0.001		0.011		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		26		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка		I_ИП00026		3.891		0.000		3.891		0.800		0.000		3.586		0.000		0.000		0.000		3.891		0.800		0.000		3.586		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		27		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара		I_ИП00027		19.446		0.000		19.446		0.960		0.000		9.406		0.000		0.000		0.000		18.690		0.960		0.000		9.406		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.755		-3.884		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		28		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ		I_ИП00028		25.632		0.000		25.632		2.530		0.000		12.311		0.000		0.000		0.000		24.586		2.530		0.000		10.800		0.000		0.000		0.000		0.000		-1.046		-4.081		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		29		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный		I_ИП00029		2.629		0.000		2.629		0.100		0.000		2.325		0.000		0.000		0.000		2.629		0.100		0.000		2.325		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		30		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк		I_ИП00030		8.936		0.000		8.936		1.060		0.000		4.763		0.000		0.000		0.000		8.716		1.060		0.000		4.763		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.220		-2.460		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		31		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск		I_ИП00031		17.611		0.000		17.611		0.100		0.000		15.782		0.000		0.000		0.000		15.992		0.100		0.000		14.373		0.000		0.000		0.000		0.000		-1.619		-9.191		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		32		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла		I_ИП00032		2.965		0.000		2.965		0.000		0.000		1.766		0.000		0.000		0.000		2.532		0.000		0.000		1.766		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.433		-14.590		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		33		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк		I_ИП00033		1.565		0.000		1.565		0.000		0.000		1.822		0.000		0.000		0.000		1.565		0.000		0.000		1.822		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		34		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык		I_ИП00034		6.786		0.000		6.786		0.000		0.000		6.909		0.000		0.000		0.000		6.819		0.000		0.000		6.909		0.000		0.000		0.000		0.000		0.032		0.472		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		1.2.2.2		Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3		Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.1		«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.2		«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.3		«Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.3		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.3		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.4		«Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.4		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.4		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.5		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.5		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.5		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.6		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.6		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.6		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.7		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.7		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.7		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.8		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.8		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.8		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.1		Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.2		Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3		Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.1		Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.2		Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.4		Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:				31.589		0.000		31.589		1.660		0.000		12.401		0.000		0.000		0.000		29.217		1.910		0.000		13.438		0.000		0.000		0.000		0.000		-2.372		-7.510

		1		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка		I_ИП00035		1.420		0.000		1.420		0.000		0.000		1.220		0.000		0.000		0.000		1.302		0.000		0.000		1.190		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.117		-8.276		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		2		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка		I_ИП00036		0.126		0.000		0.126		0.000		0.000		0.097		0.000		0.000		0.000		0.126		0.000		0.000		0.097		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		3		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево		I_ИП00037		3.892		0.000		3.892		0.000		0.000		3.699		0.000		0.000		0.000		4.151		0.000		0.000		3.558		0.000		0.000		0.000		0.000		0.259		6.661		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		4		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка		I_ИП00038		0.470		0.000		0.470		0.000		0.000		0.401		0.000		0.000		0.000		0.467		0.000		0.000		0.401		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.003		-0.625		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		5		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан		I_ИП00039		1.768		0.000		1.768		0.000		0.000		1.306		0.000		0.000		0.000		1.775		0.000		0.000		1.513		0.000		0.000		0.000		0.000		0.007		0.402		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		6		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВг. Бузулук		I_ИП00040		1.940		0.000		1.940		0.000		0.000		0.252		0.000		0.000		0.000		1.945		0.000		0.000		0.401		0.000		0.000		0.000		0.000		0.005		0.278		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		7		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка		I_ИП00041		2.938		0.000		2.938		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-2.938		-100.000		Перенос сроков

		8		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык		I_ИП00042		3.789		0.000		3.789		0.410		0.000		1.049		0.000		0.000		0.000		2.771		0.410		0.000		1.049		0.000		0.000		0.000		0.000		-1.018		-26.868		Перенос сроков

		9		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка		I_ИП00043		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		10		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск		I_ИП00044		1.460		0.000		1.460		0.100		0.000		0.482		0.000		0.000		0.000		1.476		0.100		0.000		0.482		0.000		0.000		0.000		0.000		0.016		1.097		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		11		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск		I_ИП00045		0.237		0.000		0.237		0.000		0.000		0.278		0.000		0.000		0.000		0.237		0.000		0.000		0.268		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		12		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка		I_ИП00046		1.956		0.000		1.956		0.250		0.000		0.069		0.000		0.000		0.000		0.925		0.250		0.000		0.069		0.000		0.000		0.000		0.000		-1.031		-52.727		Перенос сроков

		13		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский		I_ИП00047		1.663		0.000		1.663		0.250		0.000		0.511		0.000		0.000		0.000		1.677		0.250		0.000		0.511		0.000		0.000		0.000		0.000		0.014		0.849		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		14		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург		I_ИП00048		2.347		0.000		2.347		0.000		0.000		0.627		0.000		0.000		0.000		2.347		0.000		0.000		0.627		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		15		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск		I_ИП00049		2.121		0.000		2.121		0.000		0.000		1.279		0.000		0.000		0.000		2.174		0.000		0.000		1.279		0.000		0.000		0.000		0.000		0.053		2.507		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		16		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцк		I_ИП00050		0.199		0.000		0.199		0.000		0.000		0.282		0.000		0.000		0.000		2.596		0.250		0.000		1.144		0.000		0.000		0.000		0.000		2.397		1202.528		Перенос сроков

		17		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара		I_ИП00051		0.709		0.000		0.709		0.000		0.000		0.416		0.000		0.000		0.000		0.709		0.000		0.000		0.416		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		18		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ		I_ИП00052		0.155		0.000		0.155		0.000		0.000		0.060		0.000		0.000		0.000		0.155		0.000		0.000		0.060		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		19		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк		I_ИП00053		2.620		0.000		2.620		0.650		0.000		0.373		0.000		0.000		0.000		2.604		0.650		0.000		0.373		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.016		-0.611		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

		20		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск		I_ИП00054		1.779		0.000		1.779		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.779		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.5		Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.5		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.5		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.6		Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:				55.491		0.000		55.491		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		51.312		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-4.179		-7.532

		1		Строительство видеонаблюдения территории производственной базы Бугурусланских КЭС, ул. Чапаевская, 111, г. Бугуруслан		I_ИП00055		0.137		0.000		0.137		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.137		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Реконструкция (строительство взамен ликвидируемого) шлагбаума перед въездом на территорию БКЭС, инв № БЗЛ00008566, ул. Луговая, 10, г. Бузулук		I_ИП00056		0.055		0.000		0.055		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.057		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.002		3.395		Уточнения стоимости по результатам закупочных процедур

		3		Строительство гаража, ограждения, асфальтированной площадки на производственной базе Первомайского РУЭС, ул. Северная, 3, п. Первомайский.		I_ИП00057		15.869		0.000		15.869		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		15.745		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.124		-0.781		Уточнения стоимости по результатам закупочных процедур

		4		Строительство наружного газопровода для газоснабжения административного здания Домбаровского РУЭС, с. Домбаровка		I_ИП00058		0.524		0.000		0.524		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.457		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.067		-12.746		Уточнения стоимости по результатам закупочных процедур

		5		Строительство ограждения Домбаровского РУЭС, ул. Промышленная д.6, п. Домбаровский		I_ИП00059		1.026		0.000		1.026		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.873		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.154		-14.958		Уточнения стоимости по результатам закупочных процедур

		6		Строительство наружного газопровода для газоснабжения здания Илекского РУЭС ул. Советская р.ц. Илек		I_ИП00060		1.227		0.000		1.227		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.227		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		7		Строительство производственной площадки с асфальтобетонным покрытием (200м2) в Тоцком РУЭС, ул. К. Маркса, 2А, с. Тоцкое		I_ИП00061		0.300		0.000		0.300		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.368		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.068		22.529		Перенос сроков

		8		Строительство здания мастерского участка ст. Каргала п. Переволоцк		I_ИП00062		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		9		Монтаж и настройка системы контроля и управления доступом (СКУД) на объектах ГУП "ОКЭС"		I_ИП00063		0.507		0.000		0.507		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.507		-100.000		Перенос сроков

		10		Оборудование не требующее монтажа 		I_ИП00064		35.845		0.000		35.845		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		32.448		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-3.398		-9.479		Уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
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																																												Приложение N 4

																																												к приказу Минэнерго России

																																												от 25 апреля 2018 г. N 320



		           Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого

		     хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального

		            строительства для проведения пусконаладочных работ

		за 2018 год



		Отчет о реализации инвестиционной программы Государственного унитарноного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»

		полное наименование субъекта электроэнергетики



		Год раскрытия информации: 2018 год



		           Утвержденные плановые значения показателей приведены

		в соответствии с Приказом Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области № 137 от 24.10.2018г. 

		                      реквизиты решения органа исполнительной власти,

		                           утвердившего инвестиционную программу



		Номер группы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)		Идентификатор инвестиционного проекта		Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности <*>		Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2018 году 																								Отклонения от плановых показателей 2018 год										Причины отклонений

										План												Факт

										Квартал		МВxА		Мвар		км ЛЭП		МВт		Другое		Квартал		МВxА		Мвар		км ЛЭП		МВт		Другое		МВxА		Мвар		км ЛЭП		МВт		Другое

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22

		0		ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:						0.000		23.963		0.000		217.643		0.000		0.000		0.000		24.413		0.000		216.556		0.000		0.000		0.450		0.000		-1.087		0.000		0.000

		0.1		Технологическое присоединение, всего						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего						0.000		22.303		0.000		207.201		0.000		0.000		0.000		22.503		0.000		204.993		0.000		0.000		0.200		0.000		-2.208		0.000		0.000

		0.3		Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.4		Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего						0.000		1.660		0.000		10.442		0.000		0.000		0.000		1.910		0.000		11.563		0.000		0.000		0.250		0.000		1.121		0.000		0.000

		0.5		Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.6		Прочие инвестиционные проекты, всего						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1		Оренбургская область						0.000		23.963		0.000		217.643		0.000		0.000		0.000		24.413		0.000		216.556		0.000		0.000		0.450		0.000		-1.087		0.000		0.000

		1.1		Технологическое присоединение, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.1		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.2		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.3		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2		Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.1		Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих  иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.2		Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3		Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4		Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.4.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4.2		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:						0.000		22.303		0.000		207.201		0.000		0.000		0.000		22.503		0.000		204.993		0.000		0.000		0.200		0.000		-2.208		0.000		0.000

		1.2.1		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение  трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.1		Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.2		Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:						0.000		22.303		0.000		207.201		0.000		0.000		0.000		22.503		0.000		204.993		0.000		0.000		0.200		0.000		-2.208		0.000		0.000

		1.2.2.1		Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:						0.000		22.303		0.000		207.201		0.000		0.000		0.000		22.503		0.000		204.993		0.000		0.000		0.200		0.000		-2.208		0.000		0.000

		1		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино		I_ИП00001		нд		0.000		0.920		0.000		14.761		0.000		0.000		0.000		1.580		0.000		13.632		0.000		0.000		0.660		0.000		-1.129		0.000		0.000		Перенос сроков

		2		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка		I_ИП00002		нд		0.000		0.570		0.000		3.980		0.000		0.000		0.000		0.570		0.000		3.980		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		3		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак		I_ИП00003		нд		0.000		0.400		0.000		14.417		0.000		0.000		0.000		0.400		0.000		17.194		0.000		0.000		0.000		0.000		2.777		0.000		0.000		Перенос сроков

		4		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка		I_ИП00004		нд		0.000		0.640		0.000		3.555		0.000		0.000		0.000		0.640		0.000		3.555		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		5		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево		I_ИП00005		нд		0.000		0.160		0.000		4.152		0.000		0.000		0.000		0.160		0.000		4.152		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		6		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка		I_ИП00006		нд		0.000		0.260		0.000		3.658		0.000		0.000		0.000		0.260		0.000		3.658		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		7		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан		I_ИП00007		нд		0.000		1.230		0.000		9.067		0.000		0.000		0.000		1.230		0.000		9.067		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		8		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук		I_ИП00008		нд		0.000		3.750		0.000		5.955		0.000		0.000		0.000		3.130		0.000		5.955		0.000		0.000		-0.620		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		9		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка		I_ИП00009		нд		0.000		0.160		0.000		1.544		0.000		0.000		0.000		0.160		0.000		1.544		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		10		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка		I_ИП00010		нд		0.000		0.450		0.000		4.130		0.000		0.000		0.000		0.450		0.000		4.130		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		11		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек		I_ИП00011		нд		0.000		1.130		0.000		15.832		0.000		0.000		0.000		1.130		0.000		16.777		0.000		0.000		0.000		0.000		0.945		0.000		0.000		Перенос сроков

		12		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено		I_ИП00012		нд		0.000		0.250		0.000		2.370		0.000		0.000		0.000		0.250		0.000		2.320		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.050		0.000		0.000		Перенос сроков

		13		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка		I_ИП00013		нд		0.000		0.160		0.000		1.722		0.000		0.000		0.000		0.160		0.000		1.722		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		14		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык		I_ИП00014		нд		0.000		1.420		0.000		5.724		0.000		0.000		0.000		1.420		0.000		6.595		0.000		0.000		0.000		0.000		0.871		0.000		0.000		Перенос сроков

		15		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка		I_ИП00015		нд		0.000		0.250		0.000		0.711		0.000		0.000		0.000		0.250		0.000		0.711		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		16		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка		I_ИП00016		нд		0.000		0.250		0.000		1.103		0.000		0.000		0.000		0.250		0.000		1.103		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		17		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск		I_ИП00017		нд		0.000		0.160		0.000		4.654		0.000		0.000		0.000		0.160		0.000		4.654		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		18		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск		I_ИП00018		нд		0.000		0.473		0.000		3.667		0.000		0.000		0.000		0.473		0.000		3.667		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		19		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка		I_ИП00019		нд		0.000		0.910		0.000		6.945		0.000		0.000		0.000		0.910		0.000		6.945		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		20		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский		I_ИП00020		нд		0.000		0.510		0.000		4.206		0.000		0.000		0.000		0.510		0.000		4.176		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.030		0.000		0.000		Перенос сроков

		21		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург		I_ИП00021		нд		0.000		2.150		0.000		3.352		0.000		0.000		0.000		2.150		0.000		3.352		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		22		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск		I_ИП00022		нд		0.000		0.810		0.000		5.420		0.000		0.000		0.000		0.810		0.000		5.614		0.000		0.000		0.000		0.000		0.194		0.000		0.000		Перенос сроков

		23		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский		I_ИП00023		нд		0.000		0.250		0.000		3.209		0.000		0.000		0.000		0.410		0.000		2.408		0.000		0.000		0.160		0.000		-0.801		0.000		0.000		Перенос сроков

		24		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий		I_ИП00024		нд		0.000		0.650		0.000		18.408		0.000		0.000		0.000		0.650		0.000		16.385		0.000		0.000		0.000		0.000		-2.023		0.000		0.000		Перенос сроков

		25		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново		I_ИП00025		нд		0.000		0.160		0.000		5.989		0.000		0.000		0.000		0.160		0.000		5.989		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		26		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка		I_ИП00026		нд		0.000		0.800		0.000		3.586		0.000		0.000		0.000		0.800		0.000		3.586		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		27		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара		I_ИП00027		нд		0.000		0.960		0.000		9.406		0.000		0.000		0.000		0.960		0.000		9.406		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		28		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ		I_ИП00028		нд		0.000		1.470		0.000		12.311		0.000		0.000		0.000		1.470		0.000		10.800		0.000		0.000		0.000		0.000		-1.511		0.000		0.000		Перенос сроков

		29		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный		I_ИП00029		нд		0.000		0.100		0.000		2.325		0.000		0.000		0.000		0.100		0.000		2.325		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		30		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк		I_ИП00030		нд		0.000		0.900		0.000		4.763		0.000		0.000		0.000		0.900		0.000		4.763		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		31		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск		I_ИП00031		нд		0.000		0.000		0.000		15.782		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		14.331		0.000		0.000		0.000		0.000		-1.451		0.000		0.000		Перенос сроков

		32		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла		I_ИП00032		нд		0.000		0.000		0.000		1.766		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.766		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		33		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк		I_ИП00033		нд		0.000		0.000		0.000		1.822		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.822		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		34		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык		I_ИП00034		нд		0.000		0.000		0.000		6.909		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		6.909		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.2.2		Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3		Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.1		«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.2		«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.3		«Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.3		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.3		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.4		«Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.4		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.4		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.5		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.5		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.5		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.6		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.6		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.6		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.7		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.7		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.7		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.8		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.8		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.8		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.1		Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.2		Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3		Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.1		Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.2		Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.4		Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:						0.000		1.660		0.000		10.442		0.000		0.000		0.000		1.910		0.000		11.563		0.000		0.000		0.250		0.000		1.121		0.000		0.000

		1		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка		I_ИП00035		нд		0.000		0.000		0.000		1.220		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.190		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.030		0.000		0.000		Перенос сроков

		2		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка		I_ИП00036		нд		0.000		0.000		0.000		0.097		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.097		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		3		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево		I_ИП00037		нд		0.000		0.000		0.000		3.699		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		3.558		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.141		0.000		0.000		Перенос сроков

		4		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка		I_ИП00038		нд		0.000		0.000		0.000		0.401		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.401		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		5		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан		I_ИП00039		нд		0.000		0.000		0.000		1.306		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.513		0.000		0.000		0.000		0.000		0.207		0.000		0.000		Перенос сроков

		6		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВг. Бузулук		I_ИП00040		нд		0.000		0.000		0.000		0.252		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.401		0.000		0.000		0.000		0.000		0.149		0.000		0.000		Перенос сроков

		7		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка		I_ИП00041		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		8		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык		I_ИП00042		нд		0.000		0.410		0.000		0.237		0.000		0.000		0.000		0.410		0.000		0.237		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		9		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка		I_ИП00043		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		10		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск		I_ИП00044		нд		0.000		0.100		0.000		0.482		0.000		0.000		0.000		0.100		0.000		0.482		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		11		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск		I_ИП00045		нд		0.000		0.000		0.000		0.278		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.268		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.010		0.000		0.000		Перенос сроков

		12		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка		I_ИП00046		нд		0.000		0.250		0.000		0.069		0.000		0.000		0.000		0.250		0.000		0.069		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		13		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский		I_ИП00047		нд		0.000		0.250		0.000		0.333		0.000		0.000		0.000		0.250		0.000		0.333		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		14		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург		I_ИП00048		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		15		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск		I_ИП00049		нд		0.000		0.000		0.000		1.279		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.279		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		16		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцк		I_ИП00050		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.250		0.000		0.946		0.000		0.000		0.250		0.000		0.946		0.000		0.000		Перенос сроков

		17		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара		I_ИП00051		нд		0.000		0.000		0.000		0.416		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.416		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		18		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ		I_ИП00052		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		19		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк		I_ИП00053		нд		0.000		0.650		0.000		0.373		0.000		0.000		0.000		0.650		0.000		0.373		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		20		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск		I_ИП00054		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.5		Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.5		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.5		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.6		Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1		Строительство видеонаблюдения территории производственной базы Бугурусланских КЭС, ул. Чапаевская, 111, г. Бугуруслан		I_ИП00055		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Реконструкция (строительство взамен ликвидируемого) шлагбаума перед въездом на территорию БКЭС, инв № БЗЛ00008566, ул. Луговая, 10, г. Бузулук		I_ИП00056		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		3		Строительство гаража, ограждения, асфальтированной площадки на производственной базе Первомайского РУЭС, ул. Северная, 3, п. Первомайский.		I_ИП00057		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		4		Строительство наружного газопровода для газоснабжения административного здания Домбаровского РУЭС, с. Домбаровка		I_ИП00058		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		5		Строительство ограждения Домбаровского РУЭС, ул. Промышленная д.6, п. Домбаровский		I_ИП00059		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		6		Строительство наружного газопровода для газоснабжения здания Илекского РУЭС ул. Советская р.ц. Илек		I_ИП00060		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		7		Строительство производственной площадки с асфальтобетонным покрытием (200м2) в Тоцком РУЭС, ул. К. Маркса, 2А, с. Тоцкое		I_ИП00061		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		8		Строительство здания мастерского участка ст. Каргала п. Переволоцк		I_ИП00062		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		9		Монтаж и настройка системы контроля и управления доступом (СКУД) на объектах ГУП "ОКЭС"		I_ИП00063		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		10		Оборудование не требующее монтажа 		I_ИП00064		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000



		<*> Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.
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Лист5

																																																						Приложение N 5

																																																						к приказу Минэнерго России

																																																						от 25 апреля 2018 г. N 320



		             Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов

		          инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

		за 2018 год



		Отчет о реализации инвестиционной программы Государственного унитарноного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»

		полное наименование субъекта электроэнергетики



		Год раскрытия информации: 2018 год



		           Утвержденные плановые значения показателей приведены

		в соответствии с Приказом Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области № 137 от 24.10.2018г. 

		                      реквизиты решения органа исполнительной власти,

		                           утвердившего инвестиционную программу



		Номер группы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)		Идентификатор инвестиционного проекта		Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности <*>		Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2018 году																														Отклонения от плановых показателей 2018 год														Причины отклонений

										План														Факт

										МВxА		Мвар		км ВЛ 1-цеп		км ВЛ 2-цеп		км КЛ		МВт		Другое		Дата ввода объекта, дд.мм.гггг		МВxА		Мвар		км ВЛ 1-цеп		км ВЛ 2-цеп		км КЛ		МВт		Другое		МВxА		Мвар		км ВЛ 1-цеп		км ВЛ 2-цеп		км КЛ		МВт		Другое

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27

		0		ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:						25.693		0.000		212.246		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		26.143		0.000		212.146		0.000		0.000		0.000		0.000		0.450		0.000		-0.100		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.1		Технологическое присоединение, всего						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего						24.033		0.000		199.845		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		24.233		0.000		198.708		0.000		0.000		0.000		0.000		0.200		0.000		-1.137		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.3		Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.4		Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего						1.660		0.000		12.401		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.910		0.000		13.438		0.000		0.000		0.000		0.000		0.250		0.000		1.037		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.5		Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.6		Прочие инвестиционные проекты, всего						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1		Оренбургская область						25.693		0.000		212.246		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		26.143		0.000		212.146		0.000		0.000		0.000		0.000		0.450		0.000		-0.100		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1		Технологическое присоединение, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.1		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.2		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.3		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2		Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.1		Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих  иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.2		Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3		Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4		Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.4.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4.2		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:						24.033		0.000		199.845		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		24.233		0.000		198.708		0.000		0.000		0.000		0.000		0.200		0.000		-1.137		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение  трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.1		Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.2		Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:						24.033		0.000		199.845		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		24.233		0.000		198.708		0.000		0.000		0.000		0.000		0.200		0.000		-1.137		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.2.1		Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:						24.033		0.000		199.845		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		24.233		0.000		198.708		0.000		0.000		0.000		0.000		0.200		0.000		-1.137		0.000		0.000		0.000		0.000

		1		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино		I_ИП00001		нд		0.920		0.000		6.902		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.580		0.000		6.802		0.000		0.000		0.000		0.000		0.660		0.000		-0.100		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		2		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка		I_ИП00002		нд		0.570		0.000		3.980		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.570		0.000		3.980		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		3		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак		I_ИП00003		нд		0.400		0.000		14.417		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.400		0.000		17.194		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2.777		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		4		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка		I_ИП00004		нд		0.640		0.000		3.555		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.640		0.000		3.555		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		5		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево		I_ИП00005		нд		0.160		0.000		4.152		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.160		0.000		4.152		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		6		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка		I_ИП00006		нд		0.260		0.000		3.658		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.260		0.000		3.658		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		7		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан		I_ИП00007		нд		1.230		0.000		9.067		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.230		0.000		9.067		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		8		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук		I_ИП00008		нд		3.750		0.000		5.955		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		3.130		0.000		5.955		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.620		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		9		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка		I_ИП00009		нд		0.320		0.000		1.544		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.320		0.000		1.544		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		10		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка		I_ИП00010		нд		0.450		0.000		4.130		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.450		0.000		4.130		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		11		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек		I_ИП00011		нд		1.130		0.000		15.832		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.130		0.000		16.777		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.945		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		12		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено		I_ИП00012		нд		0.250		0.000		2.370		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.250		0.000		2.320		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.050		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		13		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка		I_ИП00013		нд		0.160		0.000		1.722		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.160		0.000		1.722		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		14		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык		I_ИП00014		нд		1.420		0.000		5.724		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.420		0.000		6.595		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.871		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		15		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка		I_ИП00015		нд		0.250		0.000		0.711		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.250		0.000		0.711		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		16		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка		I_ИП00016		нд		0.250		0.000		1.103		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.250		0.000		1.103		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		17		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск		I_ИП00017		нд		0.160		0.000		4.654		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.160		0.000		4.654		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		18		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск		I_ИП00018		нд		0.473		0.000		3.667		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.473		0.000		3.667		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		19		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка		I_ИП00019		нд		0.910		0.000		6.945		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.910		0.000		6.945		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		20		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский		I_ИП00020		нд		0.510		0.000		4.206		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.510		0.000		4.176		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.030		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		21		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург		I_ИП00021		нд		2.150		0.000		3.444		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2.150		0.000		3.444		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		22		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск		I_ИП00022		нд		0.810		0.000		5.420		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.810		0.000		5.614		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.194		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		23		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский		I_ИП00023		нд		0.500		0.000		3.209		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.660		0.000		2.408		0.000		0.000		0.000		0.000		0.160		0.000		-0.801		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		24		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий		I_ИП00024		нд		0.650		0.000		18.819		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.650		0.000		16.796		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-2.023		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		25		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново		I_ИП00025		нд		0.160		0.000		5.989		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.160		0.000		5.989		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		26		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка		I_ИП00026		нд		0.800		0.000		3.586		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.800		0.000		3.586		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		27		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара		I_ИП00027		нд		0.960		0.000		9.406		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.960		0.000		9.406		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		28		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ		I_ИП00028		нд		2.530		0.000		12.311		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2.530		0.000		10.800		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-1.511		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		29		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный		I_ИП00029		нд		0.100		0.000		2.325		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.100		0.000		2.325		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		30		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк		I_ИП00030		нд		1.060		0.000		4.763		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.060		0.000		4.763		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		31		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск		I_ИП00031		нд		0.100		0.000		15.782		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.100		0.000		14.373		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-1.409		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		32		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла		I_ИП00032		нд		0.000		0.000		1.766		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.766		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		33		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк		I_ИП00033		нд		0.000		0.000		1.822		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.822		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		34		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык		I_ИП00034		нд		0.000		0.000		6.909		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		6.909		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.2.2		Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3		Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.1		«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.2		«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.3		«Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.3		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.3		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.4		«Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.4		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.4		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.5		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.5		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.5		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.6		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.6		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.6		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.7		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.7		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.7		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.8		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.8		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.8		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.1		Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.2		Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3		Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.1		Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.2		Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.4		Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:						1.660		0.000		12.401		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.910		0.000		13.438		0.000		0.000		0.000		0.000		0.250		0.000		1.037		0.000		0.000		0.000		0.000

		1		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка		I_ИП00035		нд		0.000		0.000		1.220		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.190		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.030		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		2		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка		I_ИП00036		нд		0.000		0.000		0.097		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.097		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		3		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево		I_ИП00037		нд		0.000		0.000		3.699		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		3.456		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.243		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		4		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка		I_ИП00038		нд		0.000		0.000		0.401		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.600		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.199		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		5		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан		I_ИП00039		нд		0.000		0.000		1.306		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.812		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.494		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		6		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВг. Бузулук		I_ИП00040		нд		0.000		0.000		0.252		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.999		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.747		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		7		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка		I_ИП00041		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.103		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.103		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		8		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык		I_ИП00042		нд		0.410		0.000		1.049		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.410		0.000		0.237		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.812		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		9		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка		I_ИП00043		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.812		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.812		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		10		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск		I_ИП00044		нд		0.100		0.000		0.482		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.100		0.000		0.482		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		11		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск		I_ИП00045		нд		0.000		0.000		0.278		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.278		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		12		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка		I_ИП00046		нд		0.250		0.000		0.069		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.250		0.000		0.337		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.268		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		13		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский		I_ИП00047		нд		0.250		0.000		0.511		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.250		0.000		0.511		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		14		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург		I_ИП00048		нд		0.000		0.000		0.627		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.627		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		15		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск		I_ИП00049		нд		0.000		0.000		1.279		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.279		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		16		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцк		I_ИП00050		нд		0.000		0.000		0.282		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.250		0.000		1.144		0.000		0.000		0.000		0.000		0.250		0.000		0.862		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		17		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара		I_ИП00051		нд		0.000		0.000		0.416		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.416		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		18		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ		I_ИП00052		нд		0.000		0.000		0.060		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.060		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		19		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк		I_ИП00053		нд		0.650		0.000		0.373		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.650		0.000		0.373		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		20		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск		I_ИП00054		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.5		Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.5		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.5		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.6		Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1		Строительство видеонаблюдения территории производственной базы Бугурусланских КЭС, ул. Чапаевская, 111, г. Бугуруслан		I_ИП00055		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Реконструкция (строительство взамен ликвидируемого) шлагбаума перед въездом на территорию БКЭС, инв № БЗЛ00008566, ул. Луговая, 10, г. Бузулук		I_ИП00056		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		3		Строительство гаража, ограждения, асфальтированной площадки на производственной базе Первомайского РУЭС, ул. Северная, 3, п. Первомайский.		I_ИП00057		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		4		Строительство наружного газопровода для газоснабжения административного здания Домбаровского РУЭС, с. Домбаровка		I_ИП00058		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		5		Строительство ограждения Домбаровского РУЭС, ул. Промышленная д.6, п. Домбаровский		I_ИП00059		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		6		Строительство наружного газопровода для газоснабжения здания Илекского РУЭС ул. Советская р.ц. Илек		I_ИП00060		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		7		Строительство производственной площадки с асфальтобетонным покрытием (200м2) в Тоцком РУЭС, ул. К. Маркса, 2А, с. Тоцкое		I_ИП00061		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		8		Строительство здания мастерского участка ст. Каргала п. Переволоцк		I_ИП00062		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		9		Монтаж и настройка системы контроля и управления доступом (СКУД) на объектах ГУП "ОКЭС"		I_ИП00063		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		10		Оборудование не требующее монтажа 		I_ИП00064		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		--------------------------------

		<*> Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.
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																																										Приложение N 6

																																										к приказу Минэнерго России

																																										от 25 апреля 2018 г. N 320



		            Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов

		          инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации

		за 2018 год



		Отчет о реализации инвестиционной программы Государственного унитарноного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»

		полное наименование субъекта электроэнергетики



		Год раскрытия информации: 2018 год



		           Утвержденные плановые значения показателей приведены

		в соответствии с Приказом Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области № 137 от 24.10.2018г. 

		                      реквизиты решения органа исполнительной власти,

		                           утвердившего инвестиционную программу



		Номер группы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)		Идентификатор инвестиционного проекта		Наименование объекта, выводимого из эксплуатации		Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2018 году																						Отклонения от плановых показателей 2018 год										Причины отклонений

										План										Факт

										МВxА		Мвар		км ЛЭП		МВт		Другое		Дата вывода объекта, дд.мм.гггг		МВxА		Мвар		км ЛЭП		МВт		Другое		МВxА		Мвар		км ЛЭП		МВт		Другое

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

		0		ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:						24.033		0.000		199.845		0.000		0.000		0.000		24.233		0.000		198.708		0.000		0.000		0.200		0.000		-1.137		0.000		0.000

		0.1		Технологическое присоединение, всего						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего						24.033		0.000		199.845		0.000		0.000		0.000		24.233		0.000		198.708		0.000		0.000		0.200		0.000		-1.137		0.000		0.000

		0.3		Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.4		Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.5		Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.6		Прочие инвестиционные проекты, всего						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1		Оренбургская область						24.033		0.000		199.845		0.000		0.000		0.000		24.233		0.000		198.708		0.000		0.000		0.200		0.000		-1.137		0.000		0.000

		1.1		Технологическое присоединение, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.1		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.2		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.3		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2		Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.1		Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих  иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.2		Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3		Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4		Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.4.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4.2		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:						24.033		0.000		199.845		0.000		0.000		0.000		24.233		0.000		198.708		0.000		0.000		0.200		0.000		-1.137		0.000		0.000

		1.2.1		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение  трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.1		Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.2		Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:						24.033		0.000		199.845		0.000		0.000		0.000		24.233		0.000		198.708		0.000		0.000		0.200		0.000		-1.137		0.000		0.000

		1.2.2.1		Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:						24.033		0.000		199.845		0.000		0.000		0.000		24.233		0.000		198.708		0.000		0.000		0.200		0.000		-1.137		0.000		0.000

		1		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино		I_ИП00001		нд		0.920		0.000		6.902		0.000		0.000		0.000		1.580		0.000		6.802		0.000		0.000		0.660		0.000		-0.100		0.000		0.000		Перенос сроков

		2		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка		I_ИП00002		нд		0.570		0.000		3.980		0.000		0.000		0.000		0.570		0.000		3.980		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		3		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак		I_ИП00003		нд		0.400		0.000		14.417		0.000		0.000		0.000		0.400		0.000		17.194		0.000		0.000		0.000		0.000		2.777		0.000		0.000		Перенос сроков

		4		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка		I_ИП00004		нд		0.640		0.000		3.555		0.000		0.000		0.000		0.640		0.000		3.555		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		5		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево		I_ИП00005		нд		0.160		0.000		4.152		0.000		0.000		0.000		0.160		0.000		4.152		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		6		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка		I_ИП00006		нд		0.260		0.000		3.658		0.000		0.000		0.000		0.260		0.000		3.658		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		7		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан		I_ИП00007		нд		1.230		0.000		9.067		0.000		0.000		0.000		1.230		0.000		9.067		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		8		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук		I_ИП00008		нд		3.750		0.000		5.955		0.000		0.000		0.000		3.130		0.000		5.955		0.000		0.000		-0.620		0.000		0.000		0.000		0.000		Перенос сроков

		9		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка		I_ИП00009		нд		0.320		0.000		1.544		0.000		0.000		0.000		0.320		0.000		1.544		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		10		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка		I_ИП00010		нд		0.450		0.000		4.130		0.000		0.000		0.000		0.450		0.000		4.130		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		11		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек		I_ИП00011		нд		1.130		0.000		15.832		0.000		0.000		0.000		1.130		0.000		16.777		0.000		0.000		0.000		0.000		0.945		0.000		0.000		Перенос сроков

		12		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено		I_ИП00012		нд		0.250		0.000		2.370		0.000		0.000		0.000		0.250		0.000		2.320		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.050		0.000		0.000		Перенос сроков

		13		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка		I_ИП00013		нд		0.160		0.000		1.722		0.000		0.000		0.000		0.160		0.000		1.722		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		14		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык		I_ИП00014		нд		1.420		0.000		5.724		0.000		0.000		0.000		1.420		0.000		6.595		0.000		0.000		0.000		0.000		0.871		0.000		0.000		Перенос сроков

		15		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка		I_ИП00015		нд		0.250		0.000		0.711		0.000		0.000		0.000		0.250		0.000		0.711		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		16		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка		I_ИП00016		нд		0.250		0.000		1.103		0.000		0.000		0.000		0.250		0.000		1.103		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		17		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск		I_ИП00017		нд		0.160		0.000		4.654		0.000		0.000		0.000		0.160		0.000		4.654		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		18		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск		I_ИП00018		нд		0.473		0.000		3.667		0.000		0.000		0.000		0.473		0.000		3.667		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		19		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка		I_ИП00019		нд		0.910		0.000		6.945		0.000		0.000		0.000		0.910		0.000		6.945		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		20		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский		I_ИП00020		нд		0.510		0.000		4.206		0.000		0.000		0.000		0.510		0.000		4.176		0.000		0.000		0.000		0.000		-0.030		0.000		0.000		Перенос сроков

		21		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург		I_ИП00021		нд		2.150		0.000		3.444		0.000		0.000		0.000		2.150		0.000		3.444		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		22		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск		I_ИП00022		нд		0.810		0.000		5.420		0.000		0.000		0.000		0.810		0.000		5.614		0.000		0.000		0.000		0.000		0.194		0.000		0.000		Перенос сроков

		23		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский		I_ИП00023		нд		0.500		0.000		3.209		0.000		0.000		0.000		0.660		0.000		2.408		0.000		0.000		0.160		0.000		-0.801		0.000		0.000		Перенос сроков

		24		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий		I_ИП00024		нд		0.650		0.000		18.819		0.000		0.000		0.000		0.650		0.000		16.796		0.000		0.000		0.000		0.000		-2.023		0.000		0.000		Перенос сроков

		25		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново		I_ИП00025		нд		0.160		0.000		5.989		0.000		0.000		0.000		0.160		0.000		5.989		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		26		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка		I_ИП00026		нд		0.800		0.000		3.586		0.000		0.000		0.000		0.800		0.000		3.586		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		27		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара		I_ИП00027		нд		0.960		0.000		9.406		0.000		0.000		0.000		0.960		0.000		9.406		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		28		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ		I_ИП00028		нд		2.530		0.000		12.311		0.000		0.000		0.000		2.530		0.000		10.800		0.000		0.000		0.000		0.000		-1.511		0.000		0.000		Перенос сроков

		29		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный		I_ИП00029		нд		0.100		0.000		2.325		0.000		0.000		0.000		0.100		0.000		2.325		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		30		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк		I_ИП00030		нд		1.060		0.000		4.763		0.000		0.000		0.000		1.060		0.000		4.763		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		31		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск		I_ИП00031		нд		0.100		0.000		15.782		0.000		0.000		0.000		0.100		0.000		14.373		0.000		0.000		0.000		0.000		-1.409		0.000		0.000		Перенос сроков

		32		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла		I_ИП00032		нд		0.000		0.000		1.766		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.766		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		33		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк		I_ИП00033		нд		0.000		0.000		1.822		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.822		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		34		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык		I_ИП00034		нд		0.000		0.000		6.909		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		6.909		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.2.2		Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3		Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.1		«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.2		«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.3		«Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.3		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.3		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.4		«Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.4		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.4		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.5		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.5		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.5		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.6		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.6		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.6		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.7		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.7		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.7		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.8		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.8		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.8		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.1		Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.2		Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3		Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.1		Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.2		Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.4		Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка		I_ИП00035		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка		I_ИП00036		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		3		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево		I_ИП00037		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		4		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка		I_ИП00038		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		5		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан		I_ИП00039		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		6		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВг. Бузулук		I_ИП00040		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		7		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка		I_ИП00041		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		8		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык		I_ИП00042		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		9		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка		I_ИП00043		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		10		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск		I_ИП00044		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		11		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск		I_ИП00045		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		12		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка		I_ИП00046		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		13		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский		I_ИП00047		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		14		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург		I_ИП00048		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		15		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск		I_ИП00049		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		16		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцк		I_ИП00050		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		17		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара		I_ИП00051		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		18		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ		I_ИП00052		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		19		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк		I_ИП00053		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		20		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск		I_ИП00054		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.5		Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.5		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.5		Наименование инвестиционного проекта		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд				нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.6		Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1		Строительство видеонаблюдения территории производственной базы Бугурусланских КЭС, ул. Чапаевская, 111, г. Бугуруслан		I_ИП00055		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Реконструкция (строительство взамен ликвидируемого) шлагбаума перед въездом на территорию БКЭС, инв № БЗЛ00008566, ул. Луговая, 10, г. Бузулук		I_ИП00056		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		3		Строительство гаража, ограждения, асфальтированной площадки на производственной базе Первомайского РУЭС, ул. Северная, 3, п. Первомайский.		I_ИП00057		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		4		Строительство наружного газопровода для газоснабжения административного здания Домбаровского РУЭС, с. Домбаровка		I_ИП00058		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		5		Строительство ограждения Домбаровского РУЭС, ул. Промышленная д.6, п. Домбаровский		I_ИП00059		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		6		Строительство наружного газопровода для газоснабжения здания Илекского РУЭС ул. Советская р.ц. Илек		I_ИП00060		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		7		Строительство производственной площадки с асфальтобетонным покрытием (200м2) в Тоцком РУЭС, ул. К. Маркса, 2А, с. Тоцкое		I_ИП00061		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		8		Строительство здания мастерского участка ст. Каргала п. Переволоцк		I_ИП00062		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		9		Монтаж и настройка системы контроля и управления доступом (СКУД) на объектах ГУП "ОКЭС"		I_ИП00063		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		10		Оборудование не требующее монтажа 		I_ИП00064		нд		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
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																																																																																														Приложение N 7

																																																																																														к приказу Минэнерго России

																																																																																														от 25 апреля 2018 г. N 320

		Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных

		показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы

		 за 2018 год



		Отчет о реализации инвестиционной программы Государственного унитарноного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»

		полное наименование субъекта электроэнергетики



		Год раскрытия информации: 2018 год



		Утвержденные плановые значения показателей приведены

		в соответствии с Приказом Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области № 137 от 24.10.2018г. 

		реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу



		Номер группы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)		Идентификатор инвестиционного проекта		Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, года N

								Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей																												Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики																				Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики								Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики								Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии												Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности								Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики

								Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического приоединения к электрическим сетям, МВА				Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА				Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического приоединения к электрическим сетям, км				Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического приоединения к электрическим сетям, км				Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, МВт				Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам, МВт				Показатель степени загрузки трансформаторной подстанци, значение коэфф-та				Показатель замены силовых трансформаторов, МВА				Показатель замены линий электропередачи, км				Показатель замены выключателей, шт.				Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, Мвар				Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии,включенных в систему сбора и передачи данных, кВт.ч				Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг, час.				Показатель оценки изменения средней  частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям, час.				Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технолгического присоединения, шт.				Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технолгического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения, шт.				Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн.руб. с НДС				Показатель объема финансовых потребностей,необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн.руб.				Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований рагламентов рынков электрической энергии, млн.руб.				Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн.руб.				Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн.руб. с НДС				Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов. Связанных с деятельностью, на относящейся к сфере электроэнергетики, млн.руб.

								План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт

								4.1		4.2		4.3		4.4		4.5		4.6		4.7		4.8		4.9		4.10		4.11		4.12		4.13		4.14		5.1		5.2		5.3		5.4		5.5		5.6		5.7		5.8		5.9		5.10		6.1		6.2		6.3		6.4		7.1		7.2		7.3		7.4		8.1		8.2		8.3		8.4		8.5		8.6		9.1		9.2		9.3		9.4		10.1		10.2

		0		ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				1.660		1.910		0.000		0.000		10.442		11.563		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		22.303		22.503		207.201		204.993		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		408.838		413.770		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		62.744		57.811		0.000		0.000

		0.1		Технологическое присоединение, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		22.303		22.503		207.201		204.993		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		375.682		382.774		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.3		Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.4		Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего				1.660		1.910		0.000		0.000		10.442		11.563		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		33.157		30.996		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.5		Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		0.6		Прочие инвестиционные проекты, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		62.744		57.812		0.000		0.000

		1		Оренбургская область				1.660		1.910		0.000		0.000		10.442		11.563		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		22.303		22.503		207.201		204.993		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		408.838		413.770		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		62.744		57.812		0.000		0.000

		1.1		Технологическое присоединение, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.1		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.2		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.1.3		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2		Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.1		Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих  иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.2		Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3		Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4		Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.4.1		Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.1.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.1.4.2		Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		22.303		22.503		207.201		204.993		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		375.682		382.774		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение  трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.1		Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.2		Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.1.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.1.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.2		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		22.303		22.503		207.201		204.993		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		375.682		382.774		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.2.1		Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		22.303		22.503		207.201		204.993		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		375.682		382.774		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино		I_ИП00001		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.920		1.580		14.761		13.632		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		28.959		32.887		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка		I_ИП00002		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.570		0.570		3.980		3.980		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		6.825		6.343		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		3		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак		I_ИП00003		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.400		0.400		14.417		17.194		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		20.759		25.008		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		4		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка		I_ИП00004		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.640		0.640		3.555		3.555		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		8.862		8.862		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		5		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево		I_ИП00005		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.160		0.160		4.152		4.152		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		5.273		5.273		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		6		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка		I_ИП00006		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.260		0.260		3.658		3.658		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		4.916		4.921		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		7		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан		I_ИП00007		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.230		1.230		9.067		9.067		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		18.691		17.114		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		8		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук		I_ИП00008		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		3.750		3.130		5.955		5.955		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		18.342		18.212		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		9		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка		I_ИП00009		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.160		0.160		1.544		1.544		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2.835		2.846		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		10		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка		I_ИП00010		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.450		0.450		4.130		4.130		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		6.502		6.036		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		11		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек		I_ИП00011		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.130		1.130		15.832		16.777		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		30.241		34.277		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		12		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено		I_ИП00012		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.250		0.250		2.370		2.320		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		4.656		4.531		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		13		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка		I_ИП00013		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.160		0.160		1.722		1.722		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		3.092		3.074		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		14		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык		I_ИП00014		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.420		1.420		5.724		6.595		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		12.799		13.456		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		15		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка		I_ИП00015		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.250		0.250		0.711		0.711		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2.388		2.439		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		16		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка		I_ИП00016		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.250		0.250		1.103		1.103		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		3.293		3.293		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		17		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск		I_ИП00017		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.160		0.160		4.654		4.654		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		8.049		8.008		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		18		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск		I_ИП00018		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.473		0.473		3.667		3.667		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		7.669		7.635		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		19		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка		I_ИП00019		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.910		0.910		6.945		6.945		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		17.514		17.654		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		20		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский		I_ИП00020		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.510		0.510		4.206		4.176		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		6.948		6.797		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		21		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург		I_ИП00021		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2.150		2.150		3.352		3.352		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		12.561		13.489		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		22		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск		I_ИП00022		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.810		0.810		5.420		5.614		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		9.801		10.245		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		23		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский		I_ИП00023		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.250		0.410		3.209		2.408		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		3.019		3.271		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		24		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий		I_ИП00024		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.650		0.650		18.408		16.385		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		22.456		22.414		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		25		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново		I_ИП00025		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.160		0.160		5.989		5.989		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		5.288		5.341		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		26		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка		I_ИП00026		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.800		0.800		3.586		3.586		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		4.677		4.677		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		27		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара		I_ИП00027		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.960		0.960		9.406		9.406		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		22.946		22.055		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		28		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ		I_ИП00028		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.470		1.470		12.311		10.800		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		28.157		27.029		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		29		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный		I_ИП00029		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.100		0.100		2.325		2.325		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		3.114		3.138		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		30		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк		I_ИП00030		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.900		0.900		4.763		4.763		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		10.283		10.024		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		31		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск		I_ИП00031		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		15.782		14.331		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		21.315		19.405		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		32		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла		I_ИП00032		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.766		1.766		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		3.545		3.034		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		33		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк		I_ИП00033		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.822		1.822		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.896		1.943		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		34		Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык		I_ИП00034		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		6.909		6.909		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		8.008		8.046		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.2.2		Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.2.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3		Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.1		«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.2		«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.3		«Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.3		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.3		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.4		«Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.4		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.4		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.5		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.5		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.5		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.6		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.6		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.6		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.7		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.7		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.7		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.8		«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.3.8		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.3.8		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.1		Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.2		Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.4.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.2.4.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3		Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.1		Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.1		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.2		Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.3.2		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.4		Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:				1.660		1.910		0.000		0.000		10.442		11.563		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		33.157		30.996		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка		I_ИП00035		0.000		0.000		0.000		0.000		1.220		1.190		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.675		1.537		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка		I_ИП00036		0.000		0.000		0.000		0.000		0.097		0.097		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.148		0.148		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		3		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево		I_ИП00037		0.000		0.000		0.000		0.000		3.699		3.558		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		4.502		4.808		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		4		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка		I_ИП00038		0.000		0.000		0.000		0.000		0.401		0.401		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.554		0.551		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		5		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан		I_ИП00039		0.000		0.000		0.000		0.000		1.306		1.513		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2.044		2.053		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		6		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВг. Бузулук		I_ИП00040		0.000		0.000		0.000		0.000		0.252		0.401		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2.289		2.313		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		7		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка		I_ИП00041		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		3.467		0.328		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		8		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык		I_ИП00042		0.410		0.410		0.000		0.000		0.237		0.237		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		3.564		2.469		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		9		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка		I_ИП00043		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.010		0.020		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		10		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск		I_ИП00044		0.100		0.100		0.000		0.000		0.482		0.482		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.722		1.857		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		11		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск		I_ИП00045		0.000		0.000		0.000		0.000		0.278		0.268		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.280		0.280		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		12		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка		I_ИП00046		0.250		0.250		0.000		0.000		0.069		0.069		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2.308		1.098		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		13		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский		I_ИП00047		0.250		0.250		0.000		0.000		0.333		0.333		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.755		1.772		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		14		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург		I_ИП00048		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.177		0.177		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		15		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск		I_ИП00049		0.000		0.000		0.000		0.000		1.279		1.279		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2.554		2.616		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		16		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцк		I_ИП00050		0.000		0.250		0.000		0.000		0.000		0.946		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.003		2.832		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		17		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара		I_ИП00051		0.000		0.000		0.000		0.000		0.416		0.416		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.837		0.837		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		18		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ		I_ИП00052		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.005		0.017		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		19		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк		I_ИП00053		0.650		0.650		0.000		0.000		0.373		0.373		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		3.092		3.073		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		20		Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск		I_ИП00054		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2.170		2.212		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.5		Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.5		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.5		Наименование инвестиционного проекта		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		…		…		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд

		1.6		Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		62.744		57.812		0.000		0.000

		1		Строительство видеонаблюдения территории производственной базы Бугурусланских КЭС, ул. Чапаевская, 111, г. Бугуруслан		I_ИП00055		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.162		0.162		0.000		0.000

		2		Реконструкция (строительство взамен ликвидируемого) шлагбаума перед въездом на территорию БКЭС, инв № БЗЛ00008566, ул. Луговая, 10, г. Бузулук		I_ИП00056		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.065		0.067		0.000		0.000

		3		Строительство гаража, ограждения, асфальтированной площадки на производственной базе Первомайского РУЭС, ул. Северная, 3, п. Первомайский.		I_ИП00057		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		17.311		17.165		0.000		0.000

		4		Строительство наружного газопровода для газоснабжения административного здания Домбаровского РУЭС, с. Домбаровка		I_ИП00058		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.619		0.540		0.000		0.000

		5		Строительство ограждения Домбаровского РУЭС, ул. Промышленная д.6, п. Домбаровский		I_ИП00059		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.211		1.030		0.000		0.000

		6		Строительство наружного газопровода для газоснабжения здания Илекского РУЭС ул. Советская р.ц. Илек		I_ИП00060		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.109		0.109		0.000		0.000

		7		Строительство производственной площадки с асфальтобетонным покрытием (200м2) в Тоцком РУЭС, ул. К. Маркса, 2А, с. Тоцкое		I_ИП00061		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.354		0.434		0.000		0.000

		8		Строительство здания мастерского участка ст. Каргала п. Переволоцк		I_ИП00062		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.018		0.018		0.000		0.000

		9		Монтаж и настройка системы контроля и управления доступом (СКУД) на объектах ГУП "ОКЭС"		I_ИП00063		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.598		0.000		0.000		0.000

		10		Оборудование не требующее монтажа 		I_ИП00064		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		42.298		38.288		0.000		0.000
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Лист8

																										Приложение N 8

																										к приказу Минэнерго России

																										от 25 апреля 2018 г. N 320



		Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части,

		касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь

		в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей

		отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше

		 за 2018 год





		Отчет о реализации инвестиционной программы Государственного унитарноного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»

		полное наименование субъекта электроэнергетики



		Год раскрытия информации: 2018 год



		Утвержденные плановые значения показателей приведены

		в соответствии с Приказом Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области № 137 от 24.10.2018г. 

		реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу



		Номер группы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)		Идентификатор инвестиционного проекта		Наименование центра питания		Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт		Установленная мощность центра питания, МВА				Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт				Фактическое расширение пропускной способности, кВт				Фактическое снижение потерь, кВтxч/год

												факт на 01.01. года N		факт на 01.01. года N+1		факт года N-1 (на 01.01. года N)		факт года N (на 01.01. года N+1)		факт года N-1 (на 01.01. года N)		факт года N (на 01.01. года N+1)		факт года N-1 (на 01.01. года N)		факт года N (на 01.01. года N+1)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13









		Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".
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Лист9

																Приложение N 9

																к приказу Минэнерго России

																от 25 апреля 2018 г. N 320



		Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана

		субъекта электроэнергетики

		 за 2018 год

		Инвестиционная программа Государственного унитарноного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»

		полное наименование субъекта электроэнергетики



		Субъект Российской Федерации: Оренбургская область



		Год раскрытия информации: 2018 год



		Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области № 137 от 24.10.2018г. 

		реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу



		1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

		№ п/п		Показатель		Ед. изм.		 2018г				Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода				Причины
отклонений

								План		Факт		в ед. измерений		в процентах,
%

		1		2		3		4		5		6		7		8

		БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

		I		Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:		млн. рублей		3264.582		3399.300		134.718		104.13%

		1.1		Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:		млн. рублей

		1.1.1		производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		1.1.2		производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		1.1.3		производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии		млн. рублей

		1.2		Производство и поставка тепловой энергии (мощности)		млн. рублей

		1.3		Оказание услуг по передаче электрической энергии		млн. рублей		2864.973		3088.242		223.269		107.79%

		1.4		Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя		млн. рублей

		1.5		Оказание услуг по технологическому присоединению		млн. рублей		21.744		18.713		-3.031		86.06%		снижения кол-ва заявок по присоединению

		1.6		Реализация электрической энергии и мощности		млн. рублей

		1.7		Реализации тепловой энергии (мощности)		млн. рублей

		1.8		Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:		млн. рублей

		1.8.1		в части управления технологическими режимами		млн. рублей

		1.8.2		в части обеспечения надежности		млн. рублей

		1.9		Прочая деятельность		млн. рублей		377.865		292.345		-85.520		77.37%		снижения обьемов выполняемых работ

		II		Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:		млн. рублей		2956.404		3045.85		89.446		103.03%

		2.1		Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:		млн. рублей

		2.1.1		производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		2.1.2		производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		2.1.3		производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии		млн. рублей

		2.2		Производство и поставка тепловой энергии (мощности)		млн. рублей

		2.3		Оказание услуг по передаче электрической энергии		млн. рублей		2659.812		2821.486		161.674		106.08%

		2.4		Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя		млн. рублей

		2.5		Оказание услуг по технологическому присоединению		млн. рублей		14.537		15.155		0.618		104.25%

		2.6		Реализация электрической энергии и мощности		млн. рублей

		2.7		Реализации тепловой энергии (мощности)		млн. рублей

		2.8		Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:		млн. рублей

		2.8.1		в части управления технологическими режимами		млн. рублей

		2.8.2		в части обеспечения надежности		млн. рублей

		2.9		Прочая деятельность		млн. рублей		282.055		209.209		-72.846		74.17%		снижения объемов выполняемых работ

		II.I		Материальные расходы всего, в том числе:		млн. рублей		591.2407		526.4598		-64.781		89.04%

		2.1.1		расходы на топливо на технологические цели		млн. рублей

		2.1.2		покупная энергия, в том числе:		млн. рублей		394.758		350.865		-43.893		88.88%		снижения потерь эл,энергии в сетях

		2.1.2.1		покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:		млн. рублей		394.758		350.865		-43.893		88.88%

		2.1.2.1.1		на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче		млн. рублей		394.758		350.865		-43.893		88.88%

		2.1.2.1.2		для последующей перепродажи		млн. рублей

		2.1.2.2		покупная тепловая энергия (мощность)		млн. рублей

		2.1.3		сырье, материалы, запасные части, инструменты		млн. рублей		157.2628		136.4702		-20.793		86.78%		проведение торгов по 44-ФЗ

		2.1.4		прочие материальные расходы		млн. рублей		39.2199		39.1246		-0.095		99.76%

		II.II		Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:		млн. рублей		697.4493		714.6642		17.215		102.47%

		2.2.1		услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети		млн. рублей		82.85		82.666		-0.184		99.78%

		2.2.2		услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации		млн. рублей		543.407		568.3006		24.894		104.58%

		2.2.3		услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя		млн. рублей

		2.2.4		услуги инфраструктурных организаций *****		млн. рублей

		2.2.5		прочие услуги производственного характера		млн. рублей		71.2323		63.6976		-7.535		89.42%		выполнение программы энергосбережения

		II.III		Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов		млн. рублей		1109.4363		1198.7196		89.283		108.05%

		II.IV		Амортизация основных средств и нематериальных активов		млн. рублей		387.7576		385.799		-1.959		99.49%

		II.V		Налоги и сборы всего, в том числе:		млн. рублей		81.1786		75.0814		-6.097		92.49%

		2.5.1		налог на имущество организации		млн. рублей		74.1406		68.0318		-6.109		91.76%

		2.5.2		прочие налоги и сборы		млн. рублей		7.038		7.0496		0.012		100.16%

		II.VI		Прочие расходы всего, в том числе:		млн. рублей		89.3415		145.1260		55.785		162.44%

		2.6.1		работы и услуги непроизводственного характера		млн. рублей		80.677		138.486		57.809		171.65%		роста объктов страхования

		2.6.2		арендная плата, лизинговые платежи		млн. рублей		2.4374		2.4499		0.013		100.51%

		2.6.3		иные прочие расходы		млн. рублей		6.2271		4.1901		-2.037		67.29%		проведение торгов по 44-ФЗ

		II.VII		Иные сведения:		млн. рублей

		2.7.1		Расходы на ремонт		млн. рублей		180.876		171.5851		-9.291		94.86%

		2.7.2		Коммерческие расходы		млн. рублей

		2.7.3		Управленческие расходы		млн. рублей

		III		Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:		млн. рублей		308.178		353.450		45.272		114.69%		п.3.3; 3.5 и 3.9

		3.1		Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:		млн. рублей

		3.1.1		производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		3.1.2		производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		3.1.3		производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии		млн. рублей

		3.2		Производство и поставка тепловой энергии (мощности)		млн. рублей

		3.3		Оказание услуг по передаче электрической энергии		млн. рублей		205.161		266.756		61.595		130.02%		снижение потерь в сетях

		3.4		Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя		млн. рублей

		3.5		Оказание услуг по технологическому присоединению		млн. рублей		7.207		3.558		-3.649		49.37%		снижение количества заявок

		3.6		Реализация электрической энергии и мощности		млн. рублей

		3.7		Реализации тепловой энергии (мощности)		млн. рублей

		3.8		Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:		млн. рублей

		3.8.1		в части управления технологическими режимами		млн. рублей

		3.8.2		в части обеспечения надежности		млн. рублей

		3.9		Прочая деятельность		млн. рублей		95.810		83.136		-12.674		86.77%		снижение объемов

		IV		Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)		млн. рублей		-57.355		-44.075		13.280		76.85%

		4.1		Прочие доходы всего, в том числе:		млн. рублей		26.0215		60.084		34.063		230.90%		П. 4.1.2.; 4.1.4

		4.1.1		доходы от участия в других организациях		млн. рублей

		4.1.2		проценты к получению		млн. рублей		18.00		31.508		13.508		175.04%		депозит

		4.1.3		восстановление резервов всего, в том числе:		млн. рублей		0.6973		0.774		0.077		111.00%

		4.1.3.1		по сомнительным долгам		млн. рублей		0.6973		0.774		0.077		111.00%

		4.1.4		прочие внереализационные доходы		млн. рублей		7.3242		27.802		20.478		379.59%		приход МПЗ от демонтажа

		4.2		Прочие расходы всего, в том числе:		млн. рублей		83.376		104.159		20.783		124.93%		П. 4.2.3.; 4.2.4

		4.2.1		расходы, связанные с персоналом		млн. рублей		66.912		60.900		-6.012		91.02%

		4.2.2		проценты к уплате		млн. рублей		0		0		0.000

		4.2.3		создание резервов всего, в том числе:		млн. рублей		1.167		9.48		8.313		812.34%		по технологическому присоединению

		4.2.3.1		по сомнительным долгам		млн. рублей		1.167		9.48		8.313		812.34%

		4.2.4		прочие внереализационные расходы		млн. рублей		15.297		33.779		18.482		220.82%		списание недоамортиз. ОС

		V		Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:		млн. рублей		250.824		309.375		58.551		123.34%		П. 2.1.2; 2.1.3

		5.1		Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		5.1.1		производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		5.1.2		производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		5.1.3		производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии		млн. рублей

		5.2		Производство и поставка тепловой энергии (мощности)		млн. рублей

		5.3		Оказание услуг по передаче электрической энергии		млн. рублей		177.061		227.970		50.909		128.75%		П. 2.1.2; 2.1.3

		5.4		Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя		млн. рублей

		5.5		Оказание услуг по технологическому присоединению		млн. рублей		0.685		0.736		0.051		107.45%

		5.6		Реализация электрической энергии и мощности		млн. рублей

		5.7		Реализации тепловой энергии (мощности)		млн. рублей

		5.8		Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:		млн. рублей

		5.8.1		в части управления технологическими режимами		млн. рублей

		5.8.2		в части обеспечения надежности		млн. рублей

		5.9		Прочая деятельность		млн. рублей		73.078		80.669		7.591		110.39%

		VI		Налог на прибыль всего, в том числе:		млн. рублей		44.942		44.421		-0.521		98.84%

		6.1		Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:		млн. рублей

		6.1.1		производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		6.1.2		производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		6.1.3		производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии		млн. рублей

		6.2		Производство и поставка тепловой энергии (мощности);		млн. рублей

		6.3		Оказание услуг по передаче электрической энергии;		млн. рублей		35.713		36.790		1.077		103.02%

		6.4		Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;		млн. рублей

		6.5		Оказание услуг по технологическому присоединению;		млн. рублей		0.137		0.147		0.010		107.30%

		6.6		Реализация электрической энергии и мощности;		млн. рублей

		6.7		Реализации тепловой энергии (мощности);		млн. рублей

		6.8		Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:		млн. рублей

		6.8.1		в части управления технологическими режимами		млн. рублей

		6.8.2		в части обеспечения надежности		млн. рублей

		6.9		Прочая деятельность;		млн. рублей		9.092		7.484		-1.608		82.31%

		VII		Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:		млн. рублей		228.801		235.584		6.783		102.96%

		7.1		Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:		млн. рублей

		7.1.1		производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		7.1.2		производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		7.1.3		производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии		млн. рублей

		7.2		Производство и поставка тепловой энергии (мощности)		млн. рублей

		7.3		Оказание услуг по передаче электрической энергии		млн. рублей		164.267		161.81		-2.457		98.50%

		7.4		Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя		млн. рублей

		7.5		Оказание услуг по технологическому присоединению		млн. рублей		0.548		0.589		0.041		107.48%

		7.6		Реализация электрической энергии и мощности		млн. рублей

		7.7		Реализации тепловой энергии (мощности)		млн. рублей

		7.8		Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:		млн. рублей

		7.8.1		в части управления технологическими режимами		млн. рублей

		7.8.2		в части обеспечения надежности		млн. рублей

		7.9		Прочая деятельность		млн. рублей		63.986		73.185		9.199		114.38%

		VIII		Направления использования чистой прибыли		млн. рублей		228.801		227.21		-1.591		99.30%

		8.1		На инвестиции		млн. рублей		69.47		69.47		0.000		100.00%

		8.2		Резервный фонд		млн. рублей		41.984		41.984		0.000		100.00%

		8.3		Выплата дивидендов  		млн. рублей

		8.4		Остаток на развитие		млн. рублей		117.347		115.756		-1.591		98.64%

		IX		Иные сведения:		-

		9.1		Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)		млн. рублей		638.581		695.174		56.593		108.86%

		9.2		Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:		млн. рублей

		9.2.1		краткосрочные кредиты и займы на начало периода		млн. рублей

		9.3		Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе		млн. рублей

		9.3.1		краткосрочные кредиты и займы на конец периода		млн. рублей

		9.4		Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)		-

		БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

		№ п/п		Показатель		Ед. изм.		 2018г				Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода				Причины
отклонений

								План		Факт		в ед. измерений		в процентах,
%

		1		2		3		4		5		6		7		8

		X		Поступления от текущих операций всего, в том числе:		млн. рублей		3956.436		3992.707		36.271		100.9

		10.1		Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:		млн. рублей

		10.1.1		производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		10.1.2		производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		10.1.3		производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии		млн. рублей

		10.2		Производство и поставка тепловой энергии (мощности)		млн. рублей

		10.3		Оказание услуг по передаче электрической энергии		млн. рублей		3543.947		3612.267		68.320		101.9

		10.4		Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя		млн. рублей

		10.5		Оказание услуг по технологическому присоединению		млн. рублей		12.588		13.378		0.790		106.3

		10.6		Реализация электрической энергии и мощности		млн. рублей

		10.7		Реализации тепловой энергии (мощности)		млн. рублей

		10.8		Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:		млн. рублей

		10.8.1		в части управления технологическими режимами		млн. рублей

		10.8.2		в части обеспечения надежности		млн. рублей

		10.9		Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:		млн. рублей

		10.9.1		за счет средств федерального бюджета		млн. рублей

		10.9.2		за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации		млн. рублей

		10.10		Прочая деятельность		млн. рублей		399.901		367.062		-32.839		91.8

		XI		Платежи по текущим операциям всего, в том числе:		млн. рублей		3303.594		3320.189		16.595		100.5

		11.1		Оплата поставщикам топлива		млн. рублей

		11.2		Оплата покупной энергии всего, в том числе:		млн. рублей		440.88		384.624		-56.256		87.2

		11.2.1		на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		11.2.2		на розничных рынках электрической энергии		млн. рублей

		11.2.3		на компенсацию потерь		млн. рублей		440.88		384.624		-56.256		87.2

		11.3		Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети		млн. рублей		100.717		97.412		-3.305		96.7

		11.4		Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций		млн. рублей		584.081		660.292		76.211		113.0		создание новых ТСО

		11.5		Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя		млн. рублей

		11.6		Оплата труда		млн. рублей		976.658		990.809		14.151		101.4

		11.7		Страховые взносы		млн. рублей		279.888		267.158		-12.730		95.5

		11.8		Оплата налогов и сборов всего, в том числе:		млн. рублей		474.207		437.142		-37.065		92.2

		11.8.1		налог на прибыль		млн. рублей		47.819		52.431		4.612		109.6

		11.9		Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов		млн. рублей		181.71		199.651		17.941		109.9

		11.10		Оплата прочих услуг производственного характера		млн. рублей		94.162		100.453		6.291		106.7

		11.11		Арендная плата и лизинговые платежи		млн. рублей		3.702		2.995		-0.707		80.9

		11.12		Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)		млн. рублей

		11.13		Прочие платежи по текущей деятельности		млн. рублей		167.589		179.653		12.064		107.2

		XII		Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:		млн. рублей		25.867		28.529		2.662		110.3

		12.1		Поступления от реализации имущества и имущественных прав		млн. рублей		1.867		2.044		0.177		109.5

		12.2		Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе		млн. рублей

		12.2.1		по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:		млн. рублей

		12.2.1.1		средства федерального бюджета		млн. рублей

		12.2.1.2		средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации		млн. рублей

		12.3		Прочие поступления по инвестиционным операциям		млн. рублей		24.000		26.485		2.485		110.4

		XIII		Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:		млн. рублей		603.564		629.606		26.042		104.3

		13.1		Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:		млн. рублей		603.564		629.606		26.042		104.3

		13.1.1		техническое перевооружение и реконструкция		млн. рублей		408.592		407.996		-0.596		99.9

		13.1.2		новое строительство и расширение		млн. рублей		145.916		136.755		-9.161		93.7

		13.1.3		проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет		млн. рублей		5.48		5.485		0.005		100.1

		13.1.4		приобретение объектов основных средств, земельных участков		млн. рублей		43.576		79.370		35.794		182.1		приобретение спец.техники

		13.1.5		проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок		млн. рублей

		13.1.6		прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал		млн. рублей

		13.2		Приобретение нематериальных активов		млн. рублей

		13.3		Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:		млн. рублей

		13.4		Иные сведения:		-

		13.4.1		проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		млн. рублей

		XIV		Поступления от финансовых операций всего, в том числе:		млн. рублей

		14.1		Процентные поступления		млн. рублей

		14.2		Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:		млн. рублей

		14.2.1		на текущую деятельность		млн. рублей

		14.2.2		на инвестиционные операции		млн. рублей

		14.2.3		на рефинансирование кредитов и займов		млн. рублей

		14.3		Поступления от эмиссии акций **		млн. рублей

		14.4		Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:		млн. рублей

		14.4.1		облигационные займы		млн. рублей

		14.4.2		вексели		млн. рублей

		14.5		Поступления от займов организаций		млн. рублей

		14.6		Поступления за счет средств инвесторов		млн. рублей

		14.7		Прочие поступления по финансовым операциям		млн. рублей

		XV		Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:		млн. рублей		25.753		25.753		0.000		100%

		15.1		Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:		млн. рублей

		15.1.1		на текущую деятельность		млн. рублей

		15.1.2		на инвестиционные операции		млн. рублей

		15.1.3		на рефинансирование кредитов и займов		млн. рублей

		15.2		Выплата дивидендов  (отчисление собственнику в обл. бюджет)		млн. рублей		25.753		25.753		0.000		100%

		15.3		Прочие выплаты по финансовым операциям		млн. рублей

		XVI		Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:		млн. рублей		652.842		672.518		19.676		103%

		XVII		Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе		млн. рублей		-577.697		-601.077		-23.380		104%

		17.1		Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям		млн. рублей		-583.697		-601.077		-17.380		103%

		17.2		Сальдо денежных средств по прочей деятельности		млн. рублей

		XVIII		Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе		млн. рублей		-25.753		-25.753		0.000		100%

		18.1		Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов		млн. рублей

		18.2		Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности		млн. рублей		-25.753		-25.753		0.000		100%

		XIX		Сальдо денежных средств от транзитных операций		млн. рублей

		XX		Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)		млн. рублей		49.392		45.688		-3.704		93%

		XXI		Остаток денежных средств на начало периода		млн. рублей		54.500		56.600		2.100		104%

		XXII		Остаток денежных средств на конец периода		млн. рублей		49.392		45.688		-3.704		93%

		XXIII		Иные сведения:		-

		23.1		Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:		млн. рублей		358.596		340.160		-18.436		95%

		23.1.1		производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:		млн. рублей

		23.1.1.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.1.1.1		производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		23.1.1.1.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.1.1.2		производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		23.1.1.2.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.1.1.3		производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии		млн. рублей

		23.1.1.3.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.1.2		производство и поставка тепловой энергии (мощности)		млн. рублей

		23.1.2.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.1.3		оказание услуг по передаче электрической энергии		млн. рублей		263.168		248.454		-14.714		94.41%

		23.1.3.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.1.4		оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя		млн. рублей

		23.1.4.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.1.5		оказание услуг по технологическому присоединению		млн. рублей		34.702		35.453		0.751		102.16%

		23.1.5.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.1.7		реализация электрической энергии и мощности		млн. рублей

		23.1.6.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.1.7		реализации тепловой энергии (мощности)		млн. рублей

		23.1.7.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.1.8		оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:		млн. рублей

		23.1.8.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.1.8.1		в части управления технологическими режимами		млн. рублей

		23.1.8.1.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.1.8.2		в части обеспечения надежности		млн. рублей

		23.1.8.2.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.1.9		прочая деятельность		млн. рублей		60.726		56.253		-4.473		92.63%

		23.1.9.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.2		Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:		млн. рублей		288.269		288.321		0.052		100.02%

		23.2.1		поставщикам топлива на технологические цели		млн. рублей

		23.2.1.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.2.2		поставщикам покупной энергии всего, в том числе:		млн. рублей		1.278		1.350		0.072		105.63%

		23.2.2.1		на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		23.2.2.1.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.2.2.2		на розничных рынках		млн. рублей		1.278		1.350		0.072		105.63%

		23.2.2.2.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.2.3		по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети		млн. рублей		4.083		4.034		-0.049		98.80%

		23.2.3.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.2.4		по оплате услуг территориальных сетевых организаций		млн. рублей		39.507		42.941		3.434		108.69%

		23.2.4.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.2.5		перед персоналом по оплате труда		млн. рублей		40.88		38.819		-2.061		94.96%

		23.2.5.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.2.6		перед бюджетами и внебюджетными фондами		млн. рублей		120.178		122.188		2.010		101.67%

		23.2.6.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.2.7		по договорам технологического присоединения		млн. рублей		4.127		4.521		0.394		109.55%

		23.2.7.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.2.8		по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы		млн. рублей		29.153		29.828		0.675		102.32%

		23.2.8.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.2.9		прочая кредиторская задолженность		млн. рублей		47.785		44.640		-3.145		93.42%

		23.2.9.а		из нее просроченная		млн. рублей

		23.3		Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:		%		102.710		99.540		-3.170		96.91%

		23.3.1		от производства и поставки электрической энергии и мощности		%

		23.3.1.1		от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности		%

		23.3.1.2		от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности		%

		23.3.1.3		от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии		%

		23.3.2		от производства и поставки тепловой энергии (мощности)		%

		23.3.3		от оказания услуг по передаче электрической энергии		%		95.390		99.130		3.740		103.92%

		23.3.4		от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя		%

		23.3.5		от реализации электрической энергии и мощности		%

		23.3.6		от реализации тепловой энергии (мощности)		%

		23.3.7		от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:		%

		23.3.7.1		в части управления технологическими режимами		%

		23.3.7.2		в части обеспечения надежности		%

		ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

		XXIV		В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)		-		х		х				х		х

		24.1		Установленная электрическая мощность		МВт

		24.2		Установленная тепловая мощность		Гкал/час

		24.3		Располагаемая электрическая мощность		МВт

		24.4		Присоединенная тепловая мощность		Гкал/час

		24.5		Объем выработанной электрической энергии		млн.кВт.ч

		24.6		Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)		-		х		х				х		х

		24.6.1		электрической энергии		млн.кВт.ч

		24.6.2		тепловой энергии		тыс.Гкал

		24.7		Объем покупной продукции для последующей продажи		-		х		х				х		х

		24.7.1		электрической энергии		млн.кВт.ч

		24.7.2		электрической мощности		МВт

		24.7.3		тепловой энергии		тыс.Гкал

		24.8		Объем покупной продукции на технологические цели		-		х		х				х		х

		24.8.1		электрической энергии		млн.кВт.ч

		24.8.2		тепловой энергии		тыс.Гкал

		24.9		Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям		-		х		х				х		х

		24.9.1		электрической энергии		млн.кВт.ч

		24.9.2		электрической мощности		МВт

		24.9.3		тепловой энергии		тыс.Гкал

		XXV		В отношении деятельности по передаче электрической энергии		-		х		х				х		х

		25.1		Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:		млн.кВт.ч		1110.809		1140.85		30.041		102.70%

		25.1.1		потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:		млн.кВт.ч		1110.809		1140.85		30.041		102.70%

		25.1.1.1		территориальные сетевые организации		млн.кВт.ч		49.651		66.079		16.428		133.09%		заключение договоров с вновь образовавшимися ТСО  

		25.1.1.2		потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями		млн.кВт.ч		1061.158		1074.771		13.613		101.28%

		25.2		Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии		млн.кВт.ч		152.111		146.346767		-5.764233		96.21%

		25.3		Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:		МВт		249.528		249.528		0		100.00%

		25.3.1		потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:		МВт		249.528		249.528		0		100.00%

		25.3.1.1		территориальные сетевые организации		МВт		8.026		8.026		0		100.00%

		25.3.1.2		потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями		МВт		241.502		241.502		0		100.00%

		25.4		Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования		у.е.		70407.87		67642.513		-2765.357		96.07%

		25.5		Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)		млн. рублей		1843.958		2086.4104		242.4524		113.15%		увеличения отпуска в сеть и снижения потерь

		XXVI		В отношении сбытовой деятельности		-		х		х				х		х

		26.1		Полезный отпуск электрической энергии потребителям		млн.кВт.ч

		26.2		Отпуск тепловой энергии потребителям		Гкал/час

		26.3		Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии		млн. рублей

		26.4		Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче		млн. рублей

		XXVII		В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению		-		х		х				х		х

		27.1		Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе		МВт

		27.1.1		установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке		МВт

		27.1.2		установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке		МВт

		27.1.3		средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке		МВт

		27.2		Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе		млн.кВт.ч

		27.2.1		суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке		млн.кВт.ч

		27.2.2		суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России		млн.кВт.ч

		27.3		Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе		млн. рублей

		27.3.1		в части управления технологическими режимами		млн. рублей

		27.3.2		в части обеспечения надежности		млн. рублей

		XXVIII		Среднесписочная численность работников		чел.		1920		1923		3		100.16%

		2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

		№ п/п		Показатель		Ед. изм.		 2018г				Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода				Причины
отклонений

								План		Факт		в ед. измерений		в процентах,
%

		1		2		3		4		5		6		7		8

		Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:				млн. рублей		599.1080		629.6050		30.497		105.09%

		I		Собственные средства всего, в том числе:		млн. рублей		599.1080		629.6050		30.497		105.09%

		1.1		Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:		млн. рублей		186.8170		185.2260		-1.591		99.15%

		1.1.1		полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):		млн. рублей

		1.1.1.1		производства и поставки электрической энергии и мощности		млн. рублей

		1.1.1.1.1		производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		1.1.1.1.2		производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		1.1.1.1.3		производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии		млн. рублей

		1.1.1.2		производства и поставки тепловой энергии (мощности)		млн. рублей

		1.1.1.3		оказания услуг по передаче электрической энергии		млн. рублей		69.470		69.470		0		100.00%

		1.1.1.4		оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя		млн. рублей

		1.1.1.5		от технологического присоединения, в том числе		млн. рублей		82.5830		87.563		4.98		106.03%

		1.1.1.5.1		от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии		млн. рублей

		1.1.1.5.1.а		авансовое использование прибыли		млн. рублей

		1.1.1.5.2		от технологического присоединения потребителей		млн. рублей		82.583		87.563		4.98		106.03%

		1.1.1.5.2.а		авансовое использование прибыли		млн. рублей

		1.1.1.6		реализации электрической энергии и мощности		млн. рублей

		1.1.1.7		реализации тепловой энергии (мощности)		млн. рублей

		1.1.1.8		оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:		млн. рублей

		1.1.1.8.1		в части управления технологическими режимами		млн. рублей

		1.1.1.8.2		в части обеспечения надежности		млн. рублей

		1.1.2		прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:		млн. рублей

		1.1.2.1		производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		1.1.2.2		производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		1.1.2.3		производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии		млн. рублей

		1.1.3		прочая прибыль		млн. рублей		34.764		28.193		-6.571		81.10%

		1.2		Амортизация основных средств всего, в том числе:		млн. рублей		412.291		444.379		32.088		107.78%

		1.2.1		текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:		млн. рублей

		1.2.1.1		производство и поставка электрической энергии и мощности		млн. рублей

		1.2.1.1.1		производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		1.2.1.1.2		производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		1.2.1.1.3		производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии		млн. рублей

		1.2.1.2		производство и поставка тепловой энергии (мощности)		млн. рублей

		1.2.1.3		оказание услуг по передаче электрической энергии		млн. рублей		330.176		330.176		0		100.00%

		1.2.1.4		оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя		млн. рублей

		1.2.1.5		реализация электрической энергии и мощности		млн. рублей

		1.2.1.6		реализации тепловой энергии (мощности)		млн. рублей

		1.2.1.7		оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:		млн. рублей

		1.2.1.7.1		в части управления технологическими режимами		млн. рублей

		1.2.1.7.2		в части обеспечения надежности		млн. рублей

		1.2.2		прочая текущая амортизация		млн. рублей		82.115		114.203		32.088		139.08%		приобретение спецтехники

		1.2.3		недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:		млн. рублей

		1.2.3.1		производство и поставка электрической энергии и мощности		млн. рублей

		1.2.3.1.1		производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		1.2.3.1.2		производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности		млн. рублей

		1.2.3.1.2		производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии		млн. рублей

		1.2.3.2		производство и поставка тепловой энергии (мощности)		млн. рублей

		1.2.3.3		оказание услуг по передаче электрической энергии		млн. рублей

		1.2.3.4		оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя		млн. рублей

		1.2.3.5		реализация электрической энергии и мощности		млн. рублей

		1.2.3.6		реализации тепловой энергии (мощности)		млн. рублей

		1.2.3.7		оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:		млн. рублей

		1.2.3.7.1		в части управления технологическими режимами		млн. рублей

		1.2.3.7.2		в части обеспечения надежности		млн. рублей

		1.3		Возврат налога на добавленную стоимость ****		млн. рублей		1.25		1.370		0.120		109.62%

		1.4		Прочие собственные средства всего, в том числе:		млн. рублей

		1.4.1		средства от эмиссии акций		млн. рублей

		1.4.2		остаток собственных средств на начало года		млн. рублей

		II		Привлеченные средства всего, в том числе:		млн. рублей

		2.1		Кредиты		млн. рублей

		2.2		Облигационные займы		млн. рублей

		2.3		Вексели		млн. рублей

		2.4		Займы организаций		млн. рублей

		2.5		Бюджетное финансирование		млн. рублей

		2.5.1		средства федерального бюджета		млн. рублей

		2.5.1.1		в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых
периодах		млн. рублей

		2.5.2		средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации		млн. рублей

		2.5.2.1		в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах		млн. рублей

		2.6		Использование лизинга		млн. рублей

		2.7		Прочие привлеченные средства		млн. рублей

		III		Иные сведения:		-

		3.1		Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:		млн. рублей		58.0674		72.2724		14.205		124.46%		ввод объектов до 150кВт

		3.1.1		цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;		млн. рублей		58.0674		72.2724		14.205		124.46%

		3.1.2		амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической
энергии;		млн. рублей

		3.1.3		кредитов		млн. рублей

		3.2		Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала		-

		3.2.1		возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции		млн. рублей

		3.2.2		доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции		млн. рублей

		3.2.3		заемные средства, направляемые на инвестиции		млн. рублей





		--------------------------------

		Примечание:

		<*> В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).

		<**> Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций данная строка не заполняется.

		<***> Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.

		<****> Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.

		<*****> Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.






